

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 14008-Po uzavřené dne 30.04.2014
(dále jen „Dodatek“)

I. Smluvní strany

Český Těšín

se sídlem: náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
Osoba oprávněná jednat: Ing. Vít Slováček, starosta
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Rostislav Rozsypal, vedoucí odboru investičního
- ve věcech technických: Ing. David Michna, referent investic
Bankovní spojení:
- pro modifikované platby: Česká spořitelna, a.s., pob. Český Těšín
Číslo účtu: 4747762/0800
- pro běžné platby: KB, a.s., expozitura Český Těšín Číslo účtu:
86-6000360257/0100
Identifikační číslo: 00297437
DIČ: CZ00297437

dále jen „objednatel“

**Sdružení „Odstranění stavebních objektů v Českém Těšíně,,
s vedoucím účastníkem POLANSKÝ s.r.o. a dalším účastníkem DAV, a.s.**

POLANSKÝ s.r.o. (vedoucí účastník)

se sídlem: Hlubinská 917/20, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddílC, vložka 55633

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Andrea Frydová, jednatel
- ve věcech technických: Ing. Petr Weczerek, hlavní stavbyvedoucí
Pavel Obrusník, stavbyvedoucí
- ve věcech stavby: Pavel Obrusník, stavbyvedoucí

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 107-4185500287/0100
Identifikační číslo: 26949890
DIČ: CZ26949890





Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



DAV, a.s. (další účastník)

se sídlem: Zengrova 19, 703 00 Ostrava – Vítkovice

zastoupený: Petrem Kašovským, místopředsedou představenstva

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 81

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 94-1640010287/0100

IČ: 005 75 381

DIČ: CZ00575381

dále jen „**zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“.

II. Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 30.04.2014 Smlouvu o dílo číslo 14008-Po (dále jen „Smlouva“) a dne 05.08.2014 Dodatek č.1. Jelikož mají Smluvní strany zájem změnit Smlouvu, dohodly se Smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku v níže uvedeném znění.

III. Předmět Dodatku

1. Změna článku VII. Cena díla Smlouvy.

Cena za provedení díla dle bodu VII.1. Smlouvy a Dodatku č.1 se snižuje následovně:

Původní cena díla bez DPH	7.848.287,-Kč
Méněpráce (viz. Příloha č.1) bez DPH	-39.900,-Kč
Celková cena díla bez DPH	7.808.387,-Kč
DPH z ceny díla	1.639.761,-Kč
Celková cena díla s DPH	9.448.148,-Kč

Slovy: devětmiliónůčtyřistačtyřicetosumtisícstočtyřicetosum korun českých



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



IV. Závěrečná ujednání

- Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
- Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel dvě vyhotovení.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet Méněpráce
- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřený po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
- Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

V Českém Těšíně dne: 25. 08. 2014

V Ostravě dne: 20. 08. 2014

za objednatele:

za zhotovitele:

MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN
Městský úřad Český Těšín
2

.....
Ing. Vít Slováček
starosta města

.....
Ing. Andrea Frydová
jednatel

POLANEKÝ s.r.o.
...kvalitou k dokonalosti!
Hlubinská 917/20, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
IČ: 26949980 • DIČ: CZ26949980

Schváleno usnesením -16-

Rady města Český Těšín

čís.: 3347/491/2014

dne 25. 8. 2014

Předběžná kontrola při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku

provedena dne: 25. 8. 2014

podpis příkazce operace: [Signature]

podpis dílčího správce rozpočtu: [Signature]

11

Doložka veřejné podpory		12
Právní akt zakládá veřejnou podporu	ano	<input checked="" type="checkbox"/>
Podpora de minimis	ano	ve výši Kč:
Registrace v ČR podpor de minimis	ano	datum:
Podpis příkazce operace		<u>[Signature]</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 201008302 - Budova OSEVY, ul. Frýdecká, Český Těšín

Objekt: 002 - Budova OSEVY, ul. Frýdecká, Český Těšín - doplnění projektu

Místo: Český Těšín

Datum:

Objednavatel:
Město Český Těšín

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
POLANSKÝ s.r.o.

IČ: 26949890
DIČ: CZ26949890

Projektant:
ATRIS s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Kyšková Barbora

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu -39 900,00
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH -39 900,00

DPH základní 21,00% ze -39 900,00 -8 379,00
snižená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK -48 279,00

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN
Městský úřad Český Těšín
odbor investiční

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

ROZPOČET

Stavba: 201008302 - Budova OSEVY, ul. Frýdecká, Český Těšín
Objekt: 002 - Budova OSEVY, ul. Frýdecká, Český Těšín - doplnění projektu

Místo: Český Těšín

Datum:

Objednavatel: Město Český Těšín

Projektant: 0

Zhotovitel: POLANSKÝ s.r.o.

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem
Náklady z rozpočtu							-39 900,00
PSV - Práce a dodávky PSV							-39 900,00
767 - Konstrukce zámečnické							-39 900,00
17	K	76700100 1	Dodávka + montáž oplocení - pletivo PVC v 160 mm, vč. slouků a základů pro sloupky,	m	-57,000	700,00	-39 900,00