

# DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 14008-Po uzavřené dne 30.04.2014  
(dále jen „Dodatek“)

## I. Smluvní strany

### Český Těšín

se sídlem: náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín  
Osoba oprávněná jednat: Ing. Vít Slováček, starosta  
Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: Ing. Rostislav Rozsypal, vedoucí odboru investičního  
- ve věcech technických: Ing. David Michna, referent investic  
Bankovní spojení:  
- pro modifikované platby: Česká spořitelna, a.s., pob. Český Těšín  
Číslo účtu: 4747762/0800  
- pro běžné platby: KB, a.s., expozitura Český Těšín Číslo účtu:  
86-6000360257/0100  
Identifikační číslo: 00297437  
DIČ: CZ00297437

dále jen „objednatel“

**Sdružení „Odstranění stavebních objektů v Českém Těšíně,,**  
s vedoucím účastníkem **POLANSKÝ s.r.o.** a dalším účastníkem **DAV, a.s.**

### **POLANSKÝ s.r.o. (vedoucí účastník)**

se sídlem: Hlubinská 917/20, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava  
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddílC, vložka 55633  
Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: Ing. Andrea Frydová, jednatel  
- ve věcech technických: Ing. Petr Weczerek, hlavní stavbyvedoucí  
Pavel Obrusník, stavbyvedoucí  
- ve věcech stavby: Pavel Obrusník, stavbyvedoucí  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 107-4185500287/0100  
Identifikační číslo: 26949890  
DIČ: CZ26949890



Investice do vaší budoucnosti  
**Evropská unie**  
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



### **DAV, a.s. (další účastník)**

se sídlem: Zengrova 19, 703 00 Ostrava – Vítkovice

zastoupený: Petrem Kašovským, místopředsedou představenstva

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 81

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 94-1640010287/0100  
IČ: 005 75 381  
DIČ: CZ00575381

dále jen „**zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“.

## **II. Preambule**

Smluvní strany uzavřely dne 30.04.2014 Smlouvu o dílo číslo 14008-Po (dále jen „Smlouva“). Jelikož mají Smluvní strany zájem změnit Smlouvu, dohodly se Smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku v níže uvedeném znění.

## **III. Předmět Dodatku**

### 1. Změna článku VII. Cena díla Smlouvy.

Cena za provedení díla dle bodu VII.1. Smlouvy se snižuje následovně:

Původní cena díla bez DPH	8.168.700,-Kč
Vícepráce (viz. Příloha č.1) bez DPH	1.547.513,-Kč
Méněpráce (viz. Příloha č.2) bez DPH	-1.867.926,-Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>7.848.287,-Kč</b>
<b>DPH z ceny díla</b>	<b>1.648.140,-Kč</b>
<b>Celková cena díla s DPH</b>	<b>9.496.427,-Kč</b>

Slovy: devětmiliónůčtyřistadevadesátšesttisícčtyřistadvacetsedm korun českých



Investice do vaší budoucnosti  
**Evropská unie**  
 PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU  
 PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



#### IV. Závěrečná ujednání

- Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
- Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- Dodatek je vyhotovena v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel dvě vyhotovení.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:  
 Příloha č. 1 - Položkový rozpočet Vícepráce  
 Příloha č. 2 - Položkový rozpočet Méněpráce
- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřený po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
- Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

V Českém Těšíně dne:

za objednatele:

5. 08. 2014

  
**MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN**  
 Městský úřad Český Těšín

Ing. Vít Slováček  
 starosta města

V Ostravě dne: 05 -08- 2014

za zhotovitele:

  
**POLANBKY s.r.o.**  
 ...kvalitou k dokončení  
 Hrabínská 917/20, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava  
 IČ: 26949890 • DIČ: CZ26949890



Ing. Andrea Frydová  
 jednatel

Schváleno usnesením -16-


Rady města Český Těšín

čís.: 512/140.15207

dne 9. 8. 2014 v 2. ps

Předběžná kontrola při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku	
provedena dne:	05. 08. 2014
podpis příkazce operace:	
podpis dílčího správce rozpočtu:	

11

Doložka veřejné podpory			12
Právní akt zakládá veřejnou podporu	ano	<input checked="" type="checkbox"/>	
Podpora de minimis	ano	<input type="checkbox"/>	ve výši Kč:
Registrace v ČR podpor de minimis	ano	<input type="checkbox"/>	datum reg.:
Podpis příkazce operace	v 2. ps 		

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 201008301

**Stavba:** Budova OSEVY, ul. Frýdecká, Český Těšín

JKSO:  
Místo: Český Těšín

CC-CZ:  
Datum: 29.11.2010

Objednavatel:  
Město Český Těšín

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
POLANSKÝ s.r.o.

IČ: 26949890  
DIČ: CZ 26949890

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Kyšková Barbora

IČ:  
DIČ:

Náklady z rozpočtů	1 547 512.89
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0.00

**Cena bez DPH** **1 547 512.89**

DPH základní	21.00%	ze	1 547 512.89	324 977.71
snížená	15.00%	ze	0.00	0.00

**Cena s DPH** **v CZK** **1 872 490.60**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 201008301

**Stavba:** Budova OSEVY, ul. Frýdecká, Český Těšín

Místo: Český Těšín

Datum: 29.11.2010

Objednavatel: Město Český Těšín

Projektant:

Zhotovitel: POLANSKÝ s.r.o.

Zpracovatel: Kyšková Barbora

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtů</b>		<b>1 547 512.89</b>	<b>1 872 490.60</b>
008	Budova OSEVY, ul. Frýdecká, Český Těšín Dodatek č. 1 - VP	1 547 512.89	1 872 490.60
<b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Projektové práce	0.00	0.00
	Průzkumné práce	0.00	0.00
	Stroje, zařízení, inventář	0.00	0.00
	Umělecká díla	0.00	0.00
	Vedlejší náklady	0.00	0.00
	Ostatní náklady	0.00	0.00
	H. Rezerva	0.00	0.00
	I. Ostatní investice	0.00	0.00
	Nehmotný investiční majetek	0.00	0.00
	Provozní náklady	0.00	0.00
	Vyplň vlastní	0.00	0.00
	Vyplň vlastní	0.00	0.00
	Vyplň vlastní	0.00	0.00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>1 547 512.89</b>	<b>1 872 490.60</b>

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 201008301

**Stavba:** Budova OSEVY, ul. Frýdecká, Český Těšín

JKSO:

Místo: Český Těšín

CC-CZ:

Datum: 29.11.2010

Objednavatel:

Město Český Těšín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

POLANSKÝ s.r.o.

IČ:

26949890

DIČ:

CZ 26949890

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Kyšková Barbora

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů

1 547 512.89

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0.00

**Cena bez DPH**

**1 547 512.89**

DPH základní

21.00%

ze

1 547 512.89

324 977.71

snížená

15.00%

ze

0.00

0.00

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**1 872 490.60**

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 201008301

**Stavba:** Budova OSEVY, ul. Frýdecká, Český Těšín

Místo: Český Těšín

Datum: 29.11.2010

Objednavatel: Město Český Těšín

Projektant:

Zhotovitel: POLANSKÝ s.r.o.

Zpracovatel: Kyšková Barbora

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>1 547 512.89</b>	<b>1 872 490.60</b>
008	Budova OSEVY, ul. Frýdecká, Český Těšín Dodatek č. 1 - VP	1 547 512.89	1 872 490.60
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Projektové práce	0.00	0.00
	Průzkumné práce	0.00	0.00
	Stroje, zařízení, inventář	0.00	0.00
	Umělecká díla	0.00	0.00
	Vedlejší náklady	0.00	0.00
	Ostatní náklady	0.00	0.00
	H. Rezerva	0.00	0.00
	I. Ostatní investice	0.00	0.00
	Nehmotný investiční majetek	0.00	0.00
	Provozní náklady	0.00	0.00
	Vyplň vlastní	0.00	0.00
	Vyplň vlastní	0.00	0.00
	Vyplň vlastní	0.00	0.00
	<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>1 547 512.89</b>	<b>1 872 490.60</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Budova OSEVY, ul. Frýdecká, Český Těšín

**Objekt:** Budova OSEVY, ul. Frýdecká, Český Těšín Dodatek č. 1 - VP

JKSO:

Místo: Český Těšín

CC-CZ:

Datum: 29.11.2010

Objednavatel:

Město Český Těšín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

POLANSKÝ s.r.o.

IČ:

26949890

DIČ:

CZ 26949890

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Kyšková Barbora

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

1 547 512.89

Ostatní náklady

0.00

**Cena bez DPH**

**1 547 512.89**

DPH základní

21.00%

ze

1 547 512.89

324 977.71

snížená

15.00%

ze

0.00

0.00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 872 490.60**

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko





# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Budova OSEVY, ul. Frýdecká, Český Těšín

**Objekt: Budova OSEVY, ul. Frýdecká, Český Těšín Dodatek č. 1 - VP**

Místo: Český Těšín

Datum: 29.11.2010

Objednavatel: Město Český Těšín

Projektant:

Zhotovitel: POLANSKÝ s.r.o.

Zpracovatel:

Kyšková Barbora

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>1 547 512.89</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	1 547 512.89
5 - Komunikace	0.00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 547 512.89
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0.00</b>
Zařízení staveniště	0.00
Mimostav. doprava	0.00
Územní vlivy	0.00
Provozní vlivy	0.00
Ostatní	0.00
Kompletační činnost	0.00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>1 547 512.89</b>

# ROZPOČET

Stavba: Budova OSEVY, ul. Frýdecká, Český Těšín

**Objekt:** Budova OSEVY, ul. Frýdecká, Český Těšín Dodatek č. 1 - VP

Místo: Český Těšín

Datum: 29.11.2010

Objednavatel: Město Český Těšín

Projektant:

Zhotovitel: POLANSKÝ s.r.o.

Zpracovatel:

Kyšková Barbora

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>1 547 512.89</b>
HSV - Práce a dodávky HSV							1 547 512.89
5 - Komunikace							0.00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							1 547 512.89
1	K	979010000	Poplatek skládka	t	2 758.490	290.00	799 962.10
			drcená zbývající sut' a nepodrcená sut'				
			2758,49		2 758.490		
			Součet		2 758.490		
2	K	979083117	Vodorovné přemístění suti s naložením a složením na skládku do 6000 m	t	2 758.490	170.00	468 943.30
			drcená zbývající sut' a nepodrcená sut'				
			2758,49		2 758.490		
			Součet		2 758.490		
3	K	979083191	Příplatek k vodorovnému přemístění suti s naložením a složením na skládku ZKD 1000 m nad 6000 m	t	16 550.940	16.00	264 815.04
			drcená zbývající sut' a nepodrcená sut'				
			2758,49*6		16 550.940		
			Součet		16 550.940		
4	K	979093111	Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	t	2 758.490	5.00	13 792.45
			drcená zbývající sut' a nepodrcená sut'				
			2758,49		2 758.490		
			Součet		2 758.490		

VP - Vícepráce

0.00

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 201008301

**Stavba:** Budova OSEVY, ul. Frýdecká, Český Těšín

JKSO:

Místo: Český Těšín

CC-CZ:

Datum: 29.11.2010

Objednavatel:

Město Český Těšín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

POLANSKÝ s.r.o.

IČ:

26949890

DIČ:

CZ 26949890

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Kyšková Barbora

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů

-1 867 925.52

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0.00

**Cena bez DPH**

**-1 867 925.52**

DPH základní

21.00%

ze

-1 867 925.52

-392 264.36

snížená

15.00%

ze

0.00

0.00

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**-2 260 189.88**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 201008301

**Stavba:** Budova OSEVY, ul. Frýdecká, Český Těšín

Místo: Český Těšín

Datum: 29.11.2010

Objednavatel: Město Český Těšín

Projektant:

Zhotovitel: POLANSKÝ s.r.o.

Zpracovatel: Kyšková Barbora

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>-1 867 925.52</b>	<b>-2 260 189.88</b>
009	Budova OSEVY, ul. Frýdecká, Český Těšín Dodatek č. 1- MP	-1 867 925.52	-2 260 189.88
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Projektové práce	0.00	0.00
	Průzkumné práce	0.00	0.00
	Stroje, zařízení, inventář	0.00	0.00
	Umělecká díla	0.00	0.00
	Vedlejší náklady	0.00	0.00
	Ostatní náklady	0.00	0.00
	H. Rezerva	0.00	0.00
	I. Ostatní investice	0.00	0.00
	Nehmotný investiční majetek	0.00	0.00
	Provozní náklady	0.00	0.00
	Vyplň vlastní	0.00	0.00
	Vyplň vlastní	0.00	0.00
	Vyplň vlastní	0.00	0.00
	<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>-1 867 925.52</b>	<b>-2 260 189.88</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Budova OSEVY, ul. Frýdecká, Český Těšín

**Objekt: Budova OSEVY, ul. Frýdecká, Český Těšín Dodatek č. 1- MP**

JKSO:

Místo: Český Těšín

CC-CZ:

Datum: 29.11.2010

Objednavatel:

Město Český Těšín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

POLANSKÝ s.r.o.

IČ:

26949890

DIČ:

CZ 26949890

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Kyšková Barbora

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

-1 867 925.52

Ostatní náklady

0.00

**Cena bez DPH**

**-1 867 925.52**

DPH základní

21.00%

ze

-1 867 925.52

-392 264.36

snížená

15.00%

ze

0.00

0.00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-2 260 189.88**

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Budova OSEVY, ul. Frýdecká, Český Těšín

**Objekt: Budova OSEVY, ul. Frýdecká, Český Těšín Dodatek č. 1- MP**

Místo: Český Těšín

Datum: 29.11.2010

Objednavatel: Město Český Těšín

Projektant:

Zhotovitel: POLANSKÝ s.r.o.

Zpracovatel:

Kyšková Barbora

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>-1 867 925.52</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-1 867 925.52
1 - Zemní práce	-341 181.30
102 - R-položky	-20 000.00
5 - Komunikace	0.00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	-1 506 744.22
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0.00</b>
Zařízení staveniště	0.00
Mimostav. doprava	0.00
Územní vlivy	0.00
Provozní vlivy	0.00
Ostatní	0.00
Kompletační činnost	0.00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>-1 867 925.52</b>

# ROZPOČET

Stavba: Budova OSEVY, ul. Frýdecká, Český Těšín

**Objekt: Budova OSEVY, ul. Frýdecká, Český Těšín Dodatek č. 1- MP**

Místo: Český Těšín

Datum: 29.11.2010

Objednavatel: Město Český Těšín

Projektant:

Zhotovitel: POLANSKÝ s.r.o.

Zpracovatel:

Kyšková Barbora

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**-1 867 925.52**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**-1 867 925.52**

#### 1 - Zemní práce

**-341 181.30**

1	K	115101200	likvidace odčerpáné vody vč. poplatku neprováděno -1 Součet	kus	-1.000	45 000.00	-45 000.00
2	K	115101203	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 2000 l/min čerpání vody - provedeno pouze 22 hodin -(480-22) Součet	hod	-458.000	166.00	-76 028.00
3	K	162701105	Dovoz zeminy dovoz zeminy pro terénní úpravy -247,8 Součet	m3	-247.800	150.00	-37 170.00
4	M	16200	Pořízení zeminy -247,8 Součet	m3	-247.800	120.00	-29 736.00
5	K	174101101.1	Zásyp jam drcenou sutí se zhutněním zásyp suterénu -(1891,383-111,11-247,8) Součet	m3	-1 532.473	100.00	-153 247.30

#### 102 - R-položky

**-20 000.00**

6	K	10200.1	Odpojení veřejného osvětlení (2 ks VO na fasádě, 1 ks sloup VO) neprováděno -1 Součet	kus	-1.000	10 000.00	-10 000.00
7	K	10206	Úprava klempířských prvků na stávající budově úprava kl. prvků na st. budově - neprováděno -25 Součet	m	-25.000	400.00	-10 000.00

#### 5 - Komunikace

**0.00**

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

**-1 506 744.22**

8	K	962032241	Bourání vnitřních konstrukcí suterénu - cihelné zdivo předpoklad vnitřní konstrukce suterénu - neprováděno -165 Součet	m3	-165.000	590.00	-97 350.00
9	K	962052211	Bourání vnitřních konstrukcí suterénu ŽB předpoklad vnitřní konstrukce suterénu - neprováděno	m3	-190.000	2 200.00	-418 000.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			-190		-190.000		
			Součet		-190.000		
10	K	971001515	Drcení suti	t	-1 704.490	95.00	-161 926.55
			drcení vybourané suti pro zásyp suterénu - bylo prováděno 1700 t				
			-(3404,49-1700)		-1 704.490		
			Součet		-1 704.490		
11	K	979010000	Poplatek skládka	t	-1 062.304	290.00	-308 068.16
			vnitřní konstrukce suterénu -				
			-(321,75+456)		-777.750		
			dřevo-stropy				
			-13,15*56,95*0,3*0,9		-202.201		
			-82,353		-82.353		
			Součet		-1 062.304		
12	K	979083111	Vodorovné přemístění suti s naložením a složením na skládku do 100 m	t	-3 408.980	36.00	-122 723.28
			odpočet suti, která nebyla podrcena				
			převoz suti na meziskládku				
			-1704,49		-1 704.490		
			zpětný odvoz drcené suti pro zásyp				
			-1704,49		-1 704.490		
			Součet		-3 408.980		
13	K	979083117	Vodorovné přemístění suti s naložením a složením na skládku do 6000 m	t	-1 062.304	170.00	-180 591.68
			vnitřní konstrukce suterénu -				
			-(321,75+456)		-777.750		
			dřevo-stropy				
			-13,15*56,95*0,3*0,9		-202.201		
			-82,353		-82.353		
			Součet		-1 062.304		
14	K	979083191	Příplatek k vodorovnému přemístění suti s naložením a složením na skládku ZKD 1000 m nad 6000 m	t	-6 373.824	16.00	-101 981.18
			vnitřní konstrukce suterénu -				
			-(321,75+456)*6		-4 666.500		
			dřevo-stropy				
			-13,15*56,95*0,3*0,9*6		-1 213.206		
			-82,353*6		-494.118		
			Součet		-6 373.824		
15	K	979087112	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	-1 704.490	65.00	-110 791.85
			nakládání suti, která nebyla podrcena - odpočet				
			-1704,49		-1 704.490		
			Součet		-1 704.490		
16	K	979093111	Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	t	-1 062.304	5.00	-5 311.52
			vnitřní konstrukce suterénu -				
			-(321,75+456)		-777.750		
			dřevo-stropy				
			-13,15*56,95*0,3*0,9		-202.201		
			-82,353		-82.353		
			Součet		-1 062.304		

VP - Vícepráce

0.00