



MUCTP0054R3L

# Dodatek č. 1

## ke Smlouvě o dílo ze dne 16.09.2015 na provedení stavby „Parkovací stání sídliště Hrabinská – lokalita č. 1“

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů

MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN	Zprac.
Došlo: 27. 11. 2015	Guz
ČJ <u>MUCT/45079/2015</u>	Spis.znak
poč.listů <u>1</u> poč.příloh <u>2</u>	

### 1. Smluvní strany

#### 1.1 Objednatel:

se sídlem:  
zastoupen:  
ve věcech technických:

e-mail:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

#### město Český Těšín

nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín  
Ing. Vítem Slovákem, starostou města  
Ing. Rostislav Rozsypal, vedoucí odboru investičního  
Ing. Robin Guziur, referent investic, tel.: 724 755 273  
guziur@tesin.cz  
00297437  
CZ00297437  
Komerční banka, a.s., exp. Český Těšín  
86-6000360257/0100

Agč. 0309/2015  
OT/3/1

**(dále jen objednatel)**

**a**

#### 1.2 Zhotovitel:

se sídlem:  
zastoupen:  
ve věcech technických:

e-mail:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

#### CSK-Invest, s.r.o.

ul.Olišová 1165, 739 61 Třinec  
Stanislav Kawulok  
Stanislav Kawulok, tel.: 602590122  
kawulok@post.cz  
25396196  
CZ25396196  
Komerční banka Třinec  
193838090277/0100

**(dále jen zhotovitel)**

Z důvodu nutnosti realizace dodatečných prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které jsou nezbytné pro řádné provedení stavby "Parkovací stání sídliště Hrabinská – lokalita č. 1", se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 16.09.2015.

### 2. Změny

2.1 Tímto Dodatkem č. 1 se ruší znění odstavce 5.1 článku 5. Cena díla a nahrazuje se následujícím zněním:

5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena díla dle původní smlouvy bez DPH	809 686,93 Kč
<u>dodatečné práce dle Dodatku č. 1 bez DPH</u>	<u>101 344,55 Kč</u>
<b>celková cena díla bez DPH</b>	<b>911 031,48 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>191 316,61 Kč</b>
<b>celková cena díla včetně DPH</b>	<b>1 102 348,09 Kč</b>


### 3. Závěrečná ujednání

- 3.1 Všechna ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto Dodatkem č. 1, zůstávají i nadále v platnosti a nemění se.
- 3.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.3 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 3.4 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 3.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 jsou položkové rozpočty dodatečných prací.

Českém Těšíně dne 30. 11. 2015

V Třinci dne 30. 11. 2015

**MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN**  
Městský úřad Český Těšín

  
\_\_\_\_\_

za objednatele:  
Ing. Vít Slováček, starosta

  
\_\_\_\_\_

za zhotovitele:  
Stanislav Kawulok, jednatel

Schváleno usnesením -16-

Rady města Český Těšín

čís.: 9671 B/217

dne 24. 11. 2015



**CSK - INVEST s.r.o.**


ul. Olšova 1165

739 61 TRINEC

DIČ: CZ25396196

Tel.: 558 338 825

Předběžná kontrola při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku	
provedena dne:	<u>30 -11- 2015</u>
podpis příkazce operace:	
podpis dílčího správce rozpočtu:	

Doložka veřejné podpory			12
Právní akt zakládá veřejnou podporu	ano	ne	<input checked="" type="checkbox"/>
Podpora de minimis	ano	ve výši Kč:	
Registrace v ČR podpor de minimis	ano	ne	
Podpis příkazce operace			

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Parkoviště Č_Těšín	JKSO	
Název objektu	Více práce na plani	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		23.10.2015	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	36 480,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	1 549,40	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		38 029,40	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

<b>Projektant</b>		<b>D</b>	<b>Celkové náklady</b>
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22
<b>Objednatel</b>			38 029,40
Datum a podpis	Razítko	24	15 % 0,00 DPH
<b>Zhotovitel</b>			0,00
Datum a podpis	Razítko	25	21 % 38 029,40 DPH
			7 986,17
		26	<b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>
			<b>46 015,57</b>
		<b>E</b>	<b>Přípočty a odpočty</b>
		27	Dodávky objednatele
			0,00
		28	Klouzavá doložka
			0,00
		29	Zvýhodnění + -
			0,00

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Parkoviště Č\_Těšín

**Objekt:** Více práce na planí

**Část:**

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 23.10.2015

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
1	Zemní práce	1 549,40
5	Komunikace	36 480,00
	<u>Celkem</u>	<u>38 029,40</u>

# ROZPOČET

**Stavba:** Parkoviště Č. Těšín  
**Objekt:** Více práce na pláni  
**Část:**  
**JKSO:**

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

**Datum:** 4.11.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D			1	<b>Zemní práce</b>				<b>1 549,40</b>	
1	K	PK	12220201R00	Prokopavky a odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 "odvodňovací šachta park_2" 1x1x1	m3	1,000	210,00	210,00	21,0
2	K	PK	12220209R00	Odkopavky_Příplatek za lepvost - odkop. pro silnice v hor.3 Po_1	m3	1,000	19,00	19,00	21,0
3	K	PK	162701105R00	.Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Po_1	m3	1,000	260,00	260,00	21,0
4	K	PK	167101102R00	Nakladání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 Po_1	m3	1,000	50,40	50,40	21,0
6	K	PK	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 po_1	m3	1,000	320,00	320,00	21,0
				Kamenivo					
				<b>Komunikace</b>					
9	M	MAT	R1	D+M Geomříže E'GRID 4040	m2	160,000	228,00	36 480,00	21,0
				<b>Celkem</b>				<b>38 029,40</b>	

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Parkoviště Č_Těšín	JKSO	
Název objektu	více práce_kabel UPC	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		23.10.2015	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00
2		Montáž	63 315,15	9	Bez pevné podl.	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			
6		Montáž	0,00			
7	ZRN (ř. 1-6)		63 315,15	12	DN (ř. 8-11)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00
13		Zařízení staveniště	0,00	14	Projektové práce	0,00
15		Územní vlivy	0,00	16	Provozní vlivy	0,00
17		Ostatní	0,00	18	VRN z rozpočtu	0,00
19		VRN (ř. 13-18)	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

<b>Projektant</b>  Datum a podpis <b>Objednatel</b>  Datum a podpis <b>Zhotovitel</b>  Datum a podpis	<b>D Celkové náklady</b> 23 Součet 7, 12, 19-22 <span style="float: right;">63 315,15</span> 24 15 % 0,00 DPH <span style="float: right;">0,00</span> 25 21 % 63 315,15 DPH <span style="float: right;">13 296,18</span> <b>26 Cena s DPH (ř. 23-25) <span style="float: right;">76 611,33</span></b> <b>E Přípočty a odpočty</b> 27 Dodávky objednatele <span style="float: right;">0,00</span> 28 Klouzavá doložka <span style="float: right;">0,00</span> 29 Zvýhodnění + - <span style="float: right;">0,00</span>
Razítko	Razítko
Razítko	Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Parkoviště Č\_Těšín

**Objekt:** více práce\_kabel UPC

**Část:**

**JKSO:**

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

**Datum:** 23.10.2015

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	63 315,15
1	Zemní práce	63 315,15
	<u>Celkem</u>	<u>63 315,15</u>



# ROZPOČET

Stavba: Parkoviště Č. Těšín  
Objekt: více práce\_kabel UPC  
Část:  
JKSO:

Objednatel:  
Zhotovitel:  
Datum: 4.11.2015

F.Č.	TV	KCN	Kód položky	Pops	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D			HSV	Práce a dodávky HSV				63 315,15	
D		1		Zemní práce				63 315,15	
1	K	001	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	14,250	176,00	2 508,00	21,0
2	K	001	121112011	Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s odhozením do 3 m bez vodorovného přemístění	m3	3,300	217,00	716,10	21,0
3	K	001	132302101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneu nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	21,000	1 240,00	26 040,00	21,0
4	K	001	132302109	Příplatek za lepvost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneu nářadím v hornině tř. 4	m3	21,000	211,00	4 431,00	21,0
5	K	001	161101501	Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4	m3	21,000	689,00	14 469,00	21,0
6	K	001	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	21,000	157,00	3 297,00	21,0
7	K	001	162201209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	21,000	143,00	3 003,00	21,0
9	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	21,000	14,20	298,20	21,0
11	K	PK	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	19,000	250,00	4 750,00	21,0
12	K	001	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	2,200	650,00	1 430,00	21,0
13	K	001	175101109	Příplatek k obsypání potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu za prohození sypaniny	m3	2,200	170,00	374,00	21,0
14	K	001	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	35,000	9,51	332,85	21,0
15	K	001	182301122	Rozproštění ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	35,000	47,60	1 666,00	21,0
				<u>Celkem</u>				<u>63 315,15</u>	