

Dodatek č.1 ke SMLouvě O Dílo

číslo smlouvy zhotovitele : 030217M0047/1848.3207359MPL
číslo dodatku zhotovitele: 030217D0183

Uzavřena podle obchodního zákoníku č.513/1991 Sb.,
zejména podle § 536 a následujících.

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Se sídlem:

Zastoupený:

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy :

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Telefon:

E-mail:

Město Český Těšín

Náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

Ing. Vítem Slováčkem, starostou města

Ing. Vít Slováček, starosta města

Ing. Rostislav Rozsypal, vedoucí odboru investičního

Ing. Robin Guziur, referent investic

00297437

CZ00297437

+420 553 035 557

guziur@tesin.cz

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel:

Se sídlem:

IČ:

DIČ:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561.

Zastoupený:

Telefon:

E-mail:

EUROVIA CS, a.s. – vedoucí účastník sdružení

Národní 10, 113 19 Praha 1

45274924

CZ45274924

Ing. Tomášem Vitkem, dle plné moci
ředitel závodu Ostrava

+420 596 709 111

eurovia-ostava@eurovia.cz

Realizující závod a adresa pro písemný styk:

EUROVIA CS, a.s.

odštěpný závod oblast Morava

závod Ostrava

Vratimovská 658/77, 718 00 Ostrava - Kunčičky

Bankovní spojení: č.účtu 5754952/0800, Česká spořitelna, a.s.

Další osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních bez podpisového práva

p. Boris Motloch, obchodní referent

Ing. Jan Klimša, vedoucí sektoru

ve věcech technických a realizace stavby

Ing. Jan Klimša, vedoucí sektoru

Ing. Miroslav Plaskura, hlavní stavbyvedoucí

a

STASEKO PLUS s.r.o. – účastník sdružení
Praha 9 - Prosek, Kytlická 780, PSČ 190 00
IČ: 258 53 473
zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 116369
Zastoupený: Petrem Horákem, jednatelem společnosti
(dále jen zhotovitel)

sdružených společně ve **Sdružení „Č.Těšín – revitalizace veřejných prostranství, III.etapa/2013“**

Preambule

Smluvní strany prohlašují, že mezi sebou uzavřely dne 30. 9. 2013 smlouvu o dílo č. 030217M0047/1848.3207359MPL, jejímž předmětem je revitalizace veřejného prostranství v městské části Svibice – komunikace pro pěší, plochy pro dopravu v klidu – parkovací plochy a parkovací plochy pro ZTP, sadové úpravy, vybudování dětského hřiště, umístění nového mobiliáře aj., vše v rozsahu oceněného výkazu výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č.1 a dále dle projektové dokumentace předané objednatelem - dále jen „smlouva“.

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se výše uvedená smlouva mění a doplňuje takto:

I. Smluvní strany

z důvodu změny čísla účtu ze strany zhotovitele se původní bankovní spojení zhotovitele uvedené v tomto článku ruší a nahrazuje novým číslem účtu 5754952/0800, Česká spořitelna, a.s.

III. Dohoda o ceně za provedení díla

z důvodu vzniklých méněprací (viz příloha tohoto dodatku), spočívajících v nerealizaci výměny obrubníků v délce 74,5 m, se znění odst. 1 tohoto článku mění takto:

1. Cena je stanovena na základě nabídky zhotovitele ve výši:

Cena dle SoD bez DPH	13 794 380,00 Kč
Cena méněprací dle tohoto dodatku bez DPH	- 16 880,08 Kč
Celková cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	13 777 499,92 Kč
DPH 21%	2 893 274,98 Kč
Celková cena dle Dodatku č. 1 vč. DPH	16 670 774,90 Kč

IV. Termín a místo plnění

tento článek se doplňuje o nový odst. č. 4:

4. Při nevhodných klimatických podmínkách bude termín dokončení posunut o vynucenou dobu prostožů, odsouhlasenou objednatelem ve stavebním deníku.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení.

2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.

V Českém Těšíně dne 22. 11. 2013

V Ostravě dne 02. 12. 2013

Za objednatele

Za zhotovitele

MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN
Městský úřad Český Těšín

Ing. Vít Slováček
starosta města

EUROVIA VINCI

EUROVIA CS, a.s.
ostřevský závod oblast Morava, závod Ostrava
Vratimovská 658/77
718 00 OSTRAVA 18

Ing. Tomáš Vítek, dle plné moci
ředitel závodu Ostrava
za a z pověření sdružení „Č.Těšín –
revitalizace veřejných prostranství,
III.etapa/2013“

Schváleno usnesením -16-

Rady města Český Těšín

čís.: 2568/33/RM

dne 13. 11. 2013

Předběžná kontrola při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku

provedena dne: 21. 11. 2013

podpis příkazce operace:

podpis dílčího správce rozpočtu:

Doložka veřejné podpory

12

Právní akt zakládá veřejnou podporu	ano	ne
Podpora de minimis	ano	ve výši Kč:
Registrace v ČR podpor de minimis	ano	datum reg.:
Podpis příkazce operace		

Příloha dodatku č.1

Měněpráce na odstranění obrubníku:

			cena		
4 Vytrhání obrubníku	m	74,5	35,6	2652,2	
47 Vodor.doprava suti	t	5,2	35,9	186,68	
49 Nakladání suti	t	5,2	141	733,2	
39 Osazení obrubníku	m	74,5	94	7003	
40 Obrubník	m	74,5	78	5811	
50 Skladkovné	t	5,2	95	494	
					16880,08