

Dodatek č.2 ke S M L O U V Ě O D Í L O

číslo smlouvy zhotovitele : 030217M0047/1848.3207359MPL

číslo dodatku zhotovitele: 030217D0200

Uzavřená podle obchodního zákoníku č.513/1991 Sb.,
zejména podle § 536 a následujících.

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Se sídlem:

Zastoupený:

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy :

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Telefon:

E-mail:

Město Český Těšín

Náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

Ing. Vítem Slováčkem, starostou města

Ing. Vít Slováček, starosta města

Ing. Rostislav Rozsypal, vedoucí odboru investičního

Ing. Robin Guziur, referent investic

00297437

CZ00297437

+420 553 035 557

guziur@tesin.cz

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel:

Se sídlem:

IČ:

DIČ:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561.

Zastoupený:

Telefon:

E-mail:

EUROVIA CS, a.s. – vedoucí účastník sdružení

Národní 10, 113 19 Praha 1

45274924

CZ45274924

Ing. Tomášem Vítkem, dle plné moci
ředitelem závodu Ostrava

+420 596 709 111

eurovia-ostrava@eurovia.cz

Realizující závod a adresa pro písemný styk:

EUROVIA CS, a.s.

odštěpný závod oblast Morava

závod Ostrava

Vratimovská 658/77, 718 00 Ostrava - Kunčičky

Bankovní spojení: č.úctu 5754952/0800, Česká spořitelna, a.s.

Další osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních bez podpisového práva

p. Boris Motloch, obchodní referent

Ing. Jan Klimša, vedoucí sektoru

ve věcech technických a realizace stavby

Ing. Jan Klimša, vedoucí sektoru

Ing. Miroslav Plaskura, hlavní stavbyvedoucí

a

STASEKO PLUS s.r.o. – účastník sdružení
Se sídlem: Praha 9 - Prosek, Kytlická 780, PSČ 190 00
IČ: 258 53 473
zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 116369
Zastoupený: Petrem Horákem, jednatelem společnosti
(dále jen zhotovitel)

sdružených společně ve **Sdružení „Č.Těšín – revitalizace veřejných prostranství, III.etapa/2013“**

Preamble

Smluvní strany prohlašují, že mezi sebou uzavřely dne 30. 9. 2013 smlouvu o dílo č. 030217M0047/1848.3207359MPL, jejímž předmětem je revitalizace veřejného prostranství v městské části Svibice – komunikace pro pěší, plochy pro dopravu v klidu – parkovací plochy a parkovací plochy pro ZTP, sadové úpravy, vybudování dětského hřiště, umístění nového mobiliáře aj., vše v rozsahu oceněného výkazu výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č.1 a dále dle projektové dokumentace předané objednatelem - dále jen „smlouva“ a k této smlouvě uzavřely smluvní strany dne 2. 12. 2013 Dodatek č.1.

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se výše uvedená smlouva ve znění Dodatku č. 1 mění a doplňuje takto:

III. Dohoda o ceně za provedení díla

z důvodu vzniklých méněprací (viz příloha tohoto dodatku) se znění odst. 1 tohoto článku mění takto:

1. Cena je stanovena na základě nabídky zhotovitele ve výši:

Cena dle SoD ve znění Dodatku č.1 bez DPH	13 777 499,92 Kč
Cena méněprací dle tohoto dodatku bez DPH	- 45 255,60 Kč
Celková cena dle Dodatku č. 2 bez DPH	13 732 244,32 Kč
DPH 21%	2 883 771,30 Kč
Celková cena dle Dodatku č. 2 vč. DPH	16 616 015,62 Kč

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení.

Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.

V Českém Těšíně dne 09. 06. 2014

V Ostravě dne 29. 05. 2014

Za objednatele

Za zhotovitele

MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN
Městský úřad Český Těšín

Ing. Vít Slováček
starosta města

EUROVIA VINCI

EUROVIA CS, a.s.
osobní závod oblast Morava, závod Ostrava
Vratimovská 658/77
718 00 OSTRAVA 18

Ing. Tomáš Vítek, dle plné moci
ředitel závodu Ostrava
za a z pověření sdružení „Č.Těšín –
revitalizace veřejných prostranství,
III.etapa/2013“

Schváleno usnesením -16-

Rady města Český Těšín

čís.: 2169/39.12/17

dne 06. 06. 2014

Předběžná kontrola při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku

06. 06. 2014

provedena dne:

podpis příkazce operace:

podpis dílčího správce rozpočtu:

11

Doložka veřejné podpory

12

Právní akt zakládá veřejnou podporu	ano	ne
Podpora de minimis	ano	ve výši Kč:
Registrace v ČR podpor de minimis	ano	datum registrace:
Podpis příkazce operace		

Příloha dodatku č.2

Měněpráce:

SO 01-1.4			množství	jedn.cena	celkem
40	Obrubník	m	0,21	78	16,38
48	Příplatek ZKD	t	72,8	12,2	888,16

SO 01-1.6

19	D+M nového označníku	ks	1	14946	14946
----	----------------------	----	---	-------	-------

SO 01-1.7

20	Osazování bet. palisád	m	1,154	419	483,53
21	Beton.palisáda	ks	318,5	39	12421,5

SO 02

11	HZS-ostatní nepředv.práce	hod	100	165	16500
----	---------------------------	-----	-----	-----	-------

45255,60