

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 30.06.2017 na provedení stavby „Parkovací stání sídliště Hrabinská – lokalita č. 2“

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:	město Český Těšín
se sídlem:	nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
zastoupen:	Ing. Vítem Slováčkem, starostou města
ve věcech technických:	Ing. Rostislav Rozsypal, vedoucí odboru investičního Ing. Robin Guziur, referent investic, tel.: 724 755 273
e-mail:	guziur@tesin.cz
IČ:	00297437
DIČ:	CZ00297437
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., exp. Český Těšín
č. účtu:	86-6000360257/0100

(dále jen objednatel)

a

1.2 Zhotovitel:	KUMAN spol. s r.o.
se sídlem:	Petrovická 1051/3, Hranice, 733 01 Karviná
zastoupen:	Janem Kubánkem, ředitelem, jednatelem společnosti
ve věcech technických:	Jan Kubánek, ředitel, jednatel společnosti, tel.: 596361410
e-mail:	stavebnifirma@kuman.cz
IČ:	60779098
DIČ:	CZ60779098
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
č. účtu:	4233952/0800

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 30.06.2017 na provedení stavby „Parkovací stání sídliště Hrabinská – lokalita č. 2“ z důvodu vzniklých méněprací a víceprací souvisejících se zachováním kaštanovníku jedlého, který se nachází v těsné blízkosti budovaného parkoviště. Specifikace méněprací a víceprací tvoří přílohu k tomuto dodatku č. 1.

2. Změny

2.1 Tímto dodatkem č. 1 se ruší znění odstavce 5.1 článku 5. Cena díla a nahrazuje se následujícím zněním:

5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena díla dle původní smlouvy bez DPH

565 191,97 Kč

vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	8 715,52 Kč
<u>méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH</u>	<u>- 18 125,80 Kč</u>
celková cena díla bez DPH	555 781,69 Kč
DPH 21 %	116 714,15 Kč
celková cena díla včetně DPH	672 495,84 Kč

3. Ostatní ujednání

- 3.1 Všechna ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto dodatkem č. 1, zůstávají i nadále v platnosti a nemění se.
- 3.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.3 Smluvní strany prohlašují, že veškeré informace uvedené v tomto dodatku nepovažují za informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 3.5 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 3.6 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou položkové rozpočty méněprací a víceprací.
- 3.7 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín č.: 2891/46./RM, dne 14.11.2017.

V Českém Těšíně dne 23.11.2017

V Karviné dne 23.11.2017

za objednatele:
Ing. Vít Slováček, starosta

za zhotovitele:
Jan Kubánek, ředitel, jednatel společnosti