

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 11.08.2017 na provedení stavby „Rekonstrukce mostku na ul. Lipové, osada Antoníček“

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

- 1.1 **Objednatel:** **město Český Těšín**
se sídlem: nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
zastoupen: Ing. Vítem Slovákem, starostou města
ve věcech technických: Ing. Rostislav Rozsypal, vedoucí odboru investičního
Ing. Ondřej Vavrys, referent investic, tel.: 553 035 564
e-mail: vavrys@tesin.cz
IČ: 00297437
DIČ: CZ00297437
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., exp. Český Těšín
č. účtu: 86-6000360257/0100

(dále jen objednatel)

a

- 1.2 **Zhotovitel:** **POLANSKÝ s.r.o.**
se sídlem: Orlovská 726/155, 713 00 Ostrava - Heřmanice
zastoupen: Bohuslav Raszka, jednatel
ve věcech technických: Martin Mazur, tel.: +420 727 840 889
e-mail: info@polansky-sro.cz
IČ: 26949890
DIČ: CZ26949890
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 107-4185500287/0100

(dále jen zhotovitel)

Z důvodu dohody smluvních stran na provedení konstrukčních změn v provedení provizorního přemostění vodního toku a dále v provedení dočasného převedení vodního toku v průběhu realizace stavby „Rekonstrukce mostku na ul. Lipové, osada Antoníček“ se smluvní strany dohody na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 11.08.2017.

2. Změny

- 2.1 Tímto Dodatkem č. 1 se ruší znění odstavce 5.1 článku 5. Cena díla a nahrazuje se následujícím zněním:

- 5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena díla dle původní smlouvy bez DPH	3.249.952,00 Kč
dodatečné práce dle Dodatku č. 1 bez DPH	236.000,00 Kč
méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	-300.457,00 Kč
celková cena díla bez DPH	3.185.495,00 Kč
DPH 21%	668.953,95 Kč
celková cena díla včetně DPH	3.854.448,95 Kč

3. Ostatní ujednání

- 3.1 Všechna ustanovení Smlouvy o dílo, pokud nejsou změněna, nebo upřesněna tímto Dodatkem č. 1, zůstávají i nadále v platnosti a nemění se.
- 3.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Smluvní strany prohlašují, že veškeré informace uvedené v tomto dodatku nepovažují za informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 3.5 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 3.6 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou položkové rozpočty dodatečných prací a méněprací.
- 3.7 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín čís. 2890/46./RM, dne 14.11.2017.

V Českém Těšíně dne 30.11.2017

V Ostravě dne 27.11.2017

za objednatele:
Ing. Vít Slováček, starosta

za zhotovitele:
Bohuslav Raszka, jednatel