



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 2017/139

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy: 2017/139

1. Smluvní strany

- 1.1 **Objednatel:** **město Český Těšín**
se sídlem: nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
zastoupen: Ing. Vítem Slováčkem, starostou města
ve věcech technických: Ing. Rostislav Rozsypal, vedoucí odboru investičního
Ing. Andrea Klimšová, referent investic
IČ: 00297437
DIČ: CZ00297437
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., exp. Český Těšín
č. účtu: 86-6000360257/0100

(dále jen objednatel)

a

- 1.2 **Zhotovitel:** **POLANSKÝ s.r.o.**
se sídlem: Orlovská 726/155, 713 00 Ostrava - Heřmanice
zastoupen: Bohuslav Raszka, jednatel
ve věcech technických: Martin Mazur, tel.: +420 727 840 889
e-mail: info@polansky-sro.cz
IČ: 26949890
DIČ: CZ26949890
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 107-4185500287/0100

(dále jen zhotovitel)

Z důvodu výskytu dodatečných prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, a které jsou nezbytné pro řádné provedení stavby „Cyklotrasa Český Těšín – Ropice“, spočívajících ve zvýšení objemu sanačních prací podloží způsobených nedostatečnou únosností podloží, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2017/139 na realizaci stavby „Cyklotrasa Český Těšín – Ropice“. Souběžně se z výše uvedeného důvodu, tj. z důvodu navýšení objemu prací, prodlužuje původně stanovená lhůta realizace.

Specifikace dodatečných prací je uvedena v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu tohoto Dodatku č. 1.

2. Změny

- 2.1 Tímto dodatkem č. 1 se ruší znění první věty odstavce 4.3 článku 4. Doba a místo plnění a nahrazuje se následujícím zněním:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zhotovitel je povinen provést dílo ve lhůtě do 120 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.

2.2 Tímto dodatkem č. 1 se ruší znění odstavce 5.1 článku 5. Cena díla a nahrazuje se následujícím zněním:

5.1 *Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:*

<i>cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH</i>	<i>3.579.995,- Kč</i>
<i>vícepráce dle dodatku č.1 bez DPH</i>	<i>1.072,884,- Kč</i>
<i>celková cena díla bez DPH</i>	<i>4.652.879,- Kč</i>
<i>DPH 21 %</i>	<i>977.104,59 Kč</i>
<i>celková cena vč. DPH</i>	<i>5.629.983,59 Kč</i>

3. Závěrečná ujednání

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2017/139 tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
- 3.2 Smluvní strany prohlašují, že veškeré informace uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 3.3 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 3.4 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 3.5 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.6 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je položkový rozpočet dodatečných prací.
- 3.7 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín čís.: 3226/53./RM ze dne 23. 03. 2018.

V Českém Těšíně dne 03. 04. 2018

V Ostravě dne 03. 04. 2018

za objednatele:
Ing. Vít Slováček, starosta

za zhotovitele:
Bohuslav Raszka, jednatel