



MUCTP006QFBE

Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo ze dne 06.08. 2015

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy: 7.006.....

1. Smluvní strany

- 1.1 **Objednatel:** město Český Těšín
se sídlem: nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
zastoupen: Ing. Vítem Slováčkem, starostou města
ve věcech technických: Ing. Rostislav Rozsypal, vedoucí odboru investičního
Ing. Monika Tomiczková, referent investic, tel.: 553 035 563
e-mail: tomiczkova@tesin.cz
IČ: 00297437
DIČ: CZ00297437
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., exp. Český Těšín
č. účtu: 86-6000360257/0100

(dále jen objednatel)

a

- 1.2 **Zhotovitel:** MŽT Stavitelství, a.s.
se sídlem: Ostrava – Mariánské Hory, Suderova 2024/8, PSČ 709 00
zastoupen: Ing. Jan Mikeska, předseda představenstva
ve věcech technických: Ing. Břetislav Szarowski, místopředseda představenstva,
ředitel společnosti, tel.: 553 401 322, nebo jím pověřený
zaměstnanec
e-mail: info@mztas.cz
IČ: 277 62 157
DIČ: CZ27762157
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 35-6347350277/0100

(dále jen zhotovitel)

2. Změny

- 2.1 V článku 5. Cena díla odstavec 5.1 se z důvodu vzniklých méněprací a víceprací (viz. samostatné rozpočty tvořící přílohu č. 1 a přílohu č. 2 tohoto dodatku) mění takto:

5.1 *Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:*

cena díla bez DPH	582.609,33,- Kč
DPH 21 %	122.347,64,- Kč
cena díla včetně DPH	704.956,97,- Kč

- 2.2 Příloha Smlouvy o dílo „Rekapitulace ceny“ se z důvodu vzniklých méněprací a víceprací (viz. samostatné rozpočty tvořící přílohu č. 1 a přílohu č. 2 tohoto dodatku) mění takto:

<i>Položka</i>	<i>Nabídková cena v Kč (bez DPH)</i>	<i>DPH 15%</i>	<i>DPH 21 %</i>	<i>Nabídková cena v Kč (vč. DPH)</i>
Nabídková cena dle výkazu výměr	455.292		95.611	550.903
Méněpráce dle výkazu výměr viz. příloha č. 1	- 7.518,94		- 1.578,98	- 9.097,92
Vícepráce dle výkazu výměr viz. příloha č. 1	19.056,95		4.001,96	23.058,91
Méněpráce dle výkazu výměr viz. příloha č. 2	- 10.183,02		- 2.138,43	- 12.321,45
Vícepráce dle výkazu výměr viz. příloha č. 2	39.962,34		8.392,09	48.354,43
Dokumentace skutečného provedení stavby	5.000		1.050	6.050
Geodetické zaměření skutečného provedení díla	3.000		630	3.630
Návrh, projednání, vyřízení a zajištění přechodného dopravního značení	55.000		11.550	66.550
Vyhotovení geometrického plánu pro zřízení věcného břemene	3.000		630	3.630
Vyhotovení mostního listu a provedení hlavní prohlídky mostu	20.000		4.200	24.200
Celková nabídková cena (součet výše uvedených položek)	582.609,33		122.347,64	704.956,97

3. Závěrečná ujednání

- 3.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Dodatek č. 1 k smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou rovnocenných stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení dodatku.
- 3.3 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Českém Těšíně dne 03. 11. 2015

V Ostravě dne 6. 11. 2015

MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN
Městský úřad Český Těšín

MŽT SLOVÁČEK, s.r.o.
SLOVÁČEK, s.r.o.
709 03, Lázně, 1. náhon Hory
IČ: 27702477, DIČ: CZ27702477
Tel.: 596 619 077, fax: 596 619 077

za objednatele:
Ing. Vít Slováček, starosta

za zhotovitele:
Ing. Jan Mikeska, předseda představenstva

Schváleno usnesením -16-

Rady města Český Těšín

čís.: 878/21/2015

dne 21. 10. 2015

Předběžná kontrola při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku

provedena dne:

03 - 11 - 2015

podpis příkazce operace:

podpis dílčího správce rozpočtu:

11

Doložka veřejné podpory

12


Právní akt zakládá veřejnou podporu	ano	<input checked="" type="checkbox"/>
Podpora de minimis	ano	ve výši Kč:
Registrace v ČR podpor de minimis	ano	datum tze:
Podpis příkazce operace		

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	297001	001 MP+VCP kryt mostovky	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Lávka		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
M297	Český Těšín lávka		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	MŽT Stavitelství, a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	4 858	
R	PSV celkem	2 177	
R	M práce celkem	4 502	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	11 538	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	11 538	Ostatní náklady neuvedené 0
	ZRN+ost.náklady+HZS	11 538	Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
		
Základ pro DPH	21,0 %	11 538 Kč
DPH	21,0 %	2 423 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		13 961 Kč

Poznámka :

Stavba :	M297 Český Těšín lávka	Rozpočet :	297001
Objekt :	01 Lávka		001 MP+VCP kryt mostovky

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5 Komunikace	-7 519	0	0	0	0
59 Dlažby a předlažby komunikací	12 377	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	829	0	0	0
783 Nátěry	0	1 348	0	0	0
M43 Montáže ocelových konstrukcí	0	0	0	4 502	0
CELKEM OBJEKT	4 858	2 177	0	4 502	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	M297 Český Těšín lávka	Rozpočet: 297001
Objekt :	01 Lávka	001 MP+VCP kryt mostovky


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5 Komunikace						
1	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	-28,60	12,90	-368,94
2	577124111U00	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 35 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-28,60	250,00	-7 150,00
Celkem za 5 Komunikace						-7 518,94
Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací						
3	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm	m2	28,60	177,00	5 062,20
4	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 40 mm	m	9,80	171,50	1 680,70
5	M	Zámkové dlažby tl. 4 cm	m2	29,17	169,00	4 930,07
6	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	4,24	166,00	704,46
Celkem za 59 Dlažby a předlažby komunikací						12 377,43
Díl: 711 Izolace proti vodě						
7	711111002R00	Izolace proti vlhk.vodor. nátěr asf.lak za studena	m2	28,60	11,20	320,32
8	11163	Bitumenová penetrace DenBit DISPERS A 5kg	ks	3,00	159,00	477,00
9	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	7,97	4,00	31,89
Celkem za 711 Izolace proti vodě						829,21
Díl: 783 Nátěry						
10	783271001R00	Nátěry polyuretanové kovových doplňkových konstrukcí jednonásobné a 2x email	m2	2,59	250,00	648,00
11	783271007R00	Nátěry polyuretanové kovových doplňkových konstrukcí základní	m2	2,59	270,00	699,84
Celkem za 783 Nátěry						1 347,84
Díl: M43 Montáže ocelových konstrukcí						
12	767998107R00	Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	30,77	76,00	2 338,67
13	424000000	OK lávky	kus	1,00	1 963,25	1 963,25
14	MD	Mimostaveništní doprava	%	19,53	6,00	117,20
15	PD	Přesun dodávek	%	19,53	1,00	19,53
16	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	20,80	1,00	20,80
17	ZV	Zednické výpomoci	%	43,02	1,00	43,02
Celkem za M43 Montáže ocelových konstrukcí						4 502,47

11 538,02

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	297002	VCP+MP prodloužení lávky	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Lávka		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
M297	Český Těšín lávka		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	MŽT Stavitelství, a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	-10 183	
Z	PSV celkem	3 618	
R	M práce celkem	19 070	
N	M dodávky celkem	17 275	
	ZRN celkem	29 779	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	29 779	Ostatní náklady neuvedené 0
	ZRN+ost.náklady+HZS	29 779	Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
			
Základ pro DPH	21,0 %		29 779 Kč
DPH	21,0 %		6 254 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			36 033 Kč

Poznámka :

Stavba :	M297 Český Těšín lávka	Rozpočet :	297002
Objekt :	01 Lávka	VCP+MP	prodloužení lávky

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	-10 183	0	0	0	0
783 Nátěry	0	3 618	0	0	0
M43 Montáže ocelových konstrukcí	0	0	17 275	19 070	0
CELKEM OBJEKT	-10 183	3 618	17 275	19 070	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	M297 Český Těšín lávka	Rozpočet: 297002
Objekt :	01 Lávka	VCP+MP prodloužení lávky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	334323118	Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37	m3	-0,94	3 400,00	-3 202,80
2	334353111	Bednění pravouhlého pilíře konstantního průřezu ze systémového bednění zápřeklízek - zřízení	m2	-7,95	660,00	-5 247,00
3	334353211	Bednění pravouhlého pilíře konstantního průřezu ze systémového bednění zápřeklízek - odstranění	m2	-7,95	79,60	-632,82
4	334361412	Výztuž opěr, prahů, křídel, pilířů, sloupů ze svařovaných sítí do 6 kg/m2	t	-0,04	26 200,00	-1 100,40
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				-10 183,02
Díl: 783		Nátěry				
5	783271001	Nátěry polyuretanové kovových doplňkových konstrukcí jednonásobné a 2x email	m2	6,96	250,00	1 739,50
6	783271007	Nátěry polyuretanové kovových doplňkových konstrukcí základní	m2	6,96	270,00	1 878,66
	Celkem za	783 Nátěry				3 618,16
Díl: M43		Montáže ocelových konstrukcí				
7	4301010000	Montáž OK lávky (nastavení stávající konstrukce)	kg	206,13	20,00	4 122,64
8	767991911	Přivaření prodloužené části k OK lávky	m	11,90	223,50	2 658,76
9	424000000	OK lávky (nastavení stávající konstrukce)	kus	1,00	13 152,00	13 152,00
10	430101001	Úprava již hotové konstrukce lávky pro její prodloužení (řezání svarů, úpravy plechů, zbytkový materiál)	kpl	1,00	14 926,00	14 926,00
11	MD	Mimostaveništní doprava	%	131,52	6,00	789,12
12	PD	Přesun dodávek	%	131,52	1,00	131,52
13	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	279,33	1,00	279,33
14	ZV	Zednické výpomoci	%	284,81	1,00	284,81
	Celkem za	M43 Montáže ocelových konstrukcí				36 344,18

Celkem

29 779,32