

**Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. S-11-001**

1. Objednatel: **Město Český Těšín**
 IČ: 00297437
 DIČ: CZ00297437
 Sídlem: Náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
 zastoupeno Ing. Vítem Slováčkem, starostou města
 zast. ve věcech smluvních: Ing. Rostislav Rozsypal, vedoucí odboru investičního
 zast. ve věcech technických: Ing. Robin Guziur, referent investic
 bankovní spojení: Komerční banka, a.s., exp. Český Těšín
 č. účtu: 86-6000360257/0100

a

2. Zhotovitel: **OSA projekt s.r.o.**
 IČ: 47155337
 DIČ: CZ47155337
 Sídlem: Ostrava-Moravská Ostrava, Kafkova 1133/10, PSČ 702 00
 zaps. v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 4180
 zast. ve věcech smluvních: Ing. arch. Aleš Vojtasík, jednatel
 zast. ve věcech technických: Anna Jurečková
 bankovní spojení: ČSOB, a.s. Ostrava
 č. účtu: 121 662/ 0300

stavba: „**Revitalizace veřejných prostranství, I. etapa**“

Po vzájemné dohodě smluvních stran se předmětná smlouva o dílo č. S-11-001, ve znění platných dodatků, upravuje následovně:

Z důvodu dodatečně požadovaných služeb ze strany objednatele, a to:

- přepracování dokumentace pro územní a stavební řízení
- vytištění nových paré dokumentace pro územní a stavební řízení

se smluvní strany dohodly na změně článku III. Cena díla a platební podmínky.

Článek III. Cena díla a platební podmínky se mění takto:

III. Cena díla a platební podmínky

3.1. Cena díla podle členění uvedeného v článku II. Smlouvy se stanovuje takto (v Kč bez DPH):

a) Návrh řešení území (vč. orientačního vyčíslení - nákladů na realizaci)	42 200 ,- Kč
b) DUR (dokumentace pro územní rozhodnutí) vč. IČ	132 100 ,- Kč
c) DSP (dokumentace pro stavební povolení) vč. IČ	164 000 ,- Kč
d) RDS (realizační dokumentace stavby)	45 300 ,- Kč
e) Výkon činnosti AD	15 000 ,- Kč
f) Úprava a tisk nových paré DÚR	14 000 ,- Kč
g) Úprava a tisk nových paré DSP	22 000 ,- Kč
CELKEM	434 600 ,- Kč

3.2. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu díla uvedenou v bodě 3.1. takto (v částkách bez DPH):

- a) splátka ve výši 42 200,- Kč po předání a převzetí Návrhu řešení území (vč. orientačního vyčíslení nákladů na realizaci)
- b) splátka ve výši 132 100,- Kč po předání a převzetí DUR (dokumentace pro územní rozhodnutí) vč. IČ
- c) splátka ve výši 164 000,- Kč po předání a převzetí DSP (dokumentace pro stavební povolení) vč. IČ
- d) splátka ve výši 45 300,- Kč po předání a převzetí RDS (realizační dokumentace stavby)
- e) splátka ve výši 15 000,- Kč za autorský dozor po vydání kolaudačního souhlasu
- f) splátka ve výši 14 000,- Kč po předání a převzetí nových par DÚR
- g) splátka ve výši 22 000,- Kč po předání a převzetí nových par DSP

3.3. Výše DPH bude účtována dle platné zákonné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3.4. Nabídková cena obsahuje veškeré náklady uchazeče nezbytné k realizaci předmětu veřejné zakázky.

3.5. Cena díla zahrnuje i tzv. hotové výdaje související se zpracováním projektové dokumentace, t.j. poplatky organizací za poskytnutí stanoviska či podkladů, a dále správní poplatky.

3.6. Cena díla nezahrnuje náklady na zajištění koordinátora BOZP a zpracování plánu BOZP na staveništi

3.7. Faktura je splatná nejpozději do 30 dnů od jejího prokazatelného doručení zadavateli.

3.8. Každá faktura musí být zadavateli doručena ve dvou stejnopisech.

3.9. Na daňovém dokladu (faktuře) musí být mimo jiné uvedeny identifikační údaje projektu a informace, že se jedná o projekt Integrovaného operačního programu.


3.10. Platby provádí objednatel bezhotovostním způsobem na účet zhotovitele v ČSOB, a.s. Ostrava, č.ú.121 662/ 0300

3.11. V případě, že nebude vydáno územní rozhodnutí a/ nebo stavební povolení z důvodu nezávislého na zhotoviteli, nebo dojde k ukončení prací nezávisle na zhotoviteli, bude skutečně provedená část díla, odsouhlasená objednatelem, fakturována do 14 dní od data zjištění tohoto stavu.


Ostatní ustanovení SoD zůstávají beze změny. Tento dodatek je nedílnou součástí předmětné smlouvy. Je vypracován ve 4 vyhotoveních, z nichž každé je originálem. Po jejich potvrzení obdrží každá ze smluvních stran po dvou vyhotoveních. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Českém Těšíně dne 07. 12. 2011
Za objednatele:

MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN
Městský úřad Český Těšín


Ing. Vít Slováček
starosta

V Ostravě dne 29.11.2011
Za zhotovitele:


Ing. arch. Ales Vojtašik
jedenatel
Kafkova 1133/10
702 00 Ostrava

Schváleno usnesením -16-