



Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy zhotovitele: 841/PCGE/063/2012/N2127

Název akce: „Revitalizace veřejných prostranství, I. etapa“

1. Objednatel: Město Český Těšín

se sídlem: nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

zastoupení: Ing. Vít Slováček, starosta

IČO: 00297437

DIČ: CZ00297437

bankovní spojení: Komerční Banka a.s.

č.ú.: 43-5073410257/0100

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Vít Slováček, starosta

ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. Robin Guziur

tel.: 553 035 557

fax: 553 035 815

e-mail: guziur@tesin.cz

2. Zhotovitel: STRABAG a.s.

Se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00

Zastoupena: **Ing. Jiřím Malíkem, ředitelem oblasti Východ o.z. Ostrava a**
Ing. Miroslavem Kauerem, vedoucím OTÚ oblasti Východ o.z. Ostrava na
základě plné moci

IČO: 60838744

DIČ: CZ 60838744

Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka
7634

Kontaktní a fakturační adresa: STRABAG a.s. odštěpný závod Ostrava, oblast Východ, Polanecká
827, 721 08 Ostrava – Svinov, tel.: 596 978 111, fax.: 596 964 450

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 994404-640900015/0800

Oprávnění k jednání ve věcech smluvních:

Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Východ o.z. Ostrava

Ing. Miroslav Kauer, vedoucí OTÚ oblasti Východ o.z. Ostrava

Ing. Rene Suchan, ekonom oblasti Východ o.z. Ostrava

Oprávnění k jednání ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Bohdan Ježek, – vedoucí PJ Karviná (602 504 623)

p. Zdeněk Urbánek - stavbyvedoucí (602 767 719)

Oprávnění k jednání ve věcech průkazných, kontrolních a přejímacích zkoušek:

p. Petra Adamčíková - vedoucí pracoviště Ostrava – TPA ČR, spol.s.r.o.
(tel./fax.: 596 964 467, 724 257 561)

Smluvní strany prohlašují, že dne 13.7.2012 podepsaly smlouvu o dílo č. 841/PCGE/063/2012/N2127 (dále jen „Smlouva“) vč. následných dodatků č.1, č.2 a č.3 a dále se dohodly na následujících změnách a doplňcích této smlouvy:

Na základě zaměření skutečného provedení byly vyčísleny rozdíly mezi výměrami skutečně realizovaných ploch a výměrami uvedenými ve vysoutěženém položkovém rozpočtu. Z těchto rozdílů vyplývá, že nebylo provedeno celkem 62m² dlažby tl. 60mm a 13m² dlažby tl. 80mm. Na základě této skutečnosti byl zpracován soupis všech méněprací souvisejících s výše uvedenými plochami neprovedené dlažby, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

Změna v Článku 2 - CENA DÍLA

Rekapitulace celkové ceny bez DPH:

<u>Cena bez DPH (dle SoD)</u>	<u>11 513 636,70 Kč</u>
<u>Cena bez DPH (vícepráce dle dodatku č.1)</u>	<u>141 723,16 Kč</u>
<u>Cena bez DPH (méněpráce dle dodatku č.1)</u>	<u>-62 638,80 Kč</u>
<u>Cena bez DPH (vícepráce dle dodatku č.3)</u>	<u>259 632,33 Kč</u>
<u>Cena bez DPH (méněpráce dle přílohy tohoto dodatku č.4)</u>	<u>-34 557,14 Kč</u>

Fakturováno v roce 2012:

<u>bez DPH</u>	<u>7 565 281,15 Kč</u>
<u>DPH 20%</u>	<u>1 513 056,23 Kč</u>
<u>vč. DPH</u>	<u>9 078 337,38 Kč</u>

Fakturace – stavební práce - rok 2013:

<u>bez DPH</u>	<u>3 352 241,60 Kč</u>
<u>DPH 21%</u>	<u>703 970,74 Kč</u>
<u>vč. DPH</u>	<u>4 056 212,34 Kč</u>

Fakturace - sadové úpravy - rok 2013:

<u>bez DPH</u>	<u>900 273,50 Kč</u>
<u>DPH 21%</u>	<u>189 057,44 Kč</u>
<u>vč. DPH</u>	<u>1 089 330,94 Kč</u>

Nová cena celkem:


<u>Cena díla bez DPH</u>	<u>11 817 796,25 Kč</u>
<u>DPH</u>	<u>2 406 084,41 Kč</u>
<u>Cena vč. DPH</u>	<u>14 223 880,66 Kč</u>

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1, č. 2 a č.3, pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto dodatkem, zůstávají v platnosti a nemění se.

Tento dodatek č. 4 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a byl pořízen ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom stejnopise.

V Českém Těšíně, dne: **30. 04. 2013**


Za objednatele:



MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN
 Městský úřad Český Těšín

Ing. Vít Slováček
starosta

V Ostravě, dne: **30.-04- 2013**

Za zhotovitele:


 Ing. Jiří Malík
ředitel oblasti Východ o.z.Ostrava


 Ing. Miroslav Kauer
vedoucí OTÚ oblasti Východ o.z. Ostrava

Schváleno usnesením -16-



Rady města Český Těšín

čís.: 2047/24.12/2013


dne: 26.4.2013


STRABAG
STRABAG a.s.
 ODŠTĚPNÝ ZÁVOD OSTRAVA
 POLANECKÁ 227
 721 08 OSTRAVA - SVINOV
 (22)



Předběžná kontrola při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku	
provedena dne:	<u>30.4.2013</u>
podpis příkazce operace:	
podpis dílčího správce rozpočtu:	

11



Doložka veřejné podpory		12
Právní akt zakládá veřejnou podporu	ano	<input checked="" type="checkbox"/>
Podpora de minimis	ano	<input type="checkbox"/>
Registrace v ČR podpor de minimis	ano	<input type="checkbox"/>
Podpis příkazce operace		

Nabídkový rozpočet

VWB-1-5

Projekt: 841-PCGE - ČESKÝ TEŠÍN, Revitalizace veřejných prostranství I

OBJEKT: 1			Revitalizace veřejných prostranství			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
02.		Oprava komunikací a chodníků				
02.01.		zemní práce				
02.01.3.0	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 (1. Vícepráce)	m3	-21,20	22,5	-477,00
02.01.9.0	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 (1. Vícepráce)	m3	-21,20	9,8	-207,76
02.01.10.0	171201201	Uložení sypaniny na skládky (1. Vícepráce)	m3	-21,20	7,3	-154,76
02.01.17.0	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním (1. Vícepráce)	m2	-53,00	7,2	-381,60
02.01.	Celkem	zemní práce				-1.221,12
02.04.		podkl.vrstvy poz. komunikací				
02.04.1.0	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm (1. Vícepráce)	m2	-53,00	55,0	-2.915,00
02.04.2.0	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm (1. Vícepráce)	m2	-53,00	36,7	-1.945,10
02.04.	Celkem	podkl.vrstvy poz. komunikací				-4.860,10
02.06.		kryty poz.komunikací - dlažba				
02.06.4.0	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 (1. Vícepráce)	m2	-53,00	145,0	-7.685,00
02.06.4.1	59245021	DLAZ ZAMKOVA LOKET II, příř. tl. 60 mm (1. Vícepráce)	m2	-53,00	192,9	-10.223,70
02.06.	Celkem	kryty poz.komunikací - dlažba				-17.908,70
02.	Celkem	Oprava komunikací a chodníků				-23.989,92
06.		Parkoviště P4				
06.01.		zemní práce				
06.01.2.0	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 (1. Vícepráce)	m3	-5,20	22,5	-117,00
06.01.6.0	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 (1. Vícepráce)	m3	-5,20	98,2	-510,64
06.01.13.0	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním (1. Vícepráce)	m2	-13,00	7,2	-93,60
06.01.	Celkem	zemní práce				-721,24
06.04.		podkl.vrstvy poz. komunikací				
06.04.1.0	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm (1. Vícepráce)	m2	-13,00	55,0	-715,00
06.04.2.0	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm (1. Vícepráce)	m2	-13,00	36,7	-477,10
06.04.	Celkem	podkl.vrstvy poz. komunikací				-1.192,10
06.06.		kryty poz.komunikací - dlažba				
06.06.1.0	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 (1. Vícepráce)	m2	-13,00	155,0	-2.015,00
06.06.2.0	59245019	DLAZ ZAMKOVA LOKET II příř. tl.80 mm, (1. Vícepráce)	m2	-13,00	228,1	-2.965,30
06.06.	Celkem	kryty poz.komunikací - dlažba				-4.980,30
06.	Celkem	Parkoviště P4				-6.893,64
07.		Dětské hřiště				
07.01.		zemní práce				
07.01.7.0	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním (1. Vícepráce)	m2	-9,00	7,2	-64,80
07.01.10.0	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 (1. Vícepráce)	m3	-2,25	9,8	-22,05
07.01.13.0	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 (1. Vícepráce)	m3	-2,25	22,5	-50,63
07.01.	Celkem	zemní práce				-137,48
07.03.		podkl.vrstvy poz. komunikací				
07.03.2.	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm (1. Vícepráce)	m2	-9,00	55,0	-495,00
07.03.	Celkem	podkl.vrstvy poz. komunikací				-495,00
07.05.		kryty poz.komunikací - dlažba				
07.05.3.	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 (1. Vícepráce)	m2	-9,00	145,0	-1.305,00
07.05.4.	59245021	DLAZ ZAMKOVA tl.60 mm, (1. Vícepráce)	m2	-9,00	192,9	-1.736,10
07.05.	Celkem	kryty poz.komunikací - dlažba				-3.041,10

STRABAG a.s. www.strabag.cz
Na Bělidle 198/21 IČO: 60838744
CZ - 150 00 Praha 5 DIČ: CZ60838744

STRABAG


07.	Celkem	Dětské hřiště	-3.673,58
-----	--------	---------------	-----------

Celkem rozpočet	-34.557,14 CZK
Cástka DPH 21%	-7.257,00 CZK
Celkem včetně DPH 21%	-41.814,14 CZK

v OSTRAVĚ
Místo

15-04-2013

Datum


podpis