

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 2018021

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1 **Objednatel:** město Český Těšín
se sídlem: nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
zastoupen: Ing. Vítem Slovákem, starostou města
ve věcech technických:
IČ: 00297437
DIČ: CZ00297437

(dále jen objednatel)

a

1.2 **Zhotovitel:** P.O.stav – trade, spol. s r.o.
se sídlem: Bohumínská 404/14, Karviná –Staré Město
zastoupen: Ing. Bogdanem Kujawou, jednatelem společnosti
ve věcech technických:
IČ: 27789012
DIČ: CZ27789012

(dále jen zhotovitel)

Z důvodu výskytu dodatečných prací spočívajících v doplnění spodní kamenné římsy pod rekonstruovanou kamennou balustrádu, které vyvstaly v průběhu realizace stavby „MŠ Masarykovy sady – obnova balkónu nad vstupem“, které nebyly obsaženy v původní cenové nabídce a jsou nezbytné pro řádné provedení stavby, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2018021. Specifikace dodatečných prací tvoří přílohu k tomuto dodatku.

2. Změny

2.1 Tímto Dodatkem č. 1 se ruší znění odstavce 5.1 článku 5. Cena díla a nahrazuje se následujícím zněním:

5.1 *Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy, je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:*

<i>cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH</i>	<i>950.000,00 Kč</i>
<i>dodatečné práce dle tohoto Dodatku bez DPH</i>	<i>65.300,00 Kč</i>

celková cena díla bez DPH ***1.015.300,00 Kč***

2.2 Tímto Dodatkem č. 1 se ruší znění odstavce 4.3 článku 4. Doba a místo plnění a nahrazuje se následujícím zněním:

4.3 *Zhotovitel je povinen provést dílo ve lhůtě do 100 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště. Pokud zhotovitel nepřevezme staveniště ve lhůtě dle odst.*

4.1, skutečnost rozhodná pro počátek lhůty pro provedení díla nastane posledním dnem, kdy byl zhotovitel povinen dle odst. 4.1 staveniště převzít. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné dokončení a předání objednateli. Řádným dokončením díla se rozumí, že dílo splňuje požadavky specifikované touto smlouvou a je způsobilé sloužit svému účelu. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků. Předání díla s ojedinělými drobnými vadami či nedodělkami nebránícími užívání lze připustit pouze v odůvodněných případech a to výhradně s výslovným souhlasem objednatele.

3. Závěrečná ujednání

- 3.1 Veškerá ustanovení Smlouvy o dílo na realizaci stavby „MŠ Masarykovy sady – obnova balkónu nad vstupem“, nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají i nadále v platnosti beze změn.
- 3.2 Město Český Těšín je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále také zákon). Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy tato smlouva vč. případných dodatků podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona, bude subjektem, který vloží smlouvu a její případné dodatky do registru smluv, město Český Těšín, a to i v případě, kdy druhou smluvní stranou bude rovněž povinný subjekt ze zákona.
- 3.3 Osobní údaje uvedené v tomto Dodatku č. 1 budou zpracovány pouze za účelem plnění tohoto Dodatku č. 1.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 3.5 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.6 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 3.7 Přílohu tohoto Dodatku č. 1 a jeho nedílnou součást tvoří položkový rozpočet dodatečných prací.
- 3.8 Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín číslo 3748/60./RM dne 21.09.2018.

V Českém Těšíně dne 03.10.2018

V Karviné dne 01.10.2018

za objednatele:
Ing. Vít Slováček, starosta

za zhotovitele:
Ing. Bogdan Kujawa, jednatel společnosti