

DODATEK č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 28.3.2012

Číslo zhotovitele: N 319/11 - 2

uzavřený dle § 262 odst. 1 a dle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)Níže uvedeného dne, měsíce a roku byl uzavřen mezi smluvními stranami dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo č. N 319/11 - 2 tohoto znění:**I. SMLUVNÍ STRANY****a. OBJEDNATEL**

název: **Město Český Těšín**
zastoupen: Ing. Vít Slováček – starosta města
osoba oprávněná
jednat ve věcech
smluvních: Ing. Rostislav Rozsypal – vedoucí odboru investičního
osoba oprávněná
jednat ve věcech
realizačních: Ing. Rostislav Rozsypal – vedoucí odboru investičního
Ing. Zbigniew Raszka – referent investic
sídlo: nám. ČSA 1/1 , 737 01 Český Těšín
IČ: 00297437
DIČ: CZ00297437
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., exp. Český Těšín
č. ú.: 43-5073410257/0100
telefon: 553 035 111 (spojovatelka)
fax: 553 035 115

b. ZHOTOVITEL

název: **NBS Invest, a.s.**
zapsané v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,
vložka 1899
osoba oprávněná
jednat ve věcech
této smlouvy
/ § 15 OZ /: Ing. Jiří Nutil, předseda představenstva
osoba oprávněná
jednat ve věcech
realizačních: Ing. Václav Pěgřím, ředitel stavební divize
Hrabec Lukáš, technik, stavbyvedoucí
adresa: U Skleníků 1a/1395
Havířov - Prostřední Suchá, 735 64
IČ: 25815288
DIČ: CZ 25815288
b. s.: ČS Ostrava
č. ú.: 1508332/0800
telefon: 596 312 435, 596 819 831
fax: 596 819 503

c. NÁZEV AKCE: „Revitalizace obytného domu Kysucká 1821/8 a 1822/10, II. Etapa“

Oprava předloženého rozpočtu „Měněpráce-přepětové ochrany“, který tvoří přílohu dodatku č. 2. Z důvodu použití jiných jednotkových cen výše uvedeného rozpočtu, než byly schváleny v rozpočtu smlouvy o dílo v položkách č.: 32, 101, 102, 103, 104, 532, 534, 535, 572, 603, 604, 605, 606 byla omylem zhotovitele celková částka odpočtu vyšší než by měla být. Z důvodu chybně předloženého rozpočtu „Měněpráce-přepětové ochrany“, který tvoří přílohu dodatku č. 2 opravuje se rozpočet z částky -753.011,28 Kč bez DPH na částku -732.978,32 Kč bez DPH o rozdíl 20.032,96 Kč bez DPH.

II. Změny

Článek IV. Cena díla se z výše uvedeného důvodu mění následovně:

- a) V souladu se zákonem č. 526/90 Sb. o cenách se smluvní strany dohodly na smluvní ceně za zhotovené dílo zpracované dle podkladů objednatelě, a to ve výši:

Daňový základ- SoD	12 542 076,78 Kč
Daňový základ- Dodatek č. 1	27 845,20 Kč
Daňový základ- Dodatek č. 2	-395 183,14 Kč
Daňový základ- Dodatek č. 3	-12 500,00 Kč
Daňový základ- Dodatek č. 4	20 032,96 Kč
Daňový základ- Celkem	12 182 271,80 Kč
DPH 14%	1 700 688,05 Kč
DPH 20%	6 900,00 Kč
CENA DLE SoD A DODATKŮ č.1, č.2, č.3 a č.4 VČ. DPH	13 889 859,85 Kč

Všechny ostatní body článku IV. zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
2. Ostatní ustanovení základní smlouvy ve znění platných dodatků nedotčené tímto dodatkem č. 4 zůstávají i nadále v platnosti beze změn.
3. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

IV. PŘÍLOHY

opravený položkový rozpočet odpočtů – přepětové ochrany MP

V Havířově dne 15. 08. 2012

V Českém Těšíně dne 15. 08. 2012

Za zhotovitele

NBS Invest, a.s.
 U Skleníků 14/ 1395 -33-
 735 67 HAVÍŘOV - Suchá, CZ
 IČO: 254 15288, DIČ: CZ25415288
 Telefon: 7420 636 819 831

Ing. Jiří Nutil

předseda představenstva

Za objednatele

MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN
 Městský úřad Český Těšín

Ing. Vít Slováček

starosta

- 2 - Schváleno usnesením -16-

Rady města Český Těšín

čís.: 1362/18.1500

dne 13. 8. 2012

Jan Páček

KRYCÍ LIST ROZPOČTU







NBS Invest, a.s.

Název stavby	Revitalizace obytného domu Kysucká 1821-8 a 1822-10, II. etapa - třetí vyhlášení	JKSO
Název objektu	Přepět'ové ochrany MP	EČO
		Misto
		IČ
		DIČ
Objednatel		
Projektant		
Zhotovitel		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0	13 Zařízení slaveniště	0,00%	0,00
2	Montáž	-732 978,32	9 Bez pevné podl.	0	14 Mímostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0	15 Územní vlivy	0,00%	0,00
4	Montáž	0,00	11	0	16 Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatní	0,00%	0,00
6	Montáž	0,00			18 NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř.)	-732 978,32	12 DN (ř. 8-11)		19 NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady		0,00
Projektant		Razítko		D Celkové náklady			
Datum a podpis Objednatel		Razítko		23 Součet 7, 12, 19-22		-732 978,32	
				24 DPH 14,00 % z -732 978,32		-102 616,90	
Datum a podpis Zhotovitel		Razítko		25 DPH 20,00 % z 0,00		0,00	
				26 Cena s DPH (ř. 23-25)		-835 595,22	
Datum a podpis		Razítko		E Přípočty a odpočty			
				27 Dodávky objednatel		0,00	
				28 Klouzavá doložka		0,00	
				29 Zvýhodnění + -		0,00	

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace obytného domu Kysucká 1821-8 a 1822-10, II. etapa - třetí vyhlášení

Objekt: Přepět'ové ochrany MP

JKSO:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

P.Č	Kód položky	Popis	M.J.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
Bytový dům Kysucká č.p. 8/1821 společné prostory-UN						-393 339,52	0,000
MON		rozdávěč elektroměrový RE1A - repasovaný				-264 513,76	0,000
30	A-6190-00	Skrín prazdna Z WU-2	kus	-14,000	1 788,00	-25 032,00	0,000
31	35700235	krabice 215x168x94 IP40	KUS	-14,000	1 191,00	-16 674,00	0,000
32	E1-2010-1	Přepět'ové ochrany,proud.chrániče	kus	-56,000	71,76	-4 018,56	0,000
33	35870003	Přepět' ochrana I.stupeň /4 TN-S	KUS	-14,000	15 627,80	-218 789,20	0,000
MON		rozdávěč elektroměrový REJ2 1.NP hlavní do č.p. 8/1821				-17 434,48	0,000
29	A-6190-00	Skrín prazdna Z 2	kus	-1,000	1 656,00	-1 656,00	0,000
30	35700235	krabice 215x168x94 IP40	KUS	-1,000	1 098,60	-1 098,60	0,000
31	E1-2010-1	Přepět'ové ochrany,proud.chrániče	kus	-4,000	66,12	-264,48	0,000
32	35870003	Přepět' ochrana I.stupeň 4 TN-S	KUS	-1,000	14 415,40	-14 415,40	0,000
MON		rozdávěč RE2 repasovaný				-111 391,28	0,000
29	A-6190-00	Skrín prazdna Z 2	kus	-7,000	1 512,00	-10 584,00	0,000
30	35700235	krabice 215x168x94 IP40	KUS	-7,000	1 002,70	-7 018,90	0,000
31	E1-2010-1	Přepět'ové ochrany,proud.chrániče	kus	-28,000	60,36	-1 690,08	0,000
32	35870003	Přepět' ochrana I.stupeň /4 TN-S	KUS	-7,000	13 156,90	-92 098,30	0,000
Bytový dům Kysucká č.p. 10/1822 společné prostory						-339 638,80	0,000
MON		rozdávěč elektroměrový RE1A repasovaný				-226 726,08	0,000
30	A-6190-00	Skrín prazdna Z 2	kus	-12,000	1 788,00	-21 456,00	0,000
31	35700235	krabice 215x168x94 IP40	KUS	-12,000	1 191,00	-14 292,00	0,000
32	E1-2010-1	Přepět'ové ochrany,proud.chrániče	kus	-48,000	71,76	-3 444,48	0,000
33	35870003	Přepět' ochrana I.stupeň 4 TN-S	KUS	-12,000	15 627,80	-187 533,60	0,000
MON		rozdávěč elektroměrový REJ2 1. nadzemní podlaží				-17 434,48	0,000
32	A-6190-00	Skrín prazdna Z 2	kus	-1,000	1 656,00	-1 656,00	0,000
33	35700235	krabice 215x168x94 IP40	KUS	-1,000	1 098,60	-1 098,60	0,000
34	E1-2010-1	Přepět'ové ochrany,proud.chrániče	kus	-4,000	66,12	-264,48	0,000
35	35870003	Přepět' ochrana I.stupeň /4 TN-S	KUS	-1,000	14 415,40	-14 415,40	0,000
MON		rozdávěč RE2 repasovaný				-95 478,24	0,000
29	A-6190-00	Skrín prazdna Z 2	kus	-6,000	1 512,00	-9 072,00	0,000
30	35700235	krabice 215x168x94 IP40	KUS	-6,000	1 002,70	-6 016,20	0,000
31	E1-2010-1	Přepět'ové ochrany,proud.chrániče	kus	-24,000	60,36	-1 448,64	0,000
32	35870003	Přepět' ochrana I.stupeň /4 TN-S	KUS	-6,000	13 156,90	-78 941,40	0,000
Celkem						-732 978,32	0,000