



Dodatek ke smlouvě o dílo č.1

(vztahující se k smlouvě o dílo uzavřené níže uvedenými smluvními stranami dne 25.11.2011, s předmětem plnění: realizace stavby R 000923 „Parkoviště na ul. Čáslavské u restaurace Kysuca“)

dle ustanovení § 536 až § 565 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY

Město Český Těšín

se sídlem nám. ČSA 1/1, PSČ 737 01 Český Těšín
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Vít Slováček, starosta
zástupce ve věcech technických: Ing. Robin Guziur
IČ: 00297437
DIČ: CZ00297437
Tel.: 553 035 563

dále jen **objednatel**

a

Sportovní a liniové stavby Morava s.r.o.

Závodní 2893/86
703 00 Ostrava Vítkovice
jejímž jménem jedná ve věcech smluvních Bc. Radek Urbánek MBA, jednatel společnosti
zástupce ve věcech technických: Ing. arch. Jaroslav Kunetek, jednatel
Ing. Bohumil Dolanský, jednatel

IČ: 28580001
DIČ: CZ28580001
Zapsán v obchodním rejstříku u KS Ostrava, oddíl C, vložka 32929

dále jen **zhotovitel**

Článek I.

Předmět dodatku ke smlouvě

1. Předmětem dodatku ke smlouvě je realizace víceprací v rámci projektu „**Parkoviště na ul. Čáslavské u restaurace Kysuca**“ dle oceněného položkového rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku smlouvy o dílo.
2. Zdůvodnění víceprací:
V rámci jednání o přeložce NN vyvstal ze strany společnosti ČEZ Distribuce, a.s. požadavek na doplnění zatravněných ostrůvků do projektu "Parkoviště na ul. Čáslavské u restaurace Kysuca". Jeden zatravněný ostrůvek požaduje společnost ČEZ zrealizovat z důvodu napojení do rozpojovací skříně, druhý zatravněný ostrůvek požaduje společnost ČEZ zrealizovat v místě lomu kabelu přeložky NN pro umožnění další práce s kabely v budoucnu. Z výše uvedeného důvodu zadavatel s uchazečem uzavírá tento dodatek ke smlouvě o dílo.

Článek II.
Cena víceprací

| CENA ZA VÍCEPRÁCE | CENA CELKEM BEZ DPH | DPH 20 % | CENA CELKEM S DPH |
|-------------------|------------------------|-------------|----------------------|
| | 9 676,85 Kč | 1 935,40 Kč | 11 612,25 Kč |

Článek III.
Cena méněprací

V souvislosti s vícepracemi které vznikly vytvořením „zelených ostrůvků“ dochází k méněpracím které vznikly změnou v prováděných pracích a materiálech v místě „zelených ostrůvků – viz oceněné rozpočty méněprací.

| CENA ZA MĚNĚPRÁCE | CENA CELKEM BEZ DPH | DPH 20 % | CENA CELKEM S DPH |
|-------------------|------------------------|--------------|----------------------|
| | -17 225,51 Kč | -3 445,10 Kč | -20 670,61 Kč |

O tyto částky se mění cena díla uvedená ve smlouvě o dílo ze dne 25.11.2011, čl. IV. s předmětem plnění: „Parkoviště na ul. Čáslavské u restaurace Kysuca“- uzavřená mezi smluvními stranami Město Český Těšín a Sportovní a liniové stavby Morava s.r.o.

Článek IV.
Výpočet ceny díla s ohledem na vícepráce a méněpráce

Cena díla stanovená smlouvou o dílo z 25.11.2011

| CENA ZA DÍLO | CENA CELKEM BEZ DPH | DPH 20 % | CENA CELKEM S DPH |
|--------------|------------------------|--------------|----------------------|
| | 2 099 513,76Kč | 419 902,75Kč | 2 519 416,51Kč |

Cena víceprací stanovená tímto dodatkem smlouvy o dílo

| CENA ZA VÍCEPRÁCE | CENA CELKEM BEZ DPH | DPH 20 % | CENA CELKEM S DPH |
|-------------------|------------------------|-------------|----------------------|
| | 9 676,85 Kč | 1 935,40 Kč | 11 612,25 Kč |

Cena méněprací stanovená oceněným rozpočtem méněprací

| CENA ZA MĚNĚPRÁCE | CENA CELKEM BEZ DPH | DPH 20 % | CENA CELKEM S DPH |
|-------------------|------------------------|--------------|----------------------|
| | -17 225,51 Kč | -3 445,10 Kč | -20 670,61 Kč |

Cena díla po přičtení víceprací a odečtení méněprací

| NOVÁ CENA ZA DÍLO | CENA CELKEM BEZ DPH | DPH 20 % | CENA CELKEM S DPH |
|-------------------|------------------------|---------------|----------------------|
| | 2 091 965,10Kč | 418 393,05 Kč | 2 510 358,15Kč |


Článek IV.
Závěrečná ustanovení

1. Obchodní podmínky zůstávají stejné jako v předchozí uzavřené smlouvě o dílo mezi Město Český Těšín a Sportovní a liniové stavby Morava s.r.o. - uzavřené dne 25.11.2011, s předmětem plnění: „Parkoviště na ul. Čáslavské u restaurace Kysuca“

V Č. TĚŠÍNĚ dne 29. 02. 2012


V Ostravě dne 29. 02. 2012

objednatel
MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN
Městský úřad Český Těšín



SPORTOVNÍ A LINIOVÉ STAVBY
MORAVA s.r.o.

Závodní 2893/86, 703 00 Ostrava-Vřtkovice
IČ: 28580001, DIČ: CZ28580001



Schváleno usnesením -16-

Řady města Český Těšín

čís.: 893/93/07

dne 15.2.2012

Předběžná kontrola při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku

provedena dne:

24. 02. 2012

podpis příkazce operace:

podpis dílčího správce rozpočtu:

11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|----------------|---|------------|-------------|
| Název stavby | PARKOVIŠTĚ NA UL. ČÁSLAVSKÁ U RESTAURACE KYSUCA | JKSO | |
| Název objektu | Zelené ostrůvky | EČO | |
| Název části | | Místo | Český Těšín |
| | | IČ | DIČ |
| Objednatel | Město Český Těšín | | |
| Projektant | Mátl a Kyšák s.r.o. Rožnov p.R. | | |
| Zhotovitel | | | |
| Rozpočet číslo | Zpracoval | Dne | |
| | | 03.11.2011 | |

Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady v CZK

| A | Základní rozp. náklady | B | Doplňkové náklady | C | Náklady na umístění stavby |
|---|------------------------|----|-----------------------|---|-------------------------------|
| 1 | HSV Dodávky 0,00 | 8 | Práce přesčas 0,00 | 13 | Zařízení staveniště 20 % 0,00 |
| 2 | Montáž 0,00 | 9 | Bez pevné podl. 0,00 | 14 | Mimostav. doprava 20 % 0,00 |
| 3 | PSV Dodávky 0,00 | 10 | Kulturní památka 0,00 | 15 | Územní vlivy 20 % 0,00 |
| 4 | Montáž 0,00 | 11 | | 16 | Provozní vlivy 20 % 0,00 |
| 5 | "M" Dodávky 0,00 | | | 17 | Ostatní 20 % 0,00 |
| 6 | Montáž 0,00 | | | 18 | NUS z rozpočtu 0,00 |
| 7 | ZRN (ř. 1-6) 9 676,85 | 12 | DN (ř. 8-11) 0,00 | 19 | NUS (ř. 13-18) 0,00 |
| 20 | HZS 0,00 | 21 | Kompl. činnost 0,00 | 22 | Ostatní náklady 0,00 |
| Projektant | | | | D Celkové náklady | |
| Datum a podpis | | | | 23 Součet 7, 12, 19-22 9 676,85 | |
| Razítko | | | | 24 14 % 0,00 DPH 0,00 | |
| Objednatel | | | | 25 20 % 9 676,85 DPH 1 935,40 | |
| Datum a podpis | | | | 26 Cena s DPH (ř. 23-25) 11 612,25 | |
| Razítko | | | | E Přípočty a odpočty | |
| Zhotovitel <i>19.1.2012</i> | | | | 27 Dodávky objednatele 0,00 | |
| SPORTOVNÍ A LINIOVÉ STAVBY MORAVA s.r.o. Závodní 2893/86, 703 00 Ostrava-Vřtkovice IČ: 26580001, DIČ: CZ28580001 | | | | 28 Klouzavá doložka 0,00 | |
| | | | | 29 Zvýhodnění + - 0,00 | |
| Datum a podpis | | | | | |



ROZPOČET

Stavba: PARKOVIŠTĚ NA UL.ČÁSLAVSKÁ U RESTAURACE KYSUCA

Objekt: Zelené ostrůvky

Část:

JKSO:

Objednatel: Město Český Těšín

Zhotovitel:

Datum: 3.11.2011

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Sazba DPH |
|------|----|-----|-------------|--|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | D | | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 9 676,85 | |
| | D | | 1 | Zemní práce | | | | 3 961,83 | |
| 1 | K | 001 | 132202101 | Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudrzných horninách tř. 3 | m3 | 0,543 | 887,00 | 481,64 | 20,0 |
| 2 | K | 001 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 3,750 | 256,50 | 961,88 | 20,0 |
| 3 | K | 001 | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 3,750 | 173,00 | 648,75 | 20,0 |
| 4 | K | 231 | 180402111 | Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 25,000 | 14,70 | 367,50 | 20,0 |
| 5 | M | MAT | 005724100 | osivo směs travní parková rekreační | kg | 0,788 | 120,00 | 94,56 | 20,0 |
| 6 | K | 001 | 181301102 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 25,000 | 56,30 | 1 407,50 | 20,0 |
| | D | | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | | | | 5 715,02 | |
| 7 | K | 231 | 916331112 | Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou | m | 18,100 | 133,00 | 2 407,30 | 20,0 |
| 8 | M | MAT | 592172110 | obrubník betonový zahradní granitoid ABO100/5/25 II šedý 100 x 5 x 25 cm | kus | 20,000 | 76,00 | 1 520,00 | 20,0 |
| 9 | K | 231 | 998231311 | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m | t | 2,390 | 748,00 | 1 787,72 | 20,0 |
| | | | | <u>Celkem</u> | | | | <u>9 676,85</u> | |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|----------------|---|------------|-------------|
| Název stavby | PARKOVIŠTĚ NA UL. ČÁSLAVSKÁ U RESTAURACE KYSUCA | JKSO | |
| Název objektu | SO 101 Parkoviště u Kysuce | EČO | |
| Název části | Zelené ostrůvky - méněpráce | Místo | Český Těšín |
| Objednatel | Město Český Těšín | IČ | |
| Projektant | Mátl a Kyšák s.r.o. Rožnov p.R. | DIČ | |
| Zhotovitel | Sportovní a liniové stavby Morava s.r.o., Ostrava-Vítkovice | | |
| Rozpočet číslo | Zpracoval | Dne | |
| | ing. Bohumír Formáček | 26.01.2012 | |

Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady v CZK

| A | | Základní rozp. náklady | | B | | Doplňkové náklady | | C | | Náklady na umístění stavby | | | |
|-------------------|--------------|------------------------|------------|---------|------------------|-------------------|----|-----------------------------|------|------------------------------|--|-------------------|-----------|
| 1 | HSV | Dodávky | 0,00 | 8 | Práce přesčas | 0,00 | 13 | Zařízení staveniště | 20 % | 0,00 | | | |
| 2 | | Montáž | 0,00 | 9 | Bez pevné podl. | 0,00 | 14 | Mimostav. doprava | 20 % | 0,00 | | | |
| 3 | PSV | Dodávky | 0,00 | 10 | Kulturní památka | 0,00 | 15 | Územní vlivy | 20 % | 0,00 | | | |
| 4 | | Montáž | 0,00 | 11 | | 0,00 | 16 | Provozní vlivy | 20 % | 0,00 | | | |
| 5 | "M" | Dodávky | 0,00 | | | | 17 | Ostatní | 20 % | 0,00 | | | |
| 6 | | Montáž | 0,00 | | | | 18 | NUS z rozpočtu | | 0,00 | | | |
| 7 | ZRN (ř. 1-6) | | -17 225,51 | 12 | DN (ř. 8-11) | 0,00 | 19 | NUS (ř. 13-18) | | 0,00 | | | |
| 20 | HZS | | 0,00 | 21 | Kompl. činnost | 0,00 | 22 | Ostatní náklady | | 0,00 | | | |
| Projektant | | | | | | | | D Celkové náklady | | | | | |
| Datum a podpis | | | | Razítko | | | | 23 | | Součet 7, 12, 19-22 | | -17 225,51 | |
| Objednatel | | | | | | | | 24 | | 10 % | | 0,00 DPH | 0,00 |
| Datum a podpis | | | | Razítko | | | | 25 | | 20 % | | -17 225,51 DPH | -3 445,10 |
| Zhotovitel | | | | | | | | 26 | | Cena s DPH (ř. 23-25) | | -20 670,61 | |
| Datum a podpis | | | | Razítko | | | | E Přípočty a odpočty | | | | | |
| | | | | | | | | 27 | | Dodávky objednatele | | 0,00 | |
| | | | | | | | | 28 | | Klouzavá doložka | | 0,00 | |
| | | | | | | | | 29 | | Zvýhodnění + - | | 0,00 | |

ING. BOHUMÍR FORMÁČEK

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: PARKOVIŠTĚ NA UL. ČÁSLAVSKÁ U RESTAURACE KYSUCA

Objekt: SO 101 Parkoviště u Kysuce

Část: Zelené ostrůvky - méněpráce

JKSO:

Objednatel: Město Český Těšín

Zhotovitel: Sportovní a liniové stavby Morava s.r.o., Ostrava-Vítkovice

Datum: 26.1.2012

| Kód | Popis | Cena celkem |
|-----|------------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| HSV | Práce a dodávky HSV | -17 225,51 |
| 1 | Zemní práce | -1 734,40 |
| 2 | Zakládání | -162,50 |
| 5 | Komunikace | -21 508,68 |
| 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | 6 017,57 |
| | <u>Celkem</u> | <u>-17 225,51</u> |

ROZPOČET

Stavba: PARKOVIŠTĚ NA UL.ČÁSLAVSKÁ U RESTAURACE KYSUCA
Objekt: SO 101 Parkoviště u Kysuce
Část: Zelené ostrůvky - méněpráce
JKSO:

Objednatel: Město Český Těšín
Zhotovitel: Sportovní a liniové stavby Morava s.r.o., Ostrava-Vítkovice
Datum: 26.1.2012

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Sazba DPH |
|------|----|-----|-------------|--|----|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | D | | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | -17 225,51 | |
| | D | | 1 | Zemní práce | | | | -1 734,40 | |
| 1 | K | 231 | 180405114 | Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem ornice a semene v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | -25,000 | 67,60 | -1 690,00 | 20,0 1 |
| 2 | M | MAT | 005724100 | osivo směs travní parková rekreační | kg | -0,370 | 120,00 | -44,40 | 20,0 1 |
| | D | | 2 | Zakládání | | | | -162,50 | |
| 3 | K | 001 | 215901101 | Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 | m2 | -25,000 | 6,50 | -162,50 | 20,0 1 |
| | D | | 5 | Komunikace | | | | -21 508,68 | |
| 4 | K | 221 | 564831111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm | m2 | -25,000 | 98,60 | -2 465,00 | 20,0 1 |
| 5 | K | 221 | 564851112 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 160 mm | m2 | -25,000 | 148,50 | -3 712,50 | 20,0 1 |
| 6 | K | 221 | 596412313 | Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 100 mm přes 300 m2 | m2 | -25,000 | 191,00 | -4 775,00 | 20,0 1 |
| 7 | M | MAT | 592453190 | dlažba zatravnovací 60x40x10 cm přírodní | m2 | -26,250 | 402,14 | -10 556,18 | 20,0 1 |
| | D | | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | | | | 6 017,57 | |
| 8 | K | 221 | 919735122 | Řezání betonu do 100mm (zatravnovací dlažba) | m | 16,900 | 161,00 | 2 720,90 | 20,0 |
| 9 | M | MAT | 592453190 | dlažba zatravnovací 60x40x10 cm přírodní | m2 | 10,140 | 402,14 | 4 077,70 | 20,0 1 |
| | | | | prořez 16,9*0,6 | | 10,140 | | | |
| 10 | K | 221 | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | -4,705 | 166,00 | -781,03 | 20,0 1 |
| | | | | <u>Celkem</u> | | | | <u>-17 225,51</u> | |

SO100
celkem

466 016,77
448 791,26