

Dodatek ke smlouvě o dílo č.3

(vztahující se k smlouvě o dílo uzavřené níže uvedenými smluvními stranami dne 25.11.2011, s předmětem plnění: realizace stavby R 000923 „Parkoviště na ul. Čáslavské u restaurace Kysuca“)

dle ustanovení § 536 až § 565 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY

Město Český Těšín

se sídlem nám. ČSA 1/1, PSČ 737 01 Český Těšín
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Vít Slováček, starosta
zástupce ve věcech technických: Ing. Robin Guziur
IČ: 00297437
DIČ: CZ00297437
Tel.: 553 035 563

dále jen **objednatel**

a

Sportovní a liniové stavby Morava s.r.o.

Závodní 2893/86
703 00 Ostrava Vítkovice
jejímž jménem jedná ve věcech smluvních Bc. Radomil Urbánek MBA, jednatel společnosti
zástupce ve věcech technických: Ing. arch. Jaroslav Kunetek, jednatel
Ing. Bohumír Formáček, stavbyvedoucí

IČ: 2850001
DIČ: CZ2850001
Zapsán v obchodním rejstříku u KS Ostrava, oddíl C, vložka 32929

dále jen **zhotovitel**

Článek I.

Předmět dodatku ke smlouvě

1. Předmětem dodatku ke smlouvě jsou méněpráce vzniklé snížením počtu nových dopravních značek umístěných v rámci projektu „Parkoviště na ul. Čáslavské u restaurace Kysuca“ dle oceněného položkového rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku smlouvy o dílo.

Z výše uvedeného důvodu zadavatel s uchazečem uzavírá tento dodatek ke smlouvě o dílo.

Článek II.
Cena méněprací

CENA ZA MĚNĚPRÁCE (DLE TOHOTO DODATKU)	CENA CELKEM BEZ DPH	DPH 20 %	CENA CELKEM S DPH
	348,- Kč	69,60 Kč	417,60 Kč

O tuto částku se snižuje cena díla stanovená dodatkem č.2 ze dne 11.5.2012 vztahujícím se ke smlouvě o dílo ze dne 25.11.2011, čl. IV. s předmětem plnění: „Parkoviště na ul. Čáslavské u restaurace Kysuca“- uzavřená mezi smluvními stranami Město Český Těšín a Sportovní a liniové stavby Morava s.r.o.

Článek III.
Výpočet ceny díla s ohledem na méněpráce dle tohoto dodatku

Cena díla stanovená dodatkem č.2 ze dne 11.5.2012 vztahujícím se ke smlouvě o dílo ze dne 25.11.2011

CENA ZA DÍLO	CENA CELKEM BEZ DPH	DPH 20 %	CENA CELKEM S DPH
	2 497 570,79Kč	499 514,16Kč	2 997 084,95Kč

Cena méněprací stanovená tímto dodatkem smlouvy o dílo

CENA ZA MĚNĚPRÁCE	CENA CELKEM BEZ DPH	DPH 20 %	CENA CELKEM S DPH
	348,- Kč	69,60 Kč	417,60 Kč

Nová cena díla

NOVÁ CENA ZA DÍLO	CENA CELKEM BEZ DPH	DPH 20 %	CENA CELKEM S DPH
	2 497 222,79Kč	499 444,56 Kč	2 996 667,35Kč

Článek IV.
Závěrečná ustanovení


1. Obchodní podmínky zůstávají stejné jako v předchozí uzavřené smlouvě o dílo mezi Město Český Těšín a Sportovní a liniové stavby Morava s.r.o. - uzavřené dne 25.11.2011, s předmětem plnění: „Parkoviště na ul. Čáslavské u restaurace Kysuca“

V Č. TĚŠÍNĚ dne 26. 06. 2012

V Č. TĚŠÍNĚ dne 26. 06. 2012

objednatel

MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN
Městský úřad Český Těšín



Schváleno usnesením -16-

Rady města Český Těšín


čís.: 1260/17-1720

dne 4-6-2012

zhotovitel

**SPORTOVNÍ A LINIOVÉ STAVBY
MORAVA s.r.o.**

Závodní 2893/86, 703 00 Ostrava-Vítkovice
IČ: 28580001, DIČ: CZ28580001



Zachár Konečný
prokurista