

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č.01/13

uzavřena v souladu s ustanoveními § 536 - 565 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1. **Objednatel:** **Město Český Těšín**
náměstí ČSA 1/1
737 01 Český Těšín
Ing. Vít Slováček, starosta
- Zastoupen:
Oprávněn k jednání:
ve věcech smluvních: Ing. Rostislav Rozsypal, vedoucí odboru investičního
ve věcech technických: Miroslav Synáč, ref. investic
IČ: 00297437
DIČ: CZ00297437
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., exp. Český Těšín
č. účtu: 107- 4190100237/0100

(dále objednatel)

2. **Zhotovitel:** **IWET REAL s.r.o.**
Široká 590/3
736 01 Havířov - Město
Petrem Horákem – jednatel společnosti
- Zastoupen:
Oprávněn k jednání:
ve věcech smluvních: Petr Horák
ve věcech technických: Kristián Kukucz
- IČ: 28279930
DIČ: CZ28279930
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
č. účtu: 219496135/0300

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 55167

(dále zhotovitel)

Z důvodu dodatečného požadavku objednatele na rozšíření předmětu díla o výměnu oken v místnosti č. 1.10. Herna a Spaní akce „**MŠ Ostravská – zřízení oddělení pro děti do 3 let**“, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke SoD č. 01/13.

II. PŘEDMĚT DODATKU

- 1) Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební práce – Výměna oken v místnosti 1.10. objektu MŠ. Jedná se o výměnu oken včetně všech prací spojených s touto výměnou v objektu MŠ Ostravská.

III. CENA DÍLA

V čl. IV. Cena díla se odstavec. č. 1 mění následovně:

Položka	Nabídková cena v Kč (bez DPH)
Celková cena dle SOD	1.646.224,19,- Kč
Navýšení ceny dle dodatku č.1	99.329,98,- Kč
Celkem cena vč. dodatku	1.745.554,17,- Kč

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v původně sjednaném znění beze změn.
- Tento dodatek lze měnit nebo doplnit pouze výslovným, oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- Tento dodatek je vypracována ve 4. vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

V Českém Těšíně dne 23. 04. 2013


V Českém Těšíně dne 17. 04. 2013

Za objednatele:

MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN
Městský úřad Český Těšín

Ing. Vít Slováček
starosta

Za zhotovitele:



Petr Horák
jednatel společnosti

Schváleno usnesením -16-

Rady města Český Těšín

čís.: 2043/25.191/07

dne 19. 4. 2013

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	MŠ Ostravská - zřízení oddělení pro děti do 3 let	JKSO	
Název objektu	Výměna oken	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
	Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne
			25.02.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	21 558,78	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	2 000,00
3	PSV	Dodávky	50 382,14	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	22 389,06	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	3 000,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		94 329,98	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		5 000,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00
Projektant						D Celkové náklady				
Datum a podpis			Razítko			23 Součet 7, 12, 19-22				99 329,98
Objednatel						24 DPH 15,00 % z 0,00				0,00
Datum a podpis			Razítko			25 DPH 21,00 % z 94 329,98				20 859,30
Zhotovitel						26 Cena s DPH (ř. 23-25)				120 189,28
Datum a podpis			Razítko			E Přípočty a odpočty				
						27 Dodávky zadavatele				0,00
						28 Klouzavá doložka				0,00
						29 Zvýhodnění + -				0,00



ROZPOČET

Stavba: MŠ Ostravská - zřízení oddělení pro děti do 3 let

Objekt: Výměna oken

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 25.2.2013

Objednatel:

Zhotovitel:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				21 558,78	0,000
3		Svislé a kompletní konstrukce				11 114,14	0,000
2	341272742	Stěny nosné tl 375 mm z pórobetonových přesných tvárníc PDK hmotnosti 500 kg/m ³	m ²	5,760	1 628,00	9 377,28	0,000
3	342273323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných příčkových na pero a drážku objemové hmotnosti 500 kg/m ³	m ²	3,060	567,60	1 736,86	0,000
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				4 523,90	0,000
6	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášena ručně	m ²	5,760	214,50	1 235,52	0,000
7	622332121	Skrábaná omítka (břizolitová) vnějších stěn nanášena ručně na neomítnutý podklad	m ²	5,760	570,90	3 288,38	0,000
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				4 859,98	0,000
14	968062377	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl přes 4 m ²	m ²	34,560	75,57	2 611,70	0,000
17	979011111	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	1,106	226,60	250,62	0,000
18	979083117	Vodorovné přemístění sutí s naložením a složením na skládku do 6000 m	t	1,106	349,80	386,88	0,000
19	979087212	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	1,106	158,40	175,19	0,000
20	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,106	1 298,00	1 435,59	0,000
99		Přesun hmot				1 060,76	0,000
21	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	1,254	845,90	1 060,76	0,000
713		Izolace tepelné				622,34	0,004
22	713131131	Montáž izolace tepelné stěn nastřelením rohoží, pásu, dílců, desek uvnitř objektu	m ²	1,800	126,00	226,80	0,001
23	283759380	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm	m ²	1,980	193,00	382,14	0,003
24	998713203	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	6,089	2,20	13,40	0,000
766		Konstrukce truhlářské				67 408,63	0,138
28	766621222	Montáž oken zdvojených otevíravých výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do celostěn panelů a ocel rámu	m ²	28,800	579,00	16 675,20	0,012
30	611101118	Sestava oken plastových 6000x2400 vč. všech doplňků	kus	2,000	25 000,00	50 000,00	0,126
31	998766203	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	666,752	1,10	733,43	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				4 740,23	0,040
764		Konstrukce klempířské				4 740,23	0,040
32	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	m	14,400	27,30	393,12	0,000
33	764711116	Oplechování parapetu Lindab rš 300 mm	m	12,000	356,00	4 272,00	0,040
34	998764203	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	46,651	1,61	75,11	0,000

Celkem

94 329,98

0,182