

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 27.12.2018 na provedení stavby „Chodník a cyklostezka ul. Lípová a Sokolovská“ – ISPROFOND 5818510039

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů
č. smlouvy zhotovitele: 9 – 1198A18

1. Smluvní strany

- 1.1 **Objednatel:** **město Český Těšín**
se sídlem: nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
zastoupen: Mgr. Gabrielou Hřebačkovou, starostkou města
ve věcech technických:

e-mail:
IČ: 00297437
DIČ: CZ00297437
(dále jen objednatel)

a

- 1.2 **Zhotovitel:** **PORR a.s.**
se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
úsek: **PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, oblast Morava,**
se sídlem Skály 870, Tlumačov 736 62
zastoupen: Ing. Václav Šafář, zmocněnec PORR a.s., na základě plné
moci a
Ing. Renáta Pluháčková, vedoucí provozu Ostrava, úseku
PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava, na
základě plné moci
(společně)
ve věcech technických:
e-mail:
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560
(dále jen zhotovitel)

Z důvodu nutnosti realizace dodatečných prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které jsou nezbytné pro řádné provedení stavby „Chodník a cyklostezka ul. Lípová a Sokolovská“ – ISPROFOND 5818510039, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 27.12.2018. Specifikace dodatečných prací tvoří přílohu k tomuto Dodatku č. 1.

Dalším předmětem tohoto dodatku je změna jednoho ze zástupců jednajícího ve věcech smluvních za zhotovitele a doplnění stavbyvedoucího.

2. Změny

- 2.1 Tímto Dodatkem č. 1 se ruší znění odstavce 5.1 článku 5. Cena díla a nahrazuje se následujícím zněním:
5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je

stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena díla dle původní smlouvy bez DPH	5 132 556,97 Kč
dodatečné práce dle Dodatku č. 1 bez DPH	1 435 443,00 Kč
celková cena díla bez DPH	6 567 999,97 Kč
DPH 21 %	1 379 279,99 Kč
celková cena díla včetně DPH	7 947 279,96 Kč

3. Ostatní ujednání

- 3.1 Všechna ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto Dodatkem č. 1, zůstávají i nadále v platnosti a nemění se.
- 3.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
- 3.3 Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovány pouze za účelem plnění předmětné smlouvy.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 3.5 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 3.6 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je položkový rozpočet dodatečných prací a plná moc pro Ing. Václava Šafáře a Ing. Renátu Pluháčkovou
- 3.7 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín č. 536/9./1/RM, dne 23.05.2019.

V Českém Těšíně dne 28.06.2019

V Tlumačově dne 04.06.2019

za objednatele:
Mgr. Gabriela Hřebacková, starostka

za zhotovitele:
Ing. Václav Šafář, zmocněnec PORR a.s.

Ing. Renáta Pluháčková, vedoucí provozu Ostrava
Úseku PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby,
Oblast Morava