

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. 84210-001

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město Český Těšín**
adresa: náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
zastoupení: **Ing. Vítém Slovákem** – starostou města
IČ: 002 97 437
DIČ: CZ00297437
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka a.s., exp. Český Těšín
č. účtu: 86-6000360257/0100
(DÁLE JEN OBJEDNATEL)

Zhotovitel: **Pozemní stavitelství Zlín a.s.**
adresa: Kúty 3067, 762 92 Zlín
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, odd. B, vl. 854
zastoupení: **Ing. Miroslavem Lukšíkem, CSc.**, generálním ředitelem
a místopředsedou představenstva a.s.
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Libor Lukšík, výrobní ředitel
IČ: 46900918
DIČ: CZ46900918
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Zlín
č. účtu: 13201-661/0100
stavbyvedoucí zhotovitele: Svatopluk Vinter
(DÁLE JEN ZHOTOVITEL)

Stavba: „SportPark – Sportovní sady“

1. ROZSAH PŘEDMĚTU SMLOUVY

Předmětem tohoto dodatku je realizace změn a dodatečných stavebních prací v rámci projektu „**SportPark – Sportovní sady**“, které vyvstaly v průběhu realizace prací a jejichž provedení je nezbytné pro dokončení díla. Jedná se o práce na dětském hřišti, odvodnění jezírka, altánu, veřejném osvětlení, komunikacích, mobiliáři, odpojení přípojky plynu a přeložka NN, jejichž přesný rozsah je specifikován v zadávací dokumentaci a výkazech výměr.

2. TERMÍNY PLNĚNÍ

Termín zahájení dodatečných stavebních prací je ihned po podpisu dodatku č. 2 smlouvy o dílo.

Požadovaný termín dokončení dodatečných stavebních prací je nejpozději do termínu dokončení stavby dle smlouvy o dílo.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Platební podmínky jsou shodné s platebními podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo.

4. CENA DÍLA

Cena za dodatečné stavební práce vč. DPH + 3,435.520,- Kč

Cena za stavební práce, které nebyly provedeny
(méněpráce) vč. DPH - 1,649.155,- Kč

Cena díla dle SOD vč. DPH 33,583.942,- Kč

Cena díla celkem dle dodatku č. 2 vč. DPH 35,370.307,- Kč

5. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- Oceněný výkaz výměr je nedílnou součástí tohoto dodatku.
- Ostatní ustanovení této Smlouvy zůstávají beze změny.
- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami.
- Tento dodatek je vyhotoven ve 4 exemplářích, z nichž po dvou obdrží obě smluvní strany.
- Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že souhlasí s celým obsahem tohoto dodatku.

V Českém Těšíně dne: 04. 10. 2011


Ve Zlíně dne: 22. 9. 2011

Za Objednatele

Za Zhotovitele


MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN
— Městský úřad Český Těšín
.....
Ing. Vít Slováček
starosta

Pozemní stavitelství Zlín a.s.
Kúty 3967
762 92 Zlín


.....
Ing. Miroslav Lukšík, CSc.
generální ředitel
a místopředseda představenstva a.s.

Schváleno usnesením -16-

Rady města Český Těšín

čís.: 520/8/2011

dne 26. 09. 2011

Předběžná kontrola při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku

provedena dne: - 4. 10. 2011

podpis příkazce operace: _____

podpis dílčího správce rozpočtu: Rauš