

Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. 84210-001

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel **Město Český Těšín**
adresa: náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
zastoupení: **Ing. Vitem Slováčkem** – starostou města
IČ: 002 97 437
DIČ: CZ00297437
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka a.s., exp. Český Těšín
č. účtu: 86-6000360257/0100
(DÁLE JEN OBJEDNATEL)

Zhotovitel **Pozemní stavitelství Zlín a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, odd. B, vl. 854
zastoupený: Liborem Lukšíkem, výkonným ředitelem a předsedou představenstva a.s.
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Bc. Radim Štěpánek, výrobní ředitel
IČ: 46900918
DIČ: CZ46900918
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Zlín
č. účtu: 13201-661/0100
stavbyvedoucí zhotovitele: Svatopluk Vinter
(DÁLE JEN ZHOTOVITEL)

Stavba: „SportPark – Sportovní sady“

Vzhledem k probíhající výstavbě stavby SportMost - Sportovní lávka, která zasahuje do stavby zhotovitele a znemožňuje dokončit některé části díla - komunikace, veřejné osvětlení, sadové úpravy - se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 84210-001 ve znění platných dodatků.

2. ZMĚNY

1. V čl. 5. Termíny plnění se termín dokončení stavebních prací částí díla:

- sadové úpravy
- komunikace
- veřejné osvětlení

mění na **31.05.2012.**

2. Z důvodu posunu termínu dokončení celého díla se ruší znění čl. 7. Platební podmínky, odstavce 7.3. Zádržné (pozastávka) a nahrazuje se následujícím zněním:

7.3.1. a) Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné. Zádržné ve výši 10 % z ceny objektů:

- SO 01 Altán
- SO 02 Oplocení
- SO 04 Sportovní hřiště
- SO 05 Dětské hřiště
- SO 07 Demolice, oprava modelu
- SO 09 Mobiliář
- SO 10 Jezírko

bude uvolněno po jejich úspěšném protokolárním předání a převzetí, které je možno uskutečnit před konečným termínem dokončení sjednaného tímto dodatkem, tj. před 31. 05. 2012.

b) Zbývající část zádržného bude uvolněna po úspěšném protokolárním předání a převzetí zbylých částí díla.

7.3.2. Pokud objednatel převezme dílo, popř. jeho dílčí části, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich.

7.3.3. Zádržné dle bodů 7.3.1. a), 7.3.1. b) bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem, přičemž v případě zádržného dle bodu 7.3.1. b) bude faktura označena jako Konečná faktura.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
2. Ostatní ustanovení základní smlouvy ve znění platných dodatků nedotčené tímto dodatkem č. 3 zůstávají i nadále v platnosti beze změn.
3. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

V Českém Těšíně dne: 24. 11. 2011

Ve Zlíně dne: 25. 11. 2011

Za Objednatele

Za Zhotovitele

Ing. Vít Slováček
starosta

Pozemní stavitelství Zlín a.s.
Kúty 3967
762 92 Zlín

Ing. Vít Slováček
starosta

Schváleno usnesením -16-

Rady města Český Těšín

čís.: 6841/19/11

dne 21. 11. 2011

Libor Lukšík
výkonný ředitel
a předseda představenstva a.s.