

Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo č. 84210-001

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Český Těšín
adresa: náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
zastoupení: Ing. Vítom Slovákem – starostou města
IČ: 002 97 437
DIČ: CZ00297437
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka a.s., exp. Český Těšín
č. účtu: 86-6000360257/0100
(DÁLE JEN OBJEDNATEL)

Zhotovitel: Pozemní stavitelství Zlín a.s.
adresa: Kúty 3067, 762 92 Zlín
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, odd. B, vl. 854
zastoupený: Libor Lukšík, výkonný ředitel a předseda představenstva a.s.
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Ing. Radim Štěpánek,
výrobní ředitel
IČ: 46900918
DIČ: CZ46900918
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Zlín
č. účtu: 13201-661/0100
stavbyvedoucí zhotovitele: Svatopluk Vinter
(DÁLE JEN ZHOTOVITEL)

Stavba: „SportPark – Sportovní sady“

1. ROZSAH PŘEDMĚTU SMLOUVY

Předmětem tohoto dodatku je realizace dodatečných stavebních prací v rámci projektu „SportPark – Sportovní sady“, které nebyly obsaženy v původní veřejné zakázce a které jsou nezbytné pro dokončení původní veřejné zakázky. Jedná se o dodávku svítidel a práce spojené s jejich osazením. rozsah prací je specifikován v zadávací dokumentaci a položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

2. TERMÍNY PLNĚNÍ

Termín zahájení dodatečných stavebních prací je nejpozději do 3 dnů po podpisu dodatku č. 4 smlouvy o dílo.

Termín dokončení dodatečných stavebních prací do 6 týdnů od zahájení prací.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Platební podmínky jsou shodné s platebními podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo.

4. CENA DÍLA

Cena za dodatečné stavební práce

dle dodatku č. 4 bez DPH	119.199,- Kč
DPH 20 %	23.840,- Kč

Cena celkem dle dodatku č. 4 vč. DPH 143.039,- Kč

5. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- Oceněný výkaz výměr je nedílnou součástí tohoto dodatku.
- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 84210-001 vč. platných dodatků nedotčená tímto dodatkem zůstávají i nadále beze změny.
- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- Tento dodatek je vyhotoven ve 4 exemplářích, z nichž po dvou obdrží obě smluvní strany.
- Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že souhlasí s celým obsahem tohoto dodatku.

V Českém Těšíně dne: 26. 04. 2012


Ve Zlíně dne: 27. 04. 2012

Za Objednatele


Za Zhotovitele

MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN
Městský úřad Český Těšín

2


Ing. Vít Slováček
starosta

Pozemní stavitelství Zlín a.s.
Kúty 3967
762 92 Zlín


Libor Lukšík
výkonný ředitel
a předseda představenstva a.s.

Předběžná kontrola při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku

provedena dne:

25. 04. 2012

podpis příkazce operace:

podpis dílčího správce rozpočtu:

11

Schváleno usnesením -16-

Rady města Český Těšín

čís.: 1146/16/127

dne 23. 4. 2012

2