

Dodatek č. 5
ke smlouvě o dílo č. 84210-001

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město Český Těšín**
adresa: náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
zastoupení: **Ing. Vítém Slováčkem** – starostou města
IČ: 002 97 437
DIČ: CZ00297437
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka a.s., exp. Český Těšín
č. účtu: 86-6000360257/0100
(DÁLE JEN OBJEDNATEL)

Zhotovitel: **Pozemní stavitelství Zlín a.s.**
adresa: Kúty 3967, 762 92 Zlín
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, odd. B, vl. 854
zastoupený: Libor Lukšík, výkonný ředitel a předseda představenstva a.s.
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Ing. Radim Štěpánek,
výrobní ředitel
IČ: 46900918
DIČ: CZ46900918
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Zlín
č. účtu: 13201-661/0100
stavbyvedoucí zhotovitele: Svatopluk Vinter
(DÁLE JEN ZHOTOVITEL)

Stavba: „**SportPark – Sportovní sady**“

1. ROZSAH PŘEDMĚTU SMLOUVY

Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu stavebních prací v rámci projektu „**SportPark – Sportovní sady**“ a tím související změna celkové ceny díla. Jedná se o méněpráce, které vznikly na objektu SO 06 Komunikace, kdy po porovnání výkazu výměr s realizovanou skutečností, která odpovídá výkresové části projektové dokumentace, byl zjištěn nesoulad mezi výkresovou částí dokumentace a výkazy výměr. Přesný rozsah je specifikován v příloze tohoto dodatku.

2. CENA DÍLA

Cena dle SoD vč. platných dodatků bez DPH	29.594.455,- Kč
Odpočet ceny dle tohoto dodatku bez DPH	- 116.618,- Kč
Cena díla celkem bez DPH	29.477.837,- Kč
DPH 20%	5.895.567,- Kč
Cena díla vč. DPH	35.373.404,- Kč

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- Oceněný výkaz výměr je nedílnou součástí tohoto dodatku.
- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 84210-001 ve znění platných dodatků zůstávají beze změny.
- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami.
- Tento dodatek je vyhotoven ve 4 exemplářích, z nichž po dvou obdrží obě smluvní strany.
- Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že souhlasí s celým obsahem tohoto dodatku.

V Českém Těšíně dne: 14. 06. 2012

Ve Zlíně dne: 11. 6. 2012

Za Objednatele

Za Zhotovitele

MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN
Městský úřad Český Těšín

.....
Ing. Vít Slováček
starosta

Pozemní stavitelství Zlín a.s.
Kúty 3967
762 92 Zlín

.....
Libor Lukšík
výkonný ředitel
a předseda představenstva a.s.

Schváleno usnesením -16-

Rady města Český Těšín

čís.: 1269/12.19.2012

dne 11. 6. 2012

Předběžná kontrola při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku

provedena dne: 14. 06. 2012

podpis příkazce operace:

podpis dílčího správce rozpočtu:

11

Doložka veřejné podpory		12
Právní akt zakládá veřejnou podporu	ano <input type="checkbox"/> ne <input checked="" type="checkbox"/>	
Podpora de minimis	ano <input type="checkbox"/> ve výši Kč:	
Registrace v ČR podpor de minimis	ano <input type="checkbox"/> datum reg.:	
Podpis příkazce operace	

.....