



MUCTP006NRTN

DODATEK č. 1

ke SoD č. 08/2015 ze dne 01.06.2015

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

Objednatel:	město Český Těšín
se sídlem:	nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
zastoupen:	Ing. Vítem Slováčkem, starostou města
ve věcech smluvních:	Ing. Rostislav Rozsypal, vedoucí odboru investičního,
ve věcech technických:	Miroslav Synáč, referent investic,
IČ:	00297437
DIČ:	CZ00297437
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., exp. Český Těšín
č. účtu:	107- 4190100237/0100
tel.:	553 035 556, 606 770 636
e-mail:	synac@tesin.cz ,

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:	ORLOTECH s.r.o.
se sídlem:	Žofinská 604, 735 14 Orlová – Poruba
zastoupen:	p. Janem Pospiechem, jednatelem společnosti
ve věcech technických:	p. Tomáš Uherek, +420 777 767 931
	p. Jana Štvrtňová, 596 512 566
IČ:	285 67 820
DIČ:	CZ28567820
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
číslo účtu:	1667249319/0800
e-mail:	orlotech@seznam.cz
zapsaný v:	OR, vedeným kS v OV, oddíl C, vložka 32422

(dále jen zhotovitel)

II.

Předmět dodatku

Na základě dodatečných zjištění a požadavků ze strany objednatele je zapotřebí provést nezbytné dodatečné stavební práce na akci „**Obnova památkově významné, historické nemovitosti kina Central**“ (výběrové řízení vypsáno pod názvem „Obnova fasády kina Central – 1. Etapa“). Jedná se o následující práce: provedení svislé izolace části suterénního zdiva vč. souvisejících zemních prací, zřízení základu pod schodišťové stupně, sanace trhliny atikového zdiva, úprava styku stávajících a nových klempířských prvků, uchycení

římky na fasádu objektu a zhotovení tesařské konstrukce markýzy v rozsahu dle rozpočtu dodatečných prací, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1.

Tento dodatek č. 1 souběžně řeší odpočet spočívající v rozebrání a zpětného položení dlažby vč. souvisejících prací v rozsahu dle rozpočtu méněprací, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1.

III. Změny

V čl. 5. Cena díla, odst. 5.1 se mění původní cena za dílo bez DPH následovně:

cena díla dle původní smlouvy bez DPH	567.588,90 Kč
méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	- 2.237,70 Kč
<u>dodatečné práce dle Dodatku č. 1 bez DPH</u>	<u>67.779,35 Kč</u>
celková cena za dílo bez DPH	633.130,55 Kč


IV. Závěrečná ujednání

1. Ustanovení smlouvy o dílo č. 08/2015 ze dne 01.06.2015, nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původně sjednaném znění.
2. Tento dodatek lze měnit nebo doplnit pouze výslovným, oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Tento dodatek je vypracován ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což potvrzují svými podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou potvrzené položkové rozpočty na dodatečné práce a méněpráce.

V Českém Těšíně dne: 26. 11. 2015

V Orlové dne: 25. 11. 2015

MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN
Městský úřad Český Těšín


za objednatele:
Ing. Vít Slováček, starosta

ORLOTECH s.r.o.
Žofínská 604, 735 14 Orlová-Poruba
IČ: 285 67 820, DIČ: CZ28567820
Tel: 739 451 553, 777 767 929



za zhotovitele:
Jan Pospiech, jednatel společnosti

Schváleno usnesením 116-

Rady města Český Těšín

čís.: 968/131/RM

dne 29. 11. 2015 

Předběžná kontrola při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku	
provedena dne:	26 - 11 - 2015
podpis příkazce operace:	
podpis dílčího správce rozpočtu:	

Doložka veřejné podpory			12
Právní akt zakládá veřejnou podporu	ano	ne <input checked="" type="checkbox"/>	
Podpora de minimis	ano	ve výši Kč:	
Registrace v ČR podpor de minimis	ano	datum reg.:	
Podpis příkazce operace	