

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

podle ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
pro jednacím řízení bez uveřejnění podlimitní veřejné zakázky na služby s názvem:

**DODATEČNÁ OPATŘENÍ k projektu
„Realizace energetických úspor metodou EPC na vybraných objektech
v majetku města Český Těšín“**

a) Informace o zadavateli:

Název: Město Český Těšín
Sídlem: Nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
IČ: 00297437
Zastoupen: Ing. Vít Slováček, starosta města

b) Informace o veřejné zakázce:

Název: Dodatečná opatření k projektu „Realizace energetických úspor metodou EPC na vybraných objektech“ v majetku města Český Těšín

Typ zadávacího řízení: Jednací řízení bez uveřejnění

předmět veřejné zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je doplnění, případně úprava původně navržených energeticky úsporných opatření.

Dodavatel v průběhu plnění Smlouvy (etapa verifikace – ověření výchozího stavu) nyní jednak částečně přehodnotil a upravil některá dílčí úsporná opatření v oblasti tepla a také identifikoval další oblasti možných úspor v oblasti spotřeby elektrické energie - instalace úsporného osvětlení ve vybraných školských zařízeních, a navrhuje provést tato upravená a dodatečná opatření. Případ dodatečných úsporných opatření a jeho řešení je přitom předvídáno v čl. 18 Smlouvy.

Nutnou podmínkou pro realizaci navržených opatření je, aby jejich investice včetně následného výkonu energetického managementu byla bezpodmínečně kryta dosaženými úsporami, které budou smluvně garantovány, a to po celou dobu trvání projektu.

V rámci plnění zakázky bude následně poskytovatelem služeb dopracován návrh energeticky úsporných opatření do úrovně projektu včetně potřebných povolení.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky nesmí překročit 30% ceny původní zakázky, tedy 8.392.024,50 Kč bez DPH.

c) Identifikační údaje vybraného uchazeče:

„EPC Český Těšín – Sdružení EVČ – ČEZ ES“:

EVČ, s.r.o., Arnošta z Pardubic 676, 530 02 Pardubice, IČ 135 82 275 (vedoucí účastník sdružení)

ČEZ Energetické služby, s.r.o., Výstavní 1144/103, 706 02 Ostrava – Vítkovice, IČ 278 04 721.

Cena dodatečných prací sjednaná dle Dodatku č.1:

celková nabídková cena dodatečných prací bez DPH:	2.656.003,00	Kč bez DPH
celková nabídková cena dodatečných prací včetně DPH:	3.213.763,63	Kč vč. DPH

Celková cena smlouvy včetně Dodatku č.1:

- Cena za přípravu a realizaci úsporných opatření	23.471.018,00	Kč bez DPH
- Cena za financování	5.237.190,64	Kč bez DPH
- Cena za energetický management	2.500.000,-	Kč bez DPH
CELKOVÁ CENA	31.208.208,64	Kč bez DPH

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

Výše uvedený uchazeč byl jediným osloveným dodavatelem v rámci jednacího řízení bez uveřejnění. Uchazeč splnil veškeré podmínky stanovené ve výzvě a v zadávací dokumentaci, proto zadavatel rozhodl o přidělení výše uvedené veřejné zakázky tomuto uchazeči.

Části veřejné zakázky, které mají být plněny prostřednictvím subdodavatele: nejsou

d) Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídkové ceny:

Jiný uchazeč než výše uvedený v rámci této veřejné zakázky nebyl.

e) Identifikační údaje zájemců či uchazečů, kteří byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení včetně odůvodnění jejich vyloučení: nejsou

f) odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu:

nenastalo

g) důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním či jednacího řízení bez uveřejnění:

Zadavatel zvolil formu zadání jednacího řízení bez uveřejnění dle §34 ZVZ na základě skutečnosti, že se jedná o nová dodatečná opatření, jejichž možnosti a rozsah byly zjištěny Dodavatelem, případně Zadavatelem v průběhu realizace Smlouvy. Jde tedy o důvody objektivní, přičemž realizace dodatečných úsporných opatření má být svěřena pro technické důvody Dodavateli jakožto výlučnému nositeli práv a povinností za realizaci komplexu úsporných opatření na základě Smlouvy - viz § 23 odst. 4 písm. a) a odst. 7, písm. a) ZVZ.

h) důvod zrušení zadávacího řízení

nenastalo

V Českém Těšíně, dne 25. 6. 2015

.....
Ing. Vít Slováček
starosta města