



MUCTP005L4N5

2/14# / Fab

Dodatek č. 12
ke smlouvě o dílo č. VaŽP-14/2005

„NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM VE MĚSTĚ
ČESKÝ TĚŠÍN“

I.

Smluvní strany

- 1. Objednatel** **Město Český Těšín**
na adrese: Město Český Těšín, náměstí ČSA 1, 737 01 Český Těšín
statutární zástupce: Ing. Vít Slováček, starosta města
zmocněný zástupce: Ing. Karína Benatzká, vedoucí odboru místního hospodářství
IČ: 00297437
bankovní spojení: KB expozitura Český Těšín
číslo účtu: 86-6000360257/0100
tel.: 558 713 100 - 3
fax.: 558 711 509
dále jen objednatel

- 2. Zhotovitel:**
obchodní jméno: **.A.S.A., spol. s r.o.**
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Praha, sp.zn.C 12401
sídlo: Dáblická 791/89, 182 00 Praha 8
provozovna: Český Těšín, Lípová 1129, areál VOP GROUP s.r.o.
737 01 Český Těšín
statutární zástupce: Ing. Petr Morávek, jednatel
Ing. Pavel Tomášek, jednatel
zmocněný zástupce: Ing. Pokorný Petr, regionální vedoucí obchodu
IČ: 45809712
DIČ: CZ45809712
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
číslo účtu: 5050017989/5500
tel. ústř.: 558 711 037
fax: 558 712 572
zástupce ve věcech technických: Martin Drbušek, vedoucí nákladového střediska
zástupce ve věcech realizačních: Ing. Svatoslav Lukáš, senior obchodní zástupce
dále jen zhotovitel

II.

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. VaŽP-14/2005 ze dne 27.04.2005 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.06.2006, dodatku č. 2 ze dne 10.09.2007, dodatku č. 3 ze dne 14.01.2008, dodatku č. 4 ze dne 26.11.2008, dodatku č. 5 ze dne 26.11.2008, dodatku č. 6 ze dne 23.12.2009 a dodatku č. 7 ze dne 26.07.2010 a dodatku č. 8 ze dne 01.10.2013, dodatku č. 9 ze dne 23.12.2014, dodatku č. 10 ze dne 27.02.2015 a dodatku č. 11 ze dne 30.04.2015 takto:

III.

Tímto dodatkem č. 12 se mění nebo doplňují následující ustanovení Smlouvy:

- a) Ustanovení čl. V. odst. 1 Smlouvy ve znění výše uvedených dodatků se tímto dodatkem mění na znění:

„Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 01.05.2005 do 31.12.2015.

Prodloužení termínu realizace ze zákonných důvodů na straně objednatele je možné, a to maximálně o 4 kalendářní měsíce formou uzavření dodatku, a to pouze za předpokladu, že budou naplněny důvody dle zákona o veřejných zakázkách.“

- b) V ustanovení čl. VI. odst. 1 Smlouvy ve znění výše uvedených dodatků se text doplňuje tímto zněním:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran pro období od 01.09.2015 do 31.12.2015 za každý kalendářní měsíc a činí:

Cena bez DPH: 1 600 000,00 Kč měsíčně

DPH: 240 000,00 Kč

Cena celkem včetně DPH: 1 840 000,00 Kč měsíčně

Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Smluvní strany si dodatek řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí a za tím účelem výslovně prohlašují, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Dodatek je platný a účinný dnem podpisu obou smluvních stran.

V Českém Těšíně dne... 20. 7. 2015



A.S.A., spol. s r. o.
Dělnická 791/89, 182 00 Praha 8
IČ: 45809712 DIČ: CZ45809712
Tel: 283 061 301, Fax: 283 911 110

za .A.S.A., spol. s r. o.
(Zhotovitel)

Ing. Petr Pokorný,
regionální vedoucí obchodu
společnosti .A.S.A., spol. s r. o.
na základě plné moci ze dne 10.4.2015

V Českém Těšíně dne... 16. 07. 2015

MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN
Městský úřad Český Těšín

za město Český Těšín
(Objednatel)

Schváleno usnesením - 9 -
Rady města Český Těšín
čís.: 637/9/RM
dne 30. 06. 2015