



MUCTP0060T2B

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 11/14012/14 ze dne 28.08.2014

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy: 11/14012/14

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:	Město Český Těšín
se sídlem:	nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
zastoupen:	Ing. Vitem Slovákem, starostou města
ve věcech technických:	Ing. Zbigniew Raszka, referent investic
IČ:	00297437
DIČ:	CZ00297437
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., exp. Český Těšín
č. účtu:	86-6000360257/0100
tel.:	553 035 559
e-mail:	raszka@tesin.cz

(dále jen objednatel)

a

1.2 Zhotovitel:	Jaroslav Dostálek - IRP
se sídlem:	Jablunkovská 112, 737 01 Český Těšín
zastoupen:	Jaroslavem Dostálkem – majitelem firmy
ve věcech technických:	Ing. Jiří Pytlík – výrobní ředitel
IČ:	10609059
DIČ:	CZ 5711101649
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
č. účtu:	1725153359/0800
tel.:	558 742223
e-mail:	dostalkova@irpdostalek.cz
zapsaný v OR:	Krajský soud Ostrava oddíl A, vložka 3897

(dále jen zhotovitel)

2. Preambule

Smluvní strany prohlašují, že podepsaly smlouvu o dílo č. 11/14012/14 ze dne 28.8.2014. Z důvodů realizace vodovodních přípojek se smluvní strany dohodly na provedení konečných terénních úprav až v roce 2015 a na následujících změnách smlouvy č. 11/14012/14.

3. Změny

1. V článku č. 4. Doba a místo plnění bod 4.3. věta první zní:

„Zhotovitel je povinen provést dílo nejpozději do 20.06.2015.“

2. V článku 5. Cena díla se v bodě 5.1 doplňuje věta:

„Částka 143.560,- Kč bez DPH za opravu komunikace podle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku, bude uhrazena po konečném provedení terénních úprav v roce 2015.“

4. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 11/14012/14 nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 11/14012/14 nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají i nadále v platnosti beze změn.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení dodatku.

29. 10. 2014

V Českém Těšíně dne _____

za objednatele:


MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN
Městský úřad Český Těšín

Ing. Vít Slováček, starosta

29. 10. 2014

V Českém Těšíně dne _____

za zhotovitele:



Jaroslav Dostálek – majitel firmy

Schváleno usnesením -16-

Rady města Český Těšín

číslo: 354/142/12/1207

dne 22. 10. 2014

Předběžná kontrola při řízení veřejných výtahů před vznikem závazku
provedena dne: 27. 10. 2014
podpis příkazce operací: _____
podpis dílčího správce rozpočtu: _____

Dodatek č. 1 k smlouvě		12
Právní zajištění veřejných výtahů	ANO	✓
Právní zajištění veřejných výtahů	ANO	✓
Právní zajištění veřejných výtahů	ANO	✓
Podpis příkazce operací		_____

Položkový rozpočet - oprava komunikace

Stavba :	SO 01 Prodloužení vodovodního řadu	Rozpočet:
Objekt :	oprava komunikace	


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5		Komunikace				
20	577141212RT3	Beton asphalt. ABJ,ABS,ABH tř.2 do 3 m, tl. 5 cm plochy 101-200 m2	m2	168,00	303,00	50 904,00
21	573312611R00	Prolití podkladu z kameniva asfaltem, 7,0 kg/m2	m2	168,00	105,50	17 724,00
22	631621117R00	Podklad z obalovaného kameniva tl. 70 mm	m2	168,00	232,00	38 976,00
23	573 00-0001.VP	Zalítí spar živičnou zatavovací páskou vč dod materiálu	bm	338,00	62,00	20 956,00
	Celkem za	5 Komunikace				128 560,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
67	990 00-0002.VP	Přesun hmot, komunikace	soubor	1,00	15 000,00	15 000,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				15 000,00

celkem bez DPH

Kč

143 560,00

v Českém Těšíně dne 21.10.2014
ing. Jiří Pytlík



Lo