

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů

### **1. Smluvní strany**

- 1.1 Objednatel:** **Město Český Těšín**  
se sídlem: nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín  
zastoupen: Ing. Vítem Slováčkem, starostou města  
ve věcech technických: Ing. Rostislav Rozsypal, vedoucí odboru investičního  
Ing. Robin Guziur, referent investic  
IČ: 00297437  
DIČ: CZ00297437  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., exp. Český Těšín  
č. účtu: 43-5073410257/0100

**(dále jen objednatel)**

**a**

- 1.2 Zhotovitel:** **STASEKO PLUS s.r.o.**  
se sídlem: Kytlická 780, 190 00, Praha 9  
zastoupen: Petrem Horákem, jednatelem společnosti  
ve věcech technických: Kristiánem Kukuczem, tel.: 777 757 152  
IČ: 25853473  
DIČ: CZ 25853473  
bankovní spojení: ČSOB a.s.  
č. účtu: 164125619/0300

**(dále jen zhotovitel)**

### **2. Preambule**

Smluvní strany prohlašují, že mezi sebou uzavřely dne 12. 08. 2014 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla – stavby „**Revitalizace veřejných prostranství, V. etapa**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“), dle projektové dokumentace zpracované v roce 2014 společností DELTA Třinec, s.r.o., Autobusové nádraží 534, 739 61 Třinec, IČ: 60778288, pod názvem „Revitalizace veřejných prostranství, V. etapa“ (dále jen „projektová dokumentace“) a dle zadávacích podmínek této zakázky.

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se výše uvedená smlouva mění a doplňuje takto:

### **3. Změny**

Vzhledem k tomu, že při realizaci stavby nedojde ke změnám oproti projektové dokumentaci, nepožaduje objednatel po zhotoviteli dodání dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentace skutečného provedení stavby je v této souvislosti považována za méněpráci a z tohoto důvodu se znění odst. 5.1 článku 5. Cena díla mění takto:

- 5.1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena dle SoD bez DPH	5.390.278,48 Kč
Cena méněpráce dle tohoto dodatku bez DPH	- 70.893,90 Kč
<b>Celková cena dle Dodatku č. 1 bez DPH</b>	<b>5.319.384,58 Kč</b>
<b>DPH 21% dle Dodatku č. 1</b>	<b>1.117.070,76 Kč</b>
<b>Celková cena dle Dodatku č. 1 vč. DPH</b>	<b>6.436.455,34 Kč</b>

#### 4. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

V Českém Těšíně dne 08. 10. 2014

V Českém Těšíně dne 08. 10. 2014

**MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN**  
Městský úřad Český Těšín

**STASEKO PLUS S.R.O.**  
196 00 Praha 9, Kytlická 780  
tel.: 558 745 089, fax: 558 740 099  
IČO: 25 85 34 73 DIČ: CZ 25 85 34 73  
www.staseko.cz info@staseko.cz

za objednatele:  
Ing. Vít Slováček, starosta

za zhotovitele:  
Petr Horák, jednatel společnosti

Schváleno usnesením -16-

Rady města Český Těšín

čís.: 3497/92.19/RM

dne 3. 10. 2014

Předběžná kontrola při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku	provedena dne: <u>07. 10. 2014</u>
podpis příkazce operace:	<u>[Signature]</u>
podpis dílčího správce rozpočtu:	<u>[Signature]</u>

Doložka veřejné podpory			12
Právní akt zakládá veřejnou podporu:	ano	<input checked="" type="checkbox"/>	
Podpora de minimis	ano	<input type="checkbox"/>	ve výši Kč:
Registrace v ČR podpor de minimis	ano	<input type="checkbox"/>	datum registrace:
Podpis příkazce operace	<u>[Signature]</u>		