

# Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 622014 ze dne 12.6.2014

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy:622014

## 1. Smluvní strany

- 1.1 **Objednatel:** **město Český Těšín**  
se sídlem: nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín  
zastoupen: Ing. Vítem Slovákem, starostou města  
ve věcech smluvních: Ing. Rostislav Rozsypal, vedoucí odboru investičního  
ve věcech technických: Ing. Zbigniew Raszka, referent investic, tel.: 553 035 561  
e-mail: raszka@tesin.cz  
IČ: 00297437  
DIČ: CZ00297437  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., exp. Český Těšín  
č. účtu: 86-6000360257/0100

(dále jen objednatel)

a

- 1.2 **Zhotovitel:** **Domaster, spol. s r.o.**  
se sídlem: Třinec, Nebory 467, PSČ 739 57  
zastoupen: Ing. Zbigniewem Chodurou  
ve věcech technických: Ing. Januszem Nogolem, tel.: 603 522 370  
e-mail: domaster@domaster.cz  
IČ: 25398695  
DIČ: CZ25398695  
bankovní spojení: KB Třinec  
č. účtu: 193838470237/0100

(dále jen zhotovitel)

## 2. Předmět dodatku

- 2.1 Předmětem toho dodatku č. 1 k smlouvě o dílo č. 622014 ze dne 12.06.2014 uzavřené za účelem provedení díla - stavby „**Bezbariérové trasy**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) je rozšíření o vícepráce a zúžení o méněpráce předmětu smlouvy vzniklé při realizaci díla – viz příložený položkový rozpočet. Tímto dodatkem rovněž dochází k narovnání výše DPH ze smlouvy o dílo

## 3. Cena díla

- 3.1 Smluvní strany se dohodly na následující změně bodu 5.1, čl. 5.dané smlouvy. Tímto dodatkem dochází ke změně ceny díla důsledkem vzniku víceprací, méněprací a narovnání částky DPH předmětné smlouvy.

### Cena dodatku č. 1 činí:

Cena víceprací bez DPH	47.496,00 Kč
DPH 21%	9 974,16 Kč
Cena méněprací bez DPH	- 20.558,00 Kč
DPH 21%	- 4 317,18 Kč

Cena bez DPH	26.938,00 Kč
DPH 21%	5.656,98 Kč
<b>Cena s DPH 21%</b>	<b>32.594,98 Kč</b>
Cenové narovnání DPH ze smlouvy o dílo	0,11 Kč

**Celková cena Dodatku č. 1 s cenovým narovnáním**

Cena bez DPH	26.938,00 Kč
DPH 21%	5657,09 Kč
<b>Cena s DPH 21%</b>	<b>32.595,09 Kč</b>

**Cena díla včetně dodatku č. 1:**

cena díla bez DPH	823 093,77 Kč
DPH 21 %	172 849,69 Kč
<b>cena díla včetně DPH</b>	<b>995 943,46 Kč</b>

**4. Závěrečná ujednání**

- 4.1 Smluvní strany se dohodly, že ostatní ujednání dle smlouvy se nemění.
- 4.2 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 4.3 Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří položkový rozpočet víceprací a méněprací.

V Českém Těšíně dne 2.5. 08. 2014

V Třinci dne 2.5. 08. 2014

  
**MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN**  
 Městský úřad Český Těšín  
 2

za objednatele:  
 Ing. Vít Slováček, starosta



za zhotovitele:  
 Ing. Zbigniew Chodura, jednatel

**DOMASTER**  
 spol. s r.o.

zapsaná u KS v Ostravě oddíl C, vložka 18666  
 739 57 Třinec - Nebory čp. 467  
 IČO: 253 98 695, DIČ: CZ25398695



Schváleno usnesením -16-

Rady města Český Těšín


čís.: 3349/40127

dne 25.8.2014



Předběžná kontrola při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku	
provedena dne:	<u>1.9.2014</u>
podpis příkazce operace:	
podpis dílčího správce rozpočtu:	

11

Doložka veřejné podpory		12
Právní akt zakládá veřejnou podporu	ano <input type="checkbox"/> ne <input checked="" type="checkbox"/>	
Podpora de minimis	ano <input type="checkbox"/> ve výši Kč:	
Registrace v ČR podpora de minimis	ano <input type="checkbox"/> danou část:	
Podpis příkazce operace		

# Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Bezbarierová úprava zastávky u ne	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby a účel:	2013-AV-009	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Český Těšín	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	13.8.2014	Konec výstavby:	12
JKSO:	Zpracoval:	Datum:	13.8.2014

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	1 423,99	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	7 738,01	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní viivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní viivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		17 776,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		26 938,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	26 938,00

Celkem bez DPH	0,00	26 938,00
Celkem včetně DPH	5 656,98	32 594,98

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

**DOMASTER**  
spol. s r.o.

zapsaná u KS v Ostravě oddíl C, vložka 18666  
739 57 Třinec - Nebory čp. 467  
IČ: 253 98 695, DIČ: CZ25398695

# Stavební rozpočet

Název stavby:	Bezbarierová úprava zastávky u nemoci		Doba výstavby:	Objednatel:	
Druh stavby a účel:	2013-AV-009		Začátek výstavby 13.8.2014	Projektant:	
Lokalita:	Český Těšín		Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:			Zpracováno dne: 13.8.2014	Zpracoval:	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
<b>59</b>							<b>-1 965,32</b>	<b>7 265,32</b>	<b>5 300,00</b>		<b>-0,1008</b>
<b>Dlažby pozemních komunikací a ploch</b>											
1	599141111R00		Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou m		-28	100,00	-1 965,32	-834,68	-2 800,00	0,0036	-0,1008
2	781111131R00		Vyplnění spár mezi silničními dílci betonov m		81	100,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0	0
<b>91</b>							<b>4 356,15</b>	<b>1 505,85</b>	<b>5 862,00</b>		<b>5,0358</b>
<b>Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch</b>											
3	919735123R00		Řezání stávajícího betonového krytu do tl. m		81	160,00	9 578,25	3 381,75	12 960,00	0,1277	10,3437
4	917862111R00		Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z m		-39	182,00	-5 222,10	-1 875,90	-7 098,00	0,1361	-5,3079
<b>93</b>							<b>-966,84</b>	<b>-1 033,16</b>	<b>-2 000,00</b>		<b>-0,1458</b>
<b>Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb</b>											
5	935111111R00		Osazení žlabu	m	-2	1 000,00	-966,84	-1 033,16	-2 000,00	0,0729	-0,1458
<b>Ostatní materiál</b>							<b>17 776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 776,00</b>		<b>-1,6201</b>
6	59715285.A		Žlab odvodňovací	kus	13	900,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,012	0,156
7	55347499		Rošt plastový	kus	13	700,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,0283	0,3679
8	033425VD		Potrubi hladké KG dl.6m DN 150	ks	1	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	0	0
9	59217500		Obrubník HK naběhový pravý	kus	1	2 263,00	2 263,00	0,00	2 263,00	0,084	0,084
10	59217501		Obrubník HK přechodový pravý	kus	1	2 263,00	2 263,00	0,00	2 263,00	0,085	0,085
11	59217500		Obrubník HK naběhový přímý	kus	-2	2 263,00	-4 526,00	0,00	-4 526,00	0,084	-0,168
12	59217410		Obrubník chodníkový ABO 100/10/25 10	kus	-39	106,00	-4 134,00	0,00	-4 134,00	0,055	-2,145
<b>Celkem:</b>									<b>26 938,00</b>		