

**Dodatek č. 9**  
**ke smlouvě o dílo č. VaŽP-14/2005**

**„NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM VE MĚSTĚ  
ČESKÝ TĚŠÍN“**

**I.**  
**Smluvní strany**

- 1. Objednatel**                    **Město Český Těšín**  
na adrese:                    Město Český Těšín, náměstí ČSA 1, 737 01 Český Těšín  
statutární zástupce:        Ing. Vít Slováček, starosta města  
zmocněný zástupce:        Ing. Karína Benatzká, vedoucí odboru místního hospodářství  
IČ:                                00297437  
bankovní spojení:        KB expozitura Český Těšín  
číslo účtu:                    86-6000360257/0100  
tel.:                             558 713 100 - 3  
fax.:                             558 711 509  
*dále jen objednatel*

- 2. Zhotovitel:**  
obchodní jméno:            **.A.S.A., spol. s r.o.**  
*zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Praha, sp.zn.C 12401*  
sídlo:                            Dáblická 791/89, 182 00 Praha 8  
provozovna:                Český Těšín, Lípová 1129, areál VOP GROUP s.r.o.  
                                      737 01 Český Těšín  
statutární zástupce:        Ing. Petr Morávek, jednatel  
                                      Ing. Pavel Tomášek, jednatel  
zmocněný zástupce:        Ing. Pokorný Petr, regionální vedoucí obchodu  
IČ:                                45809712  
DIČ:                             CZ45809712  
bankovní spojení:        Raiffeisenbank, a.s.  
číslo účtu:                    5050017989/5500  
tel. ústř.:                    558 711 037  
fax:                             558 712 572  
zástupce ve věcech technických: Martin Drbušek, vedoucí nákladového střediska  
zástupce ve věcech realizačních: Ing. Svatoslav Lukáš, senior obchodní zástupce  
*dále jen zhotovitel*

**II.**

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. VaŽP-14/2005 ze dne 27.04.2005 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.06.2006, dodatku č. 2 ze dne 10.09.2007, dodatku č. 3 ze dne 14.01.2008, dodatku č. 4 ze dne 26.11.2008, dodatku č. 5 ze dne 26.11.2008, dodatku č. 6 ze dne 23.12.2009 a dodatku č. 7 ze dne 26.07.2010 a dodatku č. 8 ze dne 01.10.2013 takto:

### III.

Tímto dodatkem č. 9 se mění nebo doplňují následující ustanovení Smlouvy:

- a) Ustanovení čl. V. odst. 1 Smlouvy ve znění výše uvedených dodatků se tímto dodatkem mění na znění:

**„Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 01.05.2005 do 28.02.2015.  
Prodloužení termínu realizace z důvodů na straně objednatele je možné, a to maximálně o 2 kalendářní měsíce formou uzavření dodatku.“**

- b) V ustanovení čl. VI. odst. 1 Smlouvy ve znění výše uvedených dodatků se text doplňuje tímto zněním:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran pro období od 01.01.2015 do 28.02.2015 za každý kalendářní měsíc a činí:

**Cena bez DPH: 1 520 000,00 Kč měsíčně**  
**DPH: 228 000,00 Kč měsíčně**  
**Cena celkem včetně DPH: 1 748 000,00 Kč měsíčně**


Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Smluvní strany si dodatek řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí a za tím účelem výslovně prohlašují, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Dodatek je platný a účinný dnem podpisu obou smluvních stran.


V Ostravě ..... 30.12.2014



za A.S.A., spol. s r. o.  
(Zhotovitel)

**A.S.A.**  
A.S.A., spol. s r. o.  
Šablická 701/69, 182 00 Praha 6  
IČ: 48809712 DIČ: CZ-48809712  
Tel.: 282 951 301, fax: 282 911 110

V Českém Těšíně dne ..... 23. 12. 2014

**MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN**  
Městský úřad Český Těšín  
  
za Město Český Těšín  
(Objednatel)

Schváleno usnesením

Rady města Český Těšín

čís.: 100/2./2. RM

dne 19.12.2014

