



MUCTP006QEM2

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 30.05. 2016

uzavřený podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Objednatel:

se sídlem:
zastoupen:
ve věcech technických:

e-mail:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

město Český Těšín

nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
Ing. Ing. Vít Slováček, starosta
Ing. Rostislav Rozsypal, vedoucí odboru investičního
Ing. Monika Tomiczková, referent investic, tel.: 731 122 628
tomiczkova@tesin.cz
00297437
CZ00297437
Komerční banka, a.s., exp. Český Těšín
86-6000360257/0100

dále jen objednatel

Zhotovitel:

se sídlem:
zastoupen:
ve věcech technických:

e-mail:

IČ:

DIČ:

číslo účtu:

7s architektonická kancelář s.r.o.

Družstevní ohoz 1288/20, 140 00 Praha 4 - Nusle
Mgr. Ing. Arch. Wiesław Kubica – jednatel společnosti
Mgr. Ing. Arch. Wiesław Kubica, tel.: 602 444 722
kubica@7s.cz
28188845
CZ28188845
ČSOB a.s., 218007758/0300

dále jen zhotovitel

Vzhledem k tomu, že objednatelem požadované dodatečné úpravy návrhů řešení obou stavebních objektů, si vyžádaly práce nad rámec smlouvy o dílo a s ohledem na to, že objednatel přehodnotil svůj záměr odstranit budovu bývalé dětské polikliniky a tedy zhotovitel nebude realizovat část předmětu plnění dle smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 30.05. 2016 na zhotovení projektové dokumentace ke stavbě „**Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P + R**“.

I.**Předmět dodatku**

Předmětem tohoto dodatku jsou vícepráce na realizaci úprav návrhu stavebního objektu „Centrální dopravní terminál Český Těšín“ a návrhu stavebního objektu „Parkoviště P + R“. Dále jsou předmětem tohoto dodatku méněpráce jež odpovídají zúžení předmětu díla dle smlouvy o dílo, tj. nerealizování dokumentace pro odstranění budovy bývalé dětské polikliniky vč. příslušné inženýrské činnosti a zajištění rozhodnutí k odstranění stavby.

Vyčíslení víceprací a méněprací je uvedeno níže:

stavební objekt Centrální dopravní terminál Český Těšín

Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) vč. propočtu nákladů	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
Cena dle smlouvy o dílo	320.000,00,- Kč	67.200,00,- Kč	387.200,00,- Kč
Méněpráce	-24.500,00,- Kč	-5.145,00,- Kč	-29.645,00,- Kč
Vícepráce	+42.230,00,- Kč	+8.868,30,- Kč	+51.098,30,- Kč
Cena dle dodatku č. 2	337.730,00,- Kč	70.923,30,- Kč	408.653,30,- Kč

Inženýrská činnost k DÚR	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
Cena dle smlouvy o dílo	45.000,00,- Kč	9.450,00,- Kč	54.450,00,- Kč
Méněpráce	-1.500,00,- Kč	-315,00,- Kč	-1.815,00,- Kč
Cena dle dodatku č. 2	43.500,00,- Kč	9.135,00,- Kč	52.635,00,- Kč

stavební objekt Parkoviště P + R

Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) vč. propočtu nákladů	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
Cena dle smlouvy o dílo	85.000,00,- Kč	17.850,00,- Kč	102.850,00,- Kč
Vícepráce	+7.380,00,- Kč	+1.549,80,- Kč	+8.929,80,- Kč
Cena dle dodatku č. 2	92.380,00,- Kč	19.399,80,- Kč	111.779,80,- Kč

**II.
Změny**

1. V čl. III. Předmět se odst. 3 mění následovně:

3. *Bližší popis předmětu plnění – stavební objekt Centrální dopravní terminál Český Těšín:*

- *přemístění stávajícího autobusového stanoviště,*
- *vybudování pěších tras,*
- *vybudování odbavovací budovy s veřejným WC,*
- *úprava a doplnění zeleně,*
- *doplnění veřejného osvětlení a mobiliáře atd.*

2. Čl. VIII. Cena se odst. 2 mění následovně:

stavební objekt Centrální dopravní terminál Český Těšín

a) Návrh řešení vč. projednání s DI PČR a vlastníkem ul. Jablunkovská a Frýdecká	
cena bez DPH	80.000,- Kč
DPH 21 %	16.800,- Kč
cena včetně DPH	96.800,- Kč

b1)	Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) vč. propočtu nákladů	
	cena bez DPH	337.730,00,- Kč
	DPH 21 %	70.923,30,- Kč
	cena včetně DPH	408.653,30,- Kč

b2)	Inženýrská činnost k DÚR	
	cena bez DPH	43.500,- Kč
	DPH 21 %	9.135,- Kč
	cena včetně DPH	52.635,- Kč

c1)	Dokumentace pro stavební povolení (DSP) vč. rozpočtů	
	cena bez DPH	235.000,- Kč
	DPH 21 %	49.350,- Kč
	cena včetně DPH	284.350,- Kč

c2)	Inženýrská činnost k DSP	
	cena bez DPH	28.500,- Kč
	DPH 21 %	5.985,- Kč
	cena včetně DPH	34.485,- Kč

d)	Kompletní projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) vč. rozpočtů	
	cena bez DPH	260.000,- Kč
	DPH 21 %	54.600,- Kč
	cena včetně DPH	314.600,- Kč

Dílčí celková (souhrnná) cena předmětu plnění stavebního objektu Centrální dopravní terminál Český Těšín

	cena bez DPH	984.730,00,- Kč
	DPH 21 %	206.793,30,- Kč
	cena včetně DPH	1.191.523,30,- Kč

stavební objekt Parkoviště P + R

a)	Návrh řešení vč. projednání s DI PČR a vlastníkem ul. Frýdecká	
	cena bez DPH	15.000,- Kč

DPH 21 %	3.150,- Kč
cena včetně DPH	18.150,- Kč

b1) Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) vč. propočtu nákladů

cena bez DPH	92.380,00,- Kč
DPH 21 %	19.399,80,- Kč
cena včetně DPH	111.779,80,- Kč

b2) Inženýrská činnost k DÚR

cena bez DPH	15.000,- Kč
DPH 21 %	3.150,- Kč
cena včetně DPH	18.150,- Kč

c1) Dokumentace pro stavební povolení (DSP) vč. rozpočtů

cena bez DPH	60.000,- Kč
DPH 21 %	12.600,- Kč
cena včetně DPH	72.600,- Kč

c2) Inženýrská činnost k DSP

cena bez DPH	15.000,- Kč
DPH 21 %	3.150,- Kč
cena včetně DPH	18.150,- Kč

d) Kompletní projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) vč. rozpočtů

cena bez DPH	80.000,- Kč
DPH 21 %	16.800,- Kč
cena včetně DPH	96.800,- Kč

Dílčí celková (souhrnná) cena předmětu plnění stavebního objektu Parkoviště P + R

<i>cena bez DPH</i>	277.380,00- Kč
<i>DPH 21 %</i>	58.249,80,- Kč
<i>cena včetně DPH</i>	335.629,80,- Kč

Celková (souhrnná) cena předmětu plnění (Pozn.: součet dílčích celkových cen za jednotlivé stavební objekty)

cena bez DPH	1.262.110,00,- Kč
DPH 21 %	265.043,10,- Kč
cena včetně DPH	1.527.153,10,- Kč

III. Ostatní ujednání

1. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 30.05. 2016 tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž obě smluvní strany obdrží dvě vyhotovení.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
5. Smluvní strany prohlašují, že veškeré informace uvedené v tomto dodatku nepovažují za informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

V Českém Těšíně dne 30. 09. 2016

V ČESKÉM TĚŠÍNĚ dne 30. 9. 2016

za objednatele:

za zhotovitele:

MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN
Městský úřad Český Těšín



Ing. Vít Slováček
starosta

7s architektonická kancelář s.r.o.
Družstevní ohoz 1288/20
140 00 Praha 4 Nusle
tel: +420 222 365 055
www.7s.cz, e-mail: info@7s.cz
IČ: 281 88 845 DIČ: CZ281 88 845



Mgr. Ing. Arch. Wiesław Kubica
jedenatel společnosti

Schváleno usnesením-16-

Rady města Český Těšín

čís.: 1763/23.11/RM

dne 23.09.2016 v.2. 

Předběžná kontrola při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku

provedena dne:

30-09-2016

podpis příkazce operace:

v.2. 

podpis dělího správce rozpočtu:



11

Doložka veřejné podpory

12

Právní akt zakládá veřejnou podporu	ano	ne 
Podpora de minimis	ano	ve výši Kč:
Registrace v ČR podpora minimální	ano	datum reg.:
Podpis příkazce operace	v.2. 	