

Evidenční list změny stavby

| | | |
|---|--|--|
| Název a evidenční číslo stavby: REKONSTRUKCE STŘECHY – ZŠ OSTRAVSKÁ ČESKÝ TĚŠÍN – PAVILON U2 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 001 Pavilon U2 | Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: <div style="text-align: center; font-size: 24px;">/ 2</div> | Číslo změny stavby: <div style="font-size: 24px; font-weight: bold;">02</div> |
|---|--|--|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 03.05.2024
 Objednavatel: **město Český Těšín**, nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín, IČO: 00297437
 Zhotovitel: **Strojírny a stavby Třinec a. s.**, se sídlem Průmyslová 1038, 739 61 Třinec-Staré Město, IČO: 476 74 539
 Gen.projektant (autorský dohled): **Atris, s.r.o., Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava, č. 01/2024**
 Technický dozor stavebníka (TDS): **Sdružení TDS s.r.o., Švabinského 1700/4, 702 00 Ostrava**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|------------|-----|------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----------------------------|
| Přílohy: 1) Rozpočet VP 24C011_2 2) Rozpočet MP | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">3 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table> | Počet paré: | Příjemce : | 3 x | Objednatel | 1 x | TDS | 1 x | Zhotovitel | 1 x | Projektant (autorský dozor) |
| Počet paré: | Příjemce : | | | | | | | | | | |
| 3 x | Objednatel | | | | | | | | | | |
| 1 x | TDS | | | | | | | | | | |
| 1 x | Zhotovitel | | | | | | | | | | |
| 1 x | Projektant (autorský dozor) | | | | | | | | | | |

Popis a zdůvodnění změny:
 Z provozních důvodů bylo rozhodnuto, že lešení kolem stavby a nad stávající střechou nebude provedeno v celém rozsahu. Tím vznikly méněpráce (viz rozpočet MP).
 Pro zajištění obnažené střešní konstrukce proti zatečení, a to i při následné betonáži vyrovnávacího betonového potěru, bude, kromě zakrývání pomocí plachet, použito i nalepení asfaltových pásů na očištěné stropní panely.
 Po odtěžení souvrství střešního pláště došlo ke zvýšení stropních panelů, čímž vznikly nerovnosti, které není možné srovnat projektovou dokumentací předpokládanou tloušťkou vyrovnávacího potěru, tj. 50 mm, a bude nutné provést potěr ve větší tloušťce, a to 80 až 120 mm. Tuto skutečnost nemohl projektant předpokládat. Tímto vznikly vícepráce (viz rozpočet VCP)

| Údaje v Kč bez DPH: | | | | |
|---|---|---|---|--|
| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL |
| 423 267,20 | 6,91% | 359 818,41 | 5,88% | -63 448,79 |

| Vyjádření - souhlas se změnou: | | | | |
|---------------------------------------|----------------------------|-------|-------|--------|
| Projektant (autorský dohled): | souhlasím / nesouhlasím | jméno | datum | podpis |
| TDS: | souhlasím / nesouhlasím | jméno | datum | podpis |
| Zhotovitel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno | datum | podpis |
| Objednatel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno | datum | podpis |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou přílohy, ve kterých jsou uvedeny všechny údaje, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu. Ocenění položek v rozpočtu bylo provedeno v souladu se zněním SOD.

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Změna stavby (ZBV) - krycí list | Číslo paré: |
|---------------------------------|-------------|

Položkový rozpočet stavby

| | | |
|-----------|-----------------|--|
| Stavba: | 24C011_3 | Méněprací- Lešení a stavební výtahy- ZŠ Ostravská Český Těšín |
| Objekt: | 01 | Objekt |
| Rozpočet: | 1 | Méněprací- Lešení a stavební výtahy- ZŠ Ostravská Český Těšín |

| | | |
|-------------|--|--|
| Objednatel: | Město Český Těšín náměstí ČSA 1/1 73701 Český Těšín | IČO: 00297437 DIČ: CZ00297437 |
|-------------|--|--|

| | | |
|-------------|---|--|
| Zhotovitel: | Strojírny a stavby Třinec, a.s. Průmyslová 1038 73965 Třinec-Staré Město | IČO: 47674539 DIČ: CZ47674539 |
|-------------|---|--|

Vypracoval: **p.Cieslar**

| Rozpis ceny | Celkem |
|------------------|--------------------|
| HSV | -423 267,20 |
| PSV | 0,00 |
| MON | 0,00 |
| Vedlejší náklady | 0,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkem | -423 267,20 |

| | | |
|-------------------------|-------------|------------------------|
| Rekapitulace daní | | |
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | -423 267,20 CZK |
| Zaokrouhlení | | 0,00 CZK |

Cena celkem bez DPH **-423 267,20 CZK**

v _____ dne _____

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Popis stavby: 24C011_3 - Měněprací- Lešení a stavební výtahy- ZŠ Ostravská Český Těšín

Popis objektu: 01 - Objekt

Popis rozpočtu: 1 - Měněprací- Lešení a stavební výtahy- ZŠ Ostravská Český Těšín

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|--------------------------|----------|--|--|-------------|-------|
| 94 | Lešení a stavební výtahy | HSV | | | -418 267,20 | 98,8 |
| 999 | Ostatní vedlejší náklady | HSV | | | -5 000,00 | 1,2 |
| Cena celkem | | | | | -423 267,20 | 100,0 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|----------|---|
| S: | 24C011_3 | Méněprací- Lešení a stavební výtahy- ZŠ Ostravská Český Těšín |
| O: | 01 | Objekt |
| R: | 1 | Méněprací- Lešení a stavební výtahy- ZŠ Ostravská Český Těšín |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|----------------|---------------|--|----|--------------|-----------|--------------------|
| Díl: 94 | | Lešení a stavební výtahy | | | | -418 267,20 |
| 1 | 941321112 | Montáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m | m2 | -1 846,40000 | 49,00 | -90 473,60 |

Poznámka k položce:

- lešení ze strany vazební věznice bude postaveno až po demontáži lešení na hlavní fasádě z ulie Havlíčkové

- do budovy musí být zajištěn bezpečný vstup vč. vjezdu do vazební věznice

- žebříky musí být denně demontovány po skončení prací

| | | | | | | |
|---|-----------|---|--------|----------------|------------|-------------|
| 2 | 941321211 | Příplatek k lešení řadovému modulovému těžkému š 1,2 m v do 25 m za první a ZKD den použití | m2 | -110 784,00000 | 1,00 | -110 784,00 |
| 3 | 941321822 | Demontáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m | m2 | -1 846,40000 | 39,00 | -72 009,60 |
| 4 | R-9410010 | lešení nad stávajícími střechama - příplatek | soubor | -1,00000 | 145 000,00 | -145 000,00 |

Poznámka k položce:

Lešení bude realizováno nad stávající střechou - nesmí střechu zatížit

Položka obsahuje :

ochrana stávající střešní krytiny - např. geotextilie, OSB desky, apod.

dle zvoleného systému a výrobce zpracuje dodavatel montážní dokumentaci vč. statického výpočtu - viz. položka v rozpočtu ON - ostatní náklady

| | | | | | | |
|-----------------|-----------|---|--------|----------|----------|------------------|
| Díl: 999 | | Ostatní vedlejší náklady | | | | -5 000,00 |
| 5 | R-9991011 | montážní dokumentace lešení vč. statického výpočtu střech | soubor | -1,00000 | 5 000,00 | -5 000,00 |

Položkový rozpočet stavby

| | | |
|-----------|-----------------|---|
| Stavba: | 24C011_2 | Izolace ZŠ Ostravská Český Těšín |
| Objekt: | 01 | Objekt |
| Rozpočet: | 1 | Izolace ZŠ Ostravská Český Těšín |

| | | |
|-------------|--|--|
| Objednatel: | Město Český Těšín náměstí ČSA 1/1 73701 Český Těšín | IČO: 00297437 DIČ: CZ00297437 |
|-------------|--|--|

| | | |
|-------------|---|--|
| Zhotovitel: | Strojírny a stavby Třinec, a.s. Průmyslová 1038 73965 Třinec-Staré Město | IČO: 47674539 DIČ: CZ47674539 |
|-------------|---|--|

| | |
|-------------|------------------|
| Vypracoval: | p.Cieslar |
|-------------|------------------|

| Rozpis ceny | Celkem |
|------------------|-------------------|
| HSV | 166 656,00 |
| PSV | 193 162,41 |
| MON | 0,00 |
| Vedlejší náklady | 0,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkem | 359 818,41 |

| | | |
|-------------------------|-------------|-----------------------|
| Rekapitulace daní | | |
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 359 818,41 CZK |
| Zaokrouhlení | | 0,00 CZK |

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Cena celkem bez DPH | 359 818,41 CZK |
|----------------------------|-----------------------|

| | | | |
|---|----------------|-----|----------------|
| v | | dne | |
| | Za zhotovitele | | Za objednatele |

Popis stavby: 24C011_2 - Izolace ZŠ Ostravská Český Těšín

Popis objektu: 01 - Objekt

Popis rozpočtu: 1 - Izolace ZŠ Ostravská Český Těšín

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|--------------------------------|----------|--|--|------------|-------|
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | HSV | | | 166 656,00 | 46,3 |
| 712 | Povlakové krytiny | PSV | | | 193 162,41 | 53,7 |
| Cena celkem | | | | | 359 818,41 | 100,0 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|----------|----------------------------------|
| S: | 24C011_2 | Izolace ZŠ Ostravská Český Těšín |
| O: | 01 | Objekt |
| R: | 1 | Izolace ZŠ Ostravská Český Těšín |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|--|----|-------------|-----------|-------------------|
| Díl: 712 | | Povlakové krytiny | | | | 193 162,41 |
| 1 | 123816T10 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přítavením v plné ploše | m2 | 882,00000 | 94,00 | 82 908,00 |
| | | 712 23069,952 | | | | |
| 2 | 62832002 | pás asfaltovaný ELASTOBIT GG40 | m2 | 1 014,30000 | 108,70 | 110 254,41 |
| Díl: 63 | | Podlahy a podlahové konstrukce | | | | 166 656,00 |
| 3 | 631311131 | Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm | m3 | 32,55000 | 5 120,00 | 166 656,00 |