

Předmět díla:	Propustek 503c-P1 přes Fibakovský potok na ul. Mistřovická, Český Těšín		
Smluvní vztah:	Smlouva o dílo ze dne 5.6.2025		
Objekt:	SO 301 Úprava toku		
Objednatel:	město Český Těšín		
Zhotovitel:	STAVBY A STATIKA spol. s r.o., 1. máje 230, 739 61 Třinec, IČ 2945 1809		
Popis změny:			
Změna kamenné dlažba místo kamenné rovnaniny. Doplnění obrubníků pro řádné odvodnění komunikace v předpolích propustku. Ke změně rozsahu dochází z důvodu členitosti terénu a práce v ochranném pásmu plynového vedení (strojní pokládka kemene 200-500 kg)			
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Posouzení změny z hlediska zákona č. 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek:			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	x
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)		
		zápis do SD	
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení		x	
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		115 010,80
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-57 256,50
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Jan Sojnek, jednatel
	náklady na změnu v Kč bez DPH		57 754,30
	Výše DPH sazba:	21%	12 128,40
	náklady na změnu vč. DPH		69 882,70
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn		
termíny	Termín realizace změny:	září 2025	
	Vliv změny na terním dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	30.09.2025	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	30.09.2025	
	TDI:	30.09.2025	
	Projektant:	30.09.2025	
	Objednatel :	30.09.2025	
přílohy	Přílohy:		
	1x Položkový rozpočet		