

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený v souladu s ustanoveními § 536 - 565 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění mezi těmito smluvními stranami:

I.

SMLUVNÍ STRANY

1. **Objednatel:** **Město Český Těšín**
náměstí ČSA 1/1
737 01 Český Těšín
- Zastoupen: Ing. Vít Slováček, starosta města
- Oprávněn k jednání:
ve věcech smluvních: Ing. Rostislav Rozsypal, vedoucí odboru investičního
ve věcech technických: Miroslav Synáč, ref. investic
- IČ: 00297437
- DIČ: CZ00297437
- Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., exp. Český Těšín
- č. účtu: 107- 4190100237/0100

(dále objednatel)

2. **Zhotovitel:** **Dulava Rudolf - DULASPOL**
Okružní 1755/11, 737 01 Český Těšín
- Místo podnikání: Slovenská 2911/44, 733 01 Karviná
- Zastoupen:
- Oprávněn k jednání: Dulava Rudolf, majitel firmy
ve věcech smluvních: Dulava Rudolf
ve věcech technických: Stibůrek Lumír
- IČ: 11565870
- DIČ: CZ500405058
- Bankovní spojení: Čes. spořitelna Karviná
- č. účtu: 1720783319/0800

(dále zhotovitel)

Z důvodu dodatečného požadavku objednatele na rozšíření předmětu díla o nezbytné práce, které nebyly obsaženy v rozpočtu zpracované PD, a které je nutné realizovat pro zajištění funkčnosti provozu kina a ke zdárnému dokončení akce „**Rekonstrukce elektroinstalace kina Central**“, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke SoD.

II. PŘEDMĚT DODATKU

- 1) Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební práce – nouzové osvětlení schodiště před vstupem do sálu, samostatná oddělená elektroinstalace místnosti k pronajmutí, rozvodová skříň pro ovládání světelné reklamy, přívod pro osvětlení půdního prostoru nad sálem, přívod pro VZT sálu, ovládání osvětlení přísálí a samostatného sálu, ovládání opony z promítací kabiny, demontáž a zazdění rozvaděče u vstupu ke schodišti do sálu, odvoz sutě a vybouraných hmot, provizorní přepojení z nových rozvaděčů na původní rozvaděče, použití lešení pro provedení montáže rozvodů a osazení svítidel, doplnění nouzových svítidel na základě požadavku hasičů, napojení stávající promítárny z RH rozvaděče a přívod k ventilátoru promítací kabiny.

III. CENA DÍLA

V čl. IV Cena díla se odstavec č.1 mění následovně

Celková cena dle SoD	809.913,00 Kč
Navýšení ceny dle dodatku č.1	76.548,49 Kč
Celkem cena vč. dodatku	886.461,49 Kč

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 1) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v původně sjednaném znění beze změn.
- 2) Tento dodatek lze měnit nebo doplnit pouze výslovným, oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 4) Tento dodatek je vypracována ve 4. vyhotoveních, z nichž jedno potvrzené vyhotovení obdrží zhotovitel a tři vyhotovení dodatku obdrží objednatel.

V Českém Těšíně dne: 28. 05. 2013

V Českém Těšíně dne: 02. 05. 2013


Objednatel:

MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN
Městský úřad Český Těšín


.....

Ing. Vít Slováček
starosta města

Zhotovitel:


Rudolf DULAVA - DULASPOL
ELEKTRO VODA / OPENÍ PLYN
Slovenská 29 117/4 PRAHA 733 01
tel./fax: 22 343 869 ©
IČO: 11565870 / DIČ: CZ500405058

.....
Rudolf Dulava
majitel firmy

Strana 2 (celkem 2)

Schváleno usnesením -16-

Rady města Český Těšín

čís.: 2062/28/RM

dne 20. 5. 2013

