

# **Dodatek č. 1**

## **ke Smlouvě o dílo ze dne 03.01.2020 na provedení stavby „Zabezpečení dopravní obslužnosti průmyslové zóny“**

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů

### **1. Smluvní strany**

- 1.1 **Objednatel:** **město Český Těšín**  
se sídlem: nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín  
zastoupen: Mgr. Gabrielou Hřebačkovou, starostkou města  
ve věcech technických: .....  
e-mail: .....  
IČ: 00297437  
DIČ: CZ00297437

**(dále jen objednatel)**

**a**

- 1.2 **Zhotovitel:** **PORR a.s.**  
se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10  
zastoupen: Stanislavem Faranou, na základě plné moci  
Ing. Václavem Šafářem, na základě plné moci  
ve věcech technických: .....  
e-mail: .....  
IČ: 430 05 560  
DIČ: CZ43005560

**(dále jen zhotovitel)**

Z důvodu nutnosti realizace dodatečných prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které jsou nezbytné pro řádné provedení stavby "Zabezpečení dopravní obslužnosti průmyslové zóny", se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 03.01.2020. Technický popis změn vč. rozpočtů víceprací a s nimi souvisejících méněprací tvoří přílohu k tomuto Dodatku č. 1.

### **2. Změny**

- 2.1 Tímto Dodatkem č. 1 se ruší znění odstavce 7.1 článku 7. Cena díla a nahrazuje se následujícím zněním:
- 7.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

|                                           |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| cena díla dle původní smlouvy bez DPH     | 15.576.267,00 Kč        |
| dodatečné práce dle Dodatku č. 1 bez DPH  | 2.845.080,76 Kč         |
| <u>méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH</u> | <u>- 504.249,94 Kč</u>  |
| <b>celková cena díla bez DPH</b>          | <b>17.917.097,82 Kč</b> |
| <b>DPH 21 %</b>                           | <b>3.762.590,54 Kč</b>  |
| <b>celková cena díla včetně DPH</b>       | <b>21.679.688,36 Kč</b> |

### 3. Ostatní ujednání

- 3.1 Všechna ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto Dodatkem č. 1, zůstávají i nadále v platnosti a nemění se.
- 3.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.3 Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovány pouze za účelem plnění předmětné smlouvy.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 3.5 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 3.6 Přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Změnový list č. 1.
- 3.7 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín čís.: 1510/25./2/RM, dne 15.06.2020.

Českém Těšíně dne 16.06.2020

V Ostravě dne 16.06.2020

---

za objednatele:  
Mgr. Gabriela Hřebacková, starostka

---

za zhotovitele:  
Stanislav Farana, Ing. Václav Šafář  
na základě plných mocí