

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 03.01.2020 na provedení stavby „Zabezpečení dopravní obslužnosti průmyslové zóny“

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

- 1.1 **Objednatel:** **město Český Těšín**
se sídlem: nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
zastoupen: Mgr. Gabrielou Hřebačkovou, starostkou města
ve věcech technických:
e-mail:
IČ: 00297437
DIČ: CZ00297437

(dále jen objednatel)

a

- 1.2 **Zhotovitel:** **PORR a.s.**
se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
zastoupen: Stanislavem Faranou, na základě plné moci
Ing. Václavem Šafářem, na základě plné moci
ve věcech technických:
e-mail: porras@porr.cz
IČ: 430 05 560
DIČ: CZ43005560

(dále jen zhotovitel)

Z důvodu nutnosti realizace dodatečných prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které jsou nezbytné pro řádné provedení stavby "Zabezpečení dopravní obslužnosti průmyslové zóny", se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 03.01.2020. Technický popis změn vč. rozpočtů víceprací a s nimi souvisejících méněprací tvoří přílohu k tomuto Dodatku č. 2.

2. Změny

- 2.1 Tímto Dodatkem č. 2 se ruší znění odstavce 7.1 článku 7. Cena díla a nahrazuje se následujícím zněním:
- 7.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena dle SoD ve znění Dodatku č. 1 bez DPH	17.917.097,82 Kč
dodatečné práce dle Dodatku č. 2 bez DPH	198.573,98 Kč
<u>méněpráce dle Dodatku č. 2 bez DPH</u>	<u>- 35.724,64 Kč</u>
celková cena díla bez DPH	18.079.947,16 Kč
DPH 21 %	3.796.788,90 Kč
celková cena díla včetně DPH	21.876.736,06 Kč

- 2.2 Tímto Dodatkem č. 2 se ruší znění odstavce 6.3 článku 6. Doba a místo plnění a nahrazuje se následujícím zněním:

6.3 Zhotovitel je povinen provést dílo **ve lhůtě do 259 kalendářních dnů** od protokolárního předání a převzetí staveniště. Pokud zhotovitel nepřevezme staveniště ve lhůtě dle odst. 6.1, skutečnost rozhodná pro počátek lhůty pro provedení díla nastane posledním dnem, kdy byl zhotovitel povinen dle odst. 6.1 staveniště převzít. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné dokončení a předání objednateli. Řádným dokončením díla se rozumí, že dílo splňuje požadavky specifikované touto smlouvou a je způsobilé sloužit svému účelu. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků. Předání díla s ojedinělými drobnými vadami či nedodělkami nebránícími užívání lze připustit pouze v odůvodněných případech a to výhradně s výslovným souhlasem objednatele.

3. Ostatní ujednání

- 3.1 Všechna ustanovení smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1, pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto Dodatkem č. 2, zůstávají i nadále v platnosti a nemění se.
- 3.2 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.3 Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovány pouze za účelem plnění předmětné smlouvy.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 3.5 Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 3.6 Přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je Změnový list č. 2.
- 3.7 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín čis.: 1638/28./RM/, dne 02.09.2020.

Českém Těšíně dne 16.09.2020

V Ostravě dne 16.09.2020

za objednatele:
Mgr. Gabriela Hřebačková, starostka

za zhotovitele:
Stanislav Farana, Ing. Václav Šafář
na základě plných mocí