

**DODATEK č. 1**  
**SMLOUVY O DÍLO č. 244-012**

**I.**  
**Smluvní strany**

- 1. Objednatel:** **město Český Těšín**  
náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín  
Osoba oprávněná jednat: Ing. Vít Slováček, starosta  
Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: Ing. Rostislav Rozsypal, vedoucí odboru investičního  
- ve věcech technických: Ing. Rostislav Rozsypal, vedoucí odboru investičního  
Ing. Robin Guziur, referent investic  
Bankovní spojení: 4717762/0800  
Číslo účtu: Česká spořitelna, a.s., pob. Český Těšín  
Identifikační číslo: 00297437  
DIČ: CZ00297437
- 2. Zhotovitel:** **Pozemní stavitelství Zlín a.s.**  
Kúty 3967, 762 92 Zlín  
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu Brno, oddíl B, vložka 854  
Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: Ing. Libor Král, předseda představenstva  
Ing. Radim Štěpánek, MBA, výkonný ředitel  
- ve věcech technických: Ing. Stanislav Sigmund, výrobní ředitel  
- ve věcech stavby: Ing. Radim Štěpánek, MBA, Ing. Jaromír Dybal  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Zlín  
Číslo účtu: 1400078389/0800  
Identifikační číslo: 46900918  
DIČ: CZ46900918

Dále také obecně „smluvní strany“



Investice do vaší budoucnosti

**Evropská unie**

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



### III. Předmět díla

3.1 Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 244-012, uzavřené dne 25. 04. 2013 pod názvem:

**„Rekonstrukce a dostavba zimního stadionu – II. etapa, zastřešení zimního stadionu se vznikem víceúčelové sportovní haly“ – dodatečné práce č. 1**

(dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle soupisu dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to

- Zvýšení únosnosti podloží u parkoviště
- Obnovení statické funkce betonového stropu chladicího kanálu.

### VII.

#### Cena díla

7.1 Cena stanovená Smlouvou o dílo se zvyšuje z důvodu změny předmětu díla dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb o částku:

**994.496, - Kč bez DPH**

(slovy: Devětsetdevadesátčtyřitisícčtyřistadevadesátšest korun českých)

Ostatní náležitosti v uzavřené smlouvě o dílo včetně doby plnění zůstávají beze změny. Tento dodatek je nedílnou součástí předmětné smlouvy. Je zpracován ve 4 vyhotoveních, z nichž každé je originálem. Po jejich potvrzení obdrží každá ze smluvních stran po dvou vyhotoveních.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby

V Českém Těšíně dne: 03. 03. 2014  
za objednatele:

.....  
**Ing. Vít Slováček**  
starosta

Ve Zlíně dne: - 3 -03- 2014  
za zhotovitele:

Pozemní stavitelství Zlín a.s.  
Kúty 3967  
762 92 Zlín

.....  
**Ing. Libor Král**  
předseda představenstva

Schváleno usnesením -16-

Rady města Český Těšín

čís.: 186/1361/PD

dne 26.2.2014

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
010	KOMUNIKACE - VÁPENNA STABILIZACE		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
K0000-0861	C. TESIN - ZASTRESENÍ ZIMNÍHO STADIONU - II.F		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	POZEMNÍ STAVITELSTVÍ ZLÍN a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	52 084	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		52 084	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		52 084	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		52 084	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za žhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		0,0 %	52 084 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>52 084 Kč</b>

Poznámka :

CENA JE BEZ DPH !

Stavba :	K0000-0861 C.TEŠIN - ZASTŘEŠENÍ ZIMNÍHO STADIONU	Rozpočet :	2
Objekt :	010 KOMUNIKACE - VÁPENNÁ STABILIZACE		

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5 Komunikace	51 821	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	263	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>52 084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	52 084	0
Oborová přírážka	0	0,0	52 084	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	52 084	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	52 084	0
Zařízení staveniště	0	0,0	52 084	0
Provoz investora	0	0,0	52 084	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	52 084	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	52 084	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	K0000-0861 Č.TĚŠÍN - ZASTŘEŠENÍ ZIMNÍHO STADI	Rozpočet: 2
Objekt :	010 KOMUNIKACE - VÁPENNÁ STABILIZACE	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem: (Kč)
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
1	561061111U00	Zřiz podkl uprav zem tl40cm -1000m2	m2	406,00	76,50	31 059,00
2	58531227	Vápno nehašené bezprašné 3% objemu:406,0*0,4*0,03*1,2	T	5,85	3 551,19	20 761,68
				5,85		
<b>Celkem za:</b>		<b>5 Komunikace</b>				<b>51 820,68</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
3	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	5,85	45,00	263,07
<b>Celkem za:</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>263,07</b>





