



MUCTP005VBN6

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 2013/MEUCT/LavkaL4

Smluvní strany

Objednatel: město Český Těšín
náměstí ČSA 1/1, PSČ 737 01 Český Těšín
Zastoupený : Ing. Vít Slováček, starosta města
IČO: 00297437
DIČ: CZ00297437

Zhotovitel: ART PROSPERA a.s.
Ropice 413
739 61 Třinec
Zastoupený : Tomáš Dubský, předseda představenstva, Ing. Stanislav
Szkandera, člen představenstva
Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy: Ing. Stanislav Szkandera,
Václav Kasza
IČO: 27805077
DIČ: CZ27805077

Předmětem tohoto dodatku jsou práce spojené s úpravou základu patky P5, kdy stávající stojky podpěry P5 nemají společný základ jak předpokládala PD, beton obou základových pásů je nepevný a rozpadá se, tudíž je jejich další využití nemožné. Základ patky P5 je nutno v celém rozsahu zdemolovat a zhotovit novou základovou patku. Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke SoD č. 2013/MEUCT/LavkaL4.

I. Změny

Tímto dodatkem se **čl. IV. Cena** mění následovně:

Cena dle pův. SoD bez DPH	553 205 00 Kč
Navýšení ceny díla dle tohoto dodatku bez DPH	7 980 86 Kč
Snížení ceny díla dle tohoto dodatku bez DPH	-9 749 36 Kč
Cena celkem bez DPH	551 436 50 Kč
DPH	115 801,67 Kč
Cena Celkem s DPH	667 238 17 Kč

II. Ostatní ujednání

1. Znění ostatních článků smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po 1 vyhotovení.

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet.

V Českém Těšíně 11. 10. 2013

V Českém Těšíně 11. 10. 2013

Za objednatele

Za zhotovitele


MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN
Městský úřad Český Těšín
2





Schváleno usnesením -16-

Rady města Český Těšín


čís.: 2448/131.P/1217

dne 11. 10. 2013




Předběžná kontrola při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku	16. 10. 2013
provedena dne:	
podpis příkazce operace:	
podpis řídícího správce rozpočtu:	

11

Důležitost veřejné podnohy			12
Právní akt zakládá veřejnou podporu:	ano	ne <input checked="" type="checkbox"/>	
Podpora de minimis	ano	ve výši NŠ:	
Rozhodnutí v ČR podpor de minimis	ne	datum rego:	
Podpis příkazce operace:			





SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: CT - Lávka L4 - oprava podpěry - rozdílový rozpočet

Místo: železniční trať Svibice

Datum: 24.09.2013

Objednavatel: město Český Těšín
Art Prospera a.s.

IČ: 00297437
DIČ: CZ00297437

Zhotovitel:

IČ: 27805077
DIČ: CZ27805077

Projektant:
Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Kurečková

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtů	-1 768.50
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0.00
Cena bez DPH	-1 768.50

DPH základní	21.00%	ze	-1 768.50	-371.40
snižena	15.00%	ze	0.00	0.00

Cena s DPH v CZK -2 139.90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN
Městský úřad Český Těšín
odbor investiční 3



Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba: CT - Lávka L4 - oprava podpěry - rozdílový rozpočet

Místo: železniční trať Svibice

Datum: 24.09.2013

Objednavatel: město Český Těšín
Zhotovitel: Art Prospera a.s.

Projektant: Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.
Zpracovatel: Kurečková

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	-1 768.50	-2 139.90
01	Vícepráce	7 980.86	9 656.86
02	Méněpráce	-9 749.36	-11 796.76
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0.00	0.00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-1 768.50	-2 139.90

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: CT - Lávka L4 - oprava podpěry - rozdílový rozpočet

Objekt: 02 - Měněpráce
železniční trať Sviblice

Místo: město Český Těšín
Objednavatel: Art Prospera a.s.

MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN
Městský úřad Český Těšín
odbor investiční

Datum: 24.09.2013

00207437 00297437 00297437
CZ00297437 CZ27805077
IČ: 27805077
DIČ: 27805077
IČ: 27805077
DIČ: 27805077
IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

Projektant:
Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.

Zpracovatel:
Kurečková

Náklady z rozpočtu -9 749,36
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH -9 749,36

DPH základní 21,00% ze -9 749,36 -2 047,40
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK -11 796,76

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN
Městský úřad Český Těšín
odbor investiční 3

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: CT - Lávka L4 - oprava podpěry - rozdílový rozpočet

Objekt: 02 - Měněpráce

Místo: železniční trať Svibice

Datum: 24.09.2013

Objednavatel: město Český Těšín

Projektant: Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.

Zhotovitel: Art Prospera a.s.

Zpracovatel: Kurečková

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	-9 749.36
HSV - Práce a dodávky HSV	-9 666.61
1 - Zemní práce	-110.70
2 - Zakládání	-1 707.91
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	-7 848.00
PSV - Práce a dodávky PSV	-82.75
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	-82.75
2) Ostatní náklady	0.00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-9 749.36

ROZPOČET

Stavba: CT - Lávka L4 - oprava podpěry - rozdílový rozpočet

Objekt: **02 - Měněpráce**
železniční trať Svibice

Místo: město Český Těšín
Objednavatel: Art Prospera a.s.
Zhotovitel:

Datum: 24.09.2013

Projektant: Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.
Zpracovatel: Kurečková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-9 749,36

HSV - Práce a dodávky HSV

-9 666,61

1 - Zemní práce

-110,70

1	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů svoaninou se zhutněním	m3	-1,500	73,80	-110,70
---	---	-----------	---	----	--------	-------	---------

2 - Zakládání

-1 707,91

2	K	273354111	Bednění základových desek - zřízení	m2	-1,900	861,00	-1 635,90
3	K	273354211	Bednění základových desek - odstranění	m2	-1,900	37,90	-72,01

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

-7 848,00

4	K	977131119	Vrty příklepovými vrtáky D do 32 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	-8,000	381,00	-3 048,00
5	K	R977	Nesmrtlivá zálivka Groutex	soub.	-1,000	4 800,00	-4 800,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-82,75

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

-82,75

6	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	-0,500	14,90	-7,45
7	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	-1,000	16,30	-16,30
8	M	R1116	3 x PCI PECIMOR F	m2	-0,500	118,00	-59,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: CT - Lávka L4 - oprava podpěry - rozdílový rozpočet

Objekt: 01 - Vícepráce

Místo: železniční trať Svibice

Objednavatel: město Český Těšín
Art Prospera a.s.

MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN
Městský úřad Český Těšín
odbor investiční 3

Datum: 24.09.2013

IČ: 00297437 00 297437
DIČ: CZ00297437 C2 297437
27806077
CZ27806077 27805077
IČ: C2 27805077
DIČ:

Projektant:
Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.

Zpracovatel:
Kurečková

Náklady z rozpočtu				7 980.86
Ostatní náklady				0.00
Cena bez DPH				7 980.86
DPH základní	21.00%	ze	7 980.86	1 676.00
snižena	15.00%	ze	0.00	0.00
Cena s DPH		v CZK		9 656.86

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN
Městský úřad Český Těšín
odbor investiční 3

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: CT - Lávka L4 - oprava podpěry - rozdílový rozpočet

Objekt: 01 - Vícepráce

Místo: železniční trať Svibice

Datum: 24.09.2013

Objednavatel: město Český Těšín

Projektant: Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.

Zhotovitel: Art Prospera a.s.

Zpracovatel:

Kurečková

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	7 980.86
HSV - Práce a dodávky HSV	7 980.86
1 - Zemní práce	847.50
2 - Zakládání	4 391.60
4 - Vodorovné konstrukce	2 741.76
2) Ostatní náklady	0.00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	7 980.86

ROZPOČET

Stavba: CT - Lávka L4 - oprava podpěry - rozdílový rozpočet

Objekt: 01 - Vícepráce

Místo: železniční trať Svibice

Datum: 24.09.2013

Objednavatel: město Český Těšín
Zhotovitel: Art Prospera a.s.

Projektant: Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.
Zpracovatel: Kurečková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							7 980.86
HSV - Práce a dodávky HSV							7 980.86
1 - Zemní práce							847.50
1	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1.500	265.00	397.50
2	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	3.000	150.00	450.00
2 - Zakládání							4 391.60
3	K	273321118	Základové desky ze ŽB C 30/37	m3	0.720	3 420.00	2 462.40
4	K	273361116	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10	t	0.052	37 100.00	1 929.20
4 - Vodorovné konstrukce							2 741.76
5	K	451315115	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm	m2	9.520	288.00	2 741.76