

# Dodatek č. 1

## ke Smlouvě o dílo ze dne 20.07.2021 na provedení stavby „ZŠ Masarykova – statické zajištění vstupů“

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů

### 1. Smluvní strany

1.1 <b>Objednatel:</b>	<b>město Český Těšín</b>
se sídlem:	nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
zastoupen:	Mgr. Gabrielou Hřebackovou, starostkou města
ve věcech technických:	.....
	.....
e-mail:	.....
IČ:	00297437
DIČ:	CZ00297437

**(dále jen objednatel)**

**a**

1.2 <b>Zhotovitel:</b>	<b>P.O.stav-trade, spol. s r.o.</b>
se sídlem:	Bohumínská 404/14, 733 01 Karviná – Staré Město
zastoupen:	Ing. Bogdan Kujawa, jednatel
ve věcech technických:	.....
e-mail:	.....
IČ:	27789012
DIČ:	CZ27789012

**(dále jen zhotovitel)**

Z důvodu nutnosti realizace dodatečných prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které jsou nezbytné pro řádné provedení stavby "ZŠ Masarykova – statické zajištění vstupů", se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 20.07.2021. Specifikace dodatečných prací a s nimi souvisejících méněprací tvoří přílohu k tomuto Dodatku č. 1.

### 2. Změny

2.1 Tímto Dodatkem č. 1 se ruší znění odstavce 6.1 článku 6. Cena díla a nahrazuje se následujícím zněním:

6.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena díla dle původní smlouvy bez DPH	500 000,00 Kč
dodatečné práce dle Dodatku č. 1 bez DPH	83 035,09 Kč
<u>méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH</u>	<u>- 24 515,17 Kč</u>
<b>celková cena díla bez DPH</b>	<b>558 519,92 Kč</b>

### 3. Ostatní ujednání

- 3.1 Všechna ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto Dodatkem č. 1, zůstávají i nadále v platnosti a nemění se.
- 3.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.3 Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovány pouze za účelem plnění předmětné smlouvy.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 3.5 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 3.6 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou položkové rozpočty dodatečných prací a méněprací.
- 3.7 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín čís.: 2752/46./RM, dne 04.11.2021.

V Českém Těšíně dne 18.11.2021

V Karviné dne 12.11.2021

\_\_\_\_\_

za objednatele:

Mgr. Gabriela Hřebačková, starostka

\_\_\_\_\_

za zhotovitele:

Ing. Bogdan Kujawa, jednatel