

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 07.06.2022 na provedení stavby „Hřbitovní kaple Český Těšín – sanace vlhkého zdiva“

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

- 1.1 **Objednatel:** **město Český Těšín**
se sídlem: nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
zastoupen: Mgr. Gabrielou Hřebačkovou, starostkou města
ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 00297437
DIČ: CZ00297437

(dále jen objednatel)

a

- 1.2 **Zhotovitel:** **MPA ProjektStav s.r.o.**
se sídlem: Habrová 1132/6, 710 00 Slezská Ostrava
zastoupen: Ing. Pavel Matějka
ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 28634403
DIČ: CZ28634403

(dále jen zhotovitel)

Z důvodu víceprací, které vyvstaly v důsledku nutnosti řešení havarijního stavu dešťové kanalizace objektu a dále z důvodů méněprací a dodatečných víceprací vzniklých při sanaci místnosti posledního rozloučení stavby "Hřbitovní kaple Český Těšín – sanace vlhkého zdiva", se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 07.06.2022. Specifikace dodatečných méněprací a víceprací tvoří přílohu k tomuto Dodatku č. 1.

2. Změny

- 2.1 Tímto Dodatkem č. 1 se ruší znění odstavce 4.3 článku 4. Doba a místo plnění a nahrazuje se následujícím zněním:

4.3 Zhotovitel je povinen provést dílo **ve lhůtě 120 kalendářních dnů (21 kalendářních dní práce v interiéru)** od protokolárního předání a převzetí staveniště. Pokud zhotovitel nepřevezme staveniště ve lhůtě dle odst. 4.1, skutečnost rozhodná pro počátek lhůty pro provedení díla nastane posledním dnem, kdy byl zhotovitel povinen dle odst. 4.1 staveniště

převzít. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné dokončení a předání objednateli. Řádným dokončením díla se rozumí, že dílo splňuje požadavky specifikované touto smlouvou a je způsobilé sloužit svému účelu. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků. Předání díla s ojedinělými drobnými vadami či nedodělků nebránícími užívání lze připustit pouze v odůvodněných případech a to výhradně s výslovným souhlasem objednatele.

- 2.2 Tímto Dodatkem č. 1 se ruší znění odstavce 5.1 článku 5. Cena díla a nahrazuje se následujícím zněním:

5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena díla dle původní smlouvy bez DPH	2.003.422,60 Kč
dodatečné méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	- 132.000,00 Kč
<u>dodatečné vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH</u>	<u>804.765,27 Kč</u>
celková cena díla bez DPH	2.676.187,87 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>561.999,46 Kč</u>
celková cena díla včetně DPH	3.238.187,33 Kč

3. Ostatní ujednání

- 3.1 Všechna ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto Dodatkem č. 1, zůstávají i nadále v platnosti a nemění se.
- 3.2 Město Český Těšín je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále také zákon). Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy tato smlouva vč. případných dodatků podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona, bude subjektem, který vloží smlouvu a její případné dodatky do registru smluv, město Český Těšín, a to i v případě, kdy druhou smluvní stranou bude rovněž povinný subjekt ze zákona.
- 3.3 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.4 Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovány pouze za účelem plnění předmětné smlouvy.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 3.6 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 3.7 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je soupis méněprací a víceprací.
- 3.7 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín číslo: 3487/56./2/RM, dne 25. 07. 2022.

V Českém Těšíně dne 29. 07. 2022

V Ostravě dne 25. 07. 2022

za objednatele:
Mgr. Gabriela Hřebačková, starostka

za zhotovitele:
Ing. Pavel Matějka, jednatel