

## Dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. 14003

### I.

#### Smluvní strany

#### Smluvní strany

<b>1.1 Objednatel:</b>	<b>Město Český Těšín</b>
se sídlem:	nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
zastoupen:	Ing. Vítem Slovákem, starostou města
ve věcech smluvních:	Ing. Rostislav Rozsypal, vedoucí odboru investičního
ve věcech technických:	Ing. David Michna, referent investic
IČ:	00297437
DIČ:	CZ00297437
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., exp. Český Těšín
č. účtu:	86-6000360257/0100

(dále jen objednatel)

a

<b>1.2 Zhotovitel:</b>	<b>MŽT Stavitelství, a.s.</b>
se sídlem:	Ostrava, Mariánské Hory, Suderova 2024/8, PSČ 709 00
zastoupen:	Ing. Jan Mikeska, předseda představenstva
ve věcech technických:	Ing. Břetislav Szarowski, místopředseda představenstva a ředitel společnosti, nebo jím pověřený pracovník, tel.: 553 401 322
IČ:	27762157
DIČ:	CZ27762157
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s. – pobočka Ostrava
č. účtu:	35-6347350277/0100

(dále jen zhotovitel)

### II.

#### Úvod

- 2.1 Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 11.6.2014 Smlouvu o dílo (dále jen smlouva), kterým se:
- zhotovitel zavázal provést dílo – stavbu, „Lávka pro pěší v km 317,879 – žst. Český Těšín, oprava OK“ dle specifikací uvedených ve smlouvě,
  - objednatel se zavázal zaplatit zhotoviteli za provedené dílo dohodnutou cenu.

### III.

#### Předmět dodatku

- 3.1 Dodatkem č. 2 se mění a doplňují ustanovení těchto článků výše uvedené smlouvy:

- **čl. 2., Smlouvy se v části Předmět smlouvy doplňuje takto:**

Provedení víceprací vyplývajících z požadavku SŽDC, spočívajících v doplnění odvodnění pochůzí plochy lávky dle zápisu ze dne 23.09 2014, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Návrh odvodnění byl dne 29.9.2014 odsouhlasen zástupcem SŽDC a zpracovatelem projektové dokumentace. Rozpočet prací spojených s požadovaným odvodněním pochůzí plochy lávky je nedílnou součástí tohoto dodatku.

9

- čl. 5., Smlouvy se v části *Cena díla upravuje takto:*

Cena dle smlouvy vč. dodatku č. 1 bez DPH	2 104 172,- Kč
Cena dodatku č. 2 bez DPH	71 306,- Kč
<b>Nová celková cena díla bez DPH</b>	<b>2 175 478,- Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>456 851,- Kč</b>
<b>CELKEM</b>	<b>2 632 329,- Kč</b>

IV.

**Závěrečné ustanovení**

- 4.1 Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 4.2 Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti beze změny.
- 4.3 Tento dodatek smlouvy je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Českém Těšíně dne: 8.10.2014

V Ostravě dne: 8.10.2014

**MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN**  
Městský úřad Český Těšín

2

za objednatele  
Ing. Vít Slováček  
starosta

za zhotovitele  
Ing. Jan Mikeska  
předseda představenstva

**MŽT Stavitelství, a.s.**

Suderova 2024/8 ①

709 00 Ostrava – Mariánské Hory

IČ: 27762157 DIČ: CZ27762157

Tel.: 553 401 320, fax: 596 619 077

Schváleno usnesením -16-

Rady města Český Těšín

číslo: 3494/42-1/127

datum: 3.10.2014

Předběžná kontrola při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku

provedena dne: 08. 10. 2014

podpis příkazce operace:

podpis dílčího správce rozpočtu:

11

Dotazníka veřejné podpory

12

Právní akt zakládá veřejnou podporu	ano	<input checked="" type="checkbox"/>
Podpora de minimis	ano	ve výši Kč:
Registrace v ČR podpor de minimis	ano	datum reg:
Podpis příkazce operace		

Číslo zakázky: 12-012-232-PS

Název zakázky: Lávka pro pěší v km 317,879 - žst. Český Těšín, oprava OK

Poř. Typ Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celkem Objekt	Oddíl
<b>SO_01: Stavební objekt 01</b>						
					<b>71 305,71</b>	
<b>767: Konstrukce zámečnické</b>						
2.	B 767995104	Výroba a montáž atyp. konstr. do 50 kg	kg	37,80	31 885,97	767
	13640724	Plech listkový DIN 59220/83 6x1000x2000 mm	T	19 390,00	7 726,32 SO_01	766
3.	B R	Svařování plechů	m	360,00	4 359,65 SO_00	767
					19 800,00 SO_01	
<b>783: Nátěry</b>						
5.	B 783121	PROTIKOROZ OCHR OK NÁTĚREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VVYS OBSAHEM Zn	M2	820,00	3 280,00	783
<b>721: Kanalizace</b>						
6.	B 721173401	Potrubi odpadní ležaté PVC-KG DN 100	m	268,00	29 778,92	90
7.	B 721	Ocelová vpust' podlah DN 50	ks	1 800,00	9 112,00 SO_01	90
8.	B 721	Doprava	km	15,00	9 000,00 SO_01	90
9.	B 72130236	Potrubi ocel.pozink. svaf DN 50	m	539,00	1 380,00 SO_01	90
9.	B R	Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce	soubor	9 230,00	539,00 SO_01	90
10.	B 998721102	Kanalizace přesun hmot.-12m	%	1,77	9 230,00 SO_00	89
					517,92 SO_01	90
<b>94: Lešení</b>						
11.	B 941111111	Montáž lešení řadového lehkého s podlahami do 200 kg/m2 š do 0,9m v do 10 m	m2	40,90	1 386,00	94
11.	B 941111211	Příplatek lešení řadového lehkého s podlahami do 200 kg/m2 š do 0,9m v do 10 m ZKD den použití	m2	0,80	818,00 SO_01	94
12.	B 941111811	Demontáž lešení řadového lehkého s podlahami do 200 kg/m2 š do 0,9m v do 10 m	m2	24,40	80,00 SO_00	94
					488,00 SO_01	94
<b>999: Vedlejší rozpočtové náklady</b>						
22.	V 99909	ZARÍZENÍ STAVENISŤE	%	663,31	4 974,82	999
23.	V 99910	KOORDINAČNÍ ČINNOST ZHOTOVITELE	%	663,31	1 326,62 SO_01	999
24.	V 99911	ZTÍŽENÉ VÝROBNÍ PODMÍNKY	%	663,31	663,31 SO_01	999
25.	V 99912	PROVOZ INVESTORA	%	663,31	1 989,93 SO_01	999
					994,96 SO_01	999

Číslo zakázky: 12-012-232-PS

Název zakázky: Lávka pro pěší v km 317,879 - žst. Český Těšín, oprava OK

Popis	Cena
<b>SO_01: Stavební objekt 01</b>	<b>71 306</b>
767: Konstrukce zámečnické	31 886
783: Nátěry	3 280
721: Kanalizace	29 779
94: Lešení	1 386
999: Vedlejší rozpočtové náklady	4 975
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>71 306</b>
<b>DPH</b>	<b>14 974</b>
DPH 15 % ze základny: 0	-
DPH 21 % ze základny: 0	14 974
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>86 280</b>

