

# Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 2016004

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy: 2016004

## 1. Smluvní strany

- 1.1 Objednatel:** město Český Těšín  
se sídlem: nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín  
zastoupen: Ing. Vítem Slovákem, starostou města  
ve věcech technických: Ing. Rostislav Rozsypal, vedoucí odboru investičního  
e-mail: rozsypal@tesin.cz  
IČ: 00297437  
DIČ: CZ00297437  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., exp. Český Těšín  
č. účtu: 86-6000360257/0100

**(dále jen objednatel)**

**a**

- 1.2 Zhotovitel:** P.O stav – trade, spol. s r.o.  
se sídlem: Bohumínská 404/14, 733 01 Karviná – Staré Město  
zastoupen: Ing. Bogdanem Kujawou, jednatelem společnosti  
ve věcech technických: p. Karlem Szarovským  
e-mail: p.o.stav@seznam.cz  
IČ: 27789012  
DIČ: CZ27789012  
bankovní spojení: Raiffeisen Bank, a.s.  
č. účtu: 225 015 / 5500

**(dále jen zhotovitel)**

Z důvodu změn vyvstalých v průběhu realizace prací a dle dodatečných požadavků objednatele uplatněných v průběhu realizace prací na stavbě „Výměna oken, zateplení, oprava střechy zadního traktu radnice“ se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke SoD č. 20160. Přesný rozsah méněprací a dodatečných prací je specifikován v příložených položkových rozpočtech, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

## 2. Změny

V čl. 5 Cena díla se ruší odst. 3.1 a nahrazuje se novým odstavcem následujícího znění:

- 5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

**cena díla dle základní smlouvy bez DPH**  
**méněpráce dle tohoto dodatku bez DPH**

**1.616.161,- Kč**  
**51.715,42 Kč**

dodatečné práce dle tohoto dodatku bez DPH  
CELKOVÁ CENA bez DPH

75.383,69 Kč  
1.639.829,27 Kč


### 3. Závěrečná ujednání

- 3.1 Ustanovení SoD č. 2016004 nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.
- 3.2 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
- 3.3 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 3.4 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.5 Přílohu dodatku č. 1 a jeho nedílnou součástí tvoří položkové rozpočty méněprací a dodatečných prací.

V Českém Těšíně dne 11. 05. 2016

V Karviné dne 9.5.2016

**MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN**  
Městský úřad Český Těšín



za objednatele:  
Ing. Vít Slováček, starosta

Po dobu nepřítomnosti zastoupen  
Mgr. Stanislavem Folwarczynem  
místostarostou města

Schváleno usnesením -16-



Rady města Český Těšín

číslo: 1436/191 RM

datum: 10.5.2016

za zhotovitele:  
Ing. Bogdan Kujawa, jednatel společnosti

**P.O. stav-trade, spol. s r.o.:**  
Bohumínská 404/14,  
733 01 Karviná-Staré Město  
DIČ: CZ27789012

Předložení kontrol při řízení veřejných výzev před vznikem závazku	
provedeno dne:	11-05-2016
podpis příkazce operace:	
podpis dílčího správce rozpočtu:	

Dokladka veřejné měřičny		12
Právní akti akceptováni veřejnou měřičny	ano	<input checked="" type="checkbox"/>
Podpis do minúta	ano	<input type="checkbox"/>
Registrace v ČR podber do minúta	ano	<input type="checkbox"/>
Podpis příkazce operace		

# KRYCÍ LIST MPC

Období: 1.-31.5.2016

Název stavby Výměna oken, zateplení, oprava střechy zadního traktu radnice

JKSO

Název objektu

EČO

Název části MPC

Místo

Objednatel

Město Český Těšín

Projektant

ATRIS s.r.o.

Zhotovitel

P.O.stav-trade, spol. s r.o.

Zpracoval

Rozpočet číslo

2016004/MPC

Dne

02.05.2016

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	12 000,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	39 715,42	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		51 715,42	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

P.O. stav-trade, spol. s r.o.  
Bohumínská 407/14,  
733 01 Karviná-Staré Město  
DIČ: CZ27789012

D Celkem bez DPH 51 715,42

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	51 715,42	10 860,24

Cena s DPH 62 575,66

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

# REKAPITULACE SOUPISU PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: Výměna oken, zateplení, oprava střechy zadního traktu radnice

Část: MPC

Objednatel: Město Český Těšín

Zhotovitel: P.O.stav-trade, spol. s r.o.

Místo:

Kód položky	Popis	Cena celkem
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>12 000,00</b>
101	HZS	12 000,00
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>39 715,42</b>
762	Konstrukce tesařské	20 179,42
767	Konstrukce zámečnické	7 236,00
768	Palstové prvky	12 300,00
	<b>Celkem</b>	<b>51 715,42</b>

# SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: Výměna oken, zateplení, oprava střechy zadního traktu radnice

Část: MPC

Objednatel: Město Český Těšín

Zhotovitel: P.O.stav-trade, spol. s r.o.

Místo:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**HSV Práce a dodávky HSV 12 000,00**

**101 HZS 12 000,00**

2	R	101001002	Ostatní nepředvidané práce	hod	100,000	120,00	12 000,00	0,00000
---	---	-----------	----------------------------	-----	---------	--------	-----------	---------

**PSV Práce a dodávky PSV 39 715,42**

**762 Konstrukce tesařské 20 179,42**

67	R	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	121,760	5,58	679,42	0,00000
68	R	R-7620017	Výměna poškozených dř. prvků střešní konstrukce - odhad cca 30% , vč. dodávky spojovacích a kotevnic prvků	m	50,000	390,00	19 500,00	0,00000

**767 Konstrukce zámečnické 7 236,00**

102	R	R-7670018	Přeložka venkovního osvětlení podhledu, vč. prodloužení přívodu, vč. zp. zapojení , vč. kotvení, vč. dodávky nového svítidla - viz. Z02	kus	2,000	1 100,00	2 200,00	0,00000
103	R	R-7670019	Přeložka venkovního osvětlení , vč. prodloužení přívodu, vč. zp. zapojení , vč. kotvení, vč. dodávky nového svítidla - viz. Z03	kus	1,000	890,00	890,00	0,00000
104	R	R-7670020	Přeložka venkovního lampového osvětlení , vč. prodloužení přívodu, vč. zp. zapojení , vč. kotvení, vč. dodávky nového svítidla - viz. Z04	kus	1,000	1 650,00	1 650,00	0,00000
105	R	R-7670021	Přeložka elektrokrabíčky na zateplenou fasádu vč. kotvení - viz. Z05	kus	1,000	210,00	210,00	0,00000
106	R	R-7670022	Demontáž, úprava, zpětná montáž mříže, obroušení a nový nátěr mříže	kus	1,800	580,00	1 044,00	0,00000
110	R	R-7670026	Demontáž, zpětná montáž, úprava mříže, obroušení a nový nátěr mříže - viz. Z10	kus	1,800	690,00	1 242,00	0,00000

**768 Palstové prvky 12 300,00**

120	R	R-7680023	D + M plastového okna - viz. pol. O03 vč. parotěsnící a expanzní pásy , vč. všech příslušenství a doplňků	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	0,00000
125	R	R-7680028	D + M dřevěných dveří - viz. pol. D 01 vč. parotěsnící a expanzní pásy , vč. všech příslušenství a doplňků	kus	1,000	10 300,00	10 300,00	0,00000

**Celkem**

**51 715,42**



# KRYCÍ LIST VPC

Název stavby	Výměna oken, zateplení, oprava střechy zadního traktu radnice	JKSO	
Název objektu	VPC	EČO	
		Místo	Český Těšín
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Český Těšín		
Projektant	ATRIS, s.r.o.		
Zhotovitel			
Zpracoval	P.O.stav-trade, spol. s r.o.	27789012	CZ27789012
	Rozpočet číslo	Dne	
	2016004/VPC	02.05.2016	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	4 126,79	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	42 624,90	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	15 020,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	13 612,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		75 383,69	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**P.O. stav-trade, spol. s r.o.:**  
 Bohumínská 404/14,  
 733 01 Karviná-Staré Město  
 DIČ: CZ27789012

**D Celkem bez DPH 75 383,69**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižovaná	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	75 383,69	15 830,57

**Cena s DPH 91 214,26**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Výměna oken, zateplení, oprava střechy zadního traktu radnice  
 Objekt: VPC

Objednatel: Město Český Těšín  
 Zhotovitel: P.O.stav-trade, spol. s r.o.  
 Místo: Český Těšín

Zpracoval: P.O.stav-trade, spol. s r.o.  
 Datum: 2. 5. 2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>4 126,79</b>	<b>42 624,90</b>	<b>46 751,69</b>	<b>0,233</b>	<b>0,000</b>
713	Izolace tepelné	3 160,00	1 608,90	4 768,90	0,083	0,000
762	Konstrukce tesařské	966,79	16 992,00	17 958,79	0,150	0,000
764	Konstrukce klempířské	0,00	8 774,00	8 774,00	0,000	0,000
766	Konstrukce truhlářské	0,00	15 250,00	15 250,00	0,000	0,000
<b>M</b>	<b>Práce a dodávky M</b>	<b>15 020,00</b>	<b>13 612,00</b>	<b>28 632,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
21-M	Elektromontáže	15 020,00	13 612,00	28 632,00	0,000	0,000
	<b>Celkem</b>	<b>19 146,79</b>	<b>56 236,90</b>	<b>75 383,69</b>	<b>0,233</b>	<b>0,000</b>

# ROZPOČET

**Stavba:** Výměna oken, zateplení, oprava střechy zadního traktu radnice  
**Objekt:** VPC

**Objednatel:** Město Český Těšín  
**Zhotovitel:** P.O.stav-trade, spol. s r.o.  
**Místo:** Český Těšín

**Zpracoval:** P.O.stav-trade, spol. s r.o.  
**Datum:** 2. 5. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**PSV Práce a dodávky PSV 46 751,69 0,233**

**713 Izolace tepelné 4 768,90 0,083**

9	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy - dle skutečné výměry	m2	7,900	38,80	306,52	0,000
10	631481060	deska minerální izolační mm tl. 140 mm	m2	7,900	180,00	1 422,00	0,039
11	631481070	deska minerální izolační tl. 160 mm	m2	7,900	220,00	1 738,00	0,044
12	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	390,900	2,20	859,98	0,000
13	R-7130012	D+M parozábrany - dle skutečné výměry	m2	7,900	56,00	442,40	0,000

**762 Konstrukce tesařské 17 958,79 0,150**

15	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz-dle skutečné výměry	m2	8,500	80,40	683,40	0,000
16	605151210	prkno vč. impregnace	m3	0,204	3 830,00	781,32	0,112
17	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	0,224	828,00	185,47	0,005
18	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	170,090	5,58	949,10	0,000
23	R-7620834	D+M difúzní fólie-dle skutečné výměry	m2	8,500	85,00	722,50	0,016
1	R-7620835	D+M kontralati vč. impregnace, vč. kotvení, vč. spojovacích prvků, vč. dodávky materiálu -dodatečné laťování pro správnou funkci větrání - viz.zápis GP ve SD	m2	110,500	123,00	13 591,50	0,000
24	R-7620835	D+M kontralati vč. impregnace, vč. kotvení, vč. spoj. prvků, vč. dodávky materiálu -dle skutečné výměry	m2	8,500	123,00	1 045,50	0,016

**764 Konstrukce klempířské 8 774,00 0,000**

25	764.R 01	Odřezání stávajícího lemování - PZ plech	mb	3,400	20,00	68,00	0,000
28	764.R 02	D+M lemování střechy a zdi vč. kotvení	mb	3,400	240,00	816,00	0,000
29	764.RO 03	Zkrácení žlabu, dodávka žlabového háku a čela žlabu	soubor	1,000	750,00	750,00	0,000
27	R-7640050	D+M střešní krytiny pozink vč. nátěru, vč. všech příslušenství a doplňků, vč. strukturované děl. rohože	m2	8,500	840,00	7 140,00	0,000

**766 Konstrukce truhlářské 15 250,00 0,000**

2	R-7660215	D+M dřevěných ráků pro osazení vitráže	kus	4,000	950,00	3 800,00	0,000
26	R-7680023	D+M plastové okno viz.pol.003 - změně na pevně zasklené		1,000	1 600,00	1 600,00	0,000
3	R-7680029	D+M Venkovních zateplených dveří	kus	1,000	7 450,00	7 450,00	0,000
4	R-7680030	D+M Panikové kování	kus	1,000	2 400,00	2 400,00	0,000

**M Práce a dodávky M 28 632,00 0,000**

**21-M Elektromontáže 28 632,00 0,000**

5	210000000	instalace venkovního osvětlení vč. montážního materiálu, viz.rozpis	soubor	1,000	13 612,00	13 612,00	0,000
6	548458000	venkovní svítidlo honor 55W	kus	2,000	5 980,00	11 960,00	0,000
7	548458001	venkovní svítidlo - kuchyn		1,000	700,00	700,00	0,000
8	548458002	vyložník honor	kus	2,000	1 180,00	2 360,00	0,000

**Celkem 75 383,69 0,233**