

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

na realizaci stavby Výměna obrub chodníků ul. Karvinská

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:	město Český Těšín
se sídlem:	nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
zastoupen:	Ing. Vítem Slováčkem, starostou města
ve věcech technických:	
IČ:	00297437
DIČ:	CZ00297437
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., exp. Český Těšín
č. účtu:	86-6000360257/0100

(dále jen objednatel)

a

1.2 Zhotovitel:	Barny team s.r.o.
se sídlem:	Kolonie 385/11, 737 01 Český Těšín
zastoupen:	Liborem Seberou, jednatelem společnosti
ve věcech technických:	
e-mail:	
IČ:	27797252
DIČ:	CZ27797252
bankovní spojení:	ČSOB a.s., exp. Český Těšín
č. účtu:	214141132/0300

(dále jen zhotovitel)

S ohledem na skutečnost, že v prostoru křižovatky ul. Komorní, Karvinská a Brandýská je v současné době vedena převážná většina dopravy do a z centra města, nelze z tohoto důvodu omezit prostor pro průjezd vozidel a rovněž s ohledem na nutnost koordinovat termíny provádění výměny obrub podél ul. Karvinské s termíny probíhající rekonstrukce ul. Karvinské, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení stavby Výměna obrub chodníků ul. Karvinská.

2. Změny

2.1 Tímto Dodatkem č. 1 se ruší znění první věty odstavce 4.3 článku 4. Doba a místo plnění a nahrazuje se následující větou:

Zhotovitel je povinen provést dílo ve lhůtě do 21.09.2018.

2.2 Tímto Dodatkem č. 1 se ruší znění odstavců 6.4 a 6.5 článku 6. Platební podmínky a nahrazují se následujícím zněním:

- 6.4 *Platby budou provedeny na základě dílčích daňových dokladů (faktur). První faktura bude vystavena za práce provedené do 31.07.2018. Datum uskutečnění zdanitelného plnění dílčí faktury bude k poslednímu dni daného měsíce. Závěrečná faktura bude vystavena po protokolárním předání a převzetí díla specifikovaného touto smlouvou. Nedílnou součástí faktur musí být soupis objednatelům potvrzených provedených prací. Bez tohoto soupisu je daňový doklad neplatný.*
- 6.5 *Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je stanovena na 30 dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody aj.).*

3. Závěrečná ujednání

- 3.1 Veškerá ustanovení Smlouvy o dílo na realizaci stavby „Výměna obrub chodníků ul. Karvinská“, nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají i nadále v platnosti beze změn.
- 3.2 Město Český Těšín je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále také zákon). Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy tato smlouva vč. případných dodatků podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona, bude subjektem, který vloží smlouvu a její případné dodatky do registru smluv, město Český Těšín, a to i v případě, kdy druhou smluvní stranou bude rovněž povinný subjekt ze zákona.
- 3.3 Osobní údaje uvedené v tomto Dodatku č. 1 budou zpracovány pouze za účelem plnění tohoto Dodatku č. 1.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 3.5 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.6 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 3.7 Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín číslo 3570/58./1/RM dne 2.8.2018.

V Českém Těšíně dne 10.08.2018

V Českém Těšíně dne 03.08.2018

za objednatele:
Ing. Vít Slováček, starosta

za zhotovitele:
Libor Sebera, jednatel společnosti