

Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo č. 2019047 ze dne 26.8.2019 na provedení stavby „Opravy chodníků“

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1 **Objednatel:** **město Český Těšín**
se sídlem: nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
zastoupen: Mgr. Gabrielou Hřebačkovou, starostkou města
ve věcech technických:
e-mail:
IČ: 00297437
DIČ: CZ00297437

(dále jen objednatel)

a

1.2 **Zhotovitel:** **P.O.stav-trade, spol. s r.o.**
se sídlem: Bohumínská 404/14 Karviná Staré Město 73301
zastoupen: Ing. Bogdanem Kujawou
ve věcech technických:
e-mail:
IČ: 27789012
DIČ: CZ27789012
zapsán C 51843 veden u rejstříkového soudu v Ostravě

(dále jen zhotovitel)

Z důvodu realizace stavebních oprav na bytovém domě čp. 1629/46 na ulici Ostravská, které budou probíhat min. do 31.10.2019, není možno opravit chodník Koperníkova ve smluvním termínu. Proto se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 k SOD č. 2019047 s prodloužením termínu realizace chodníku Koperníkova do 30.11.2019. Pro ostatní části smlouvy platí původní termín.

2. Změny

2.1 Tímto Dodatkem č. 1 se ruší znění odstavce 4.3 článku 4. Doba a místo plnění a nahrazuje se následujícím zněním:

4.3 Zhotovitel je povinen provést chodník Koperníkova **ve lhůtě do 30. 11. 2019**, chodníky Jablunkovská, Divadelní a Zelená **ve lhůtě do 18.10.2019**. Pokud zhotovitel nepřevzme staveniště ve lhůtě dle odst. 4.1, skutečnost rozhodná pro počátek lhůty pro provedení díla nastane posledním dnem, kdy byl zhotovitel povinen dle odst. 4.1 staveniště převzít. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné dokončení a předání objednateli. Řádným dokončením díla se rozumí, že dílo splňuje požadavky specifikované touto smlouvou a je způsobilé sloužit svému účelu. Smluvní strany se dohodly, že dílo

bude předáno bez vad a nedodělků. Předání díla s ojedinělými drobnými vadami či nedodělky nebránícími užívání lze připustit pouze v odůvodněných případech, a to výhradně s výslovným souhlasem objednatele.

3. Ostatní ujednání

- 3.1 Všechna ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto Dodatkem č. 1, zůstávají i nadále v platnosti a nemění se.
- 3.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.3 Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovány pouze za účelem plnění předmětné smlouvy.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 3.5 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 3.7 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín č810/14./RM dne 26.9.2019

V Českém Těšíně dne 9.10.2019

V Karviné dne 8.10.2019

za objednatele:
Mgr Gabriela Hřebačková, starostka

za zhotovitele:
Ing. Bogdan Kujawa , jednatel společnosti