Dodatek č. 1 smlouvy o dílo ze dne 13.07.2017

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1 **Objednatel:** **město Český Těšín**
se sídlem: nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
zastoupen: Ing. Vítem Slováčkem, starostou města
ve věcech technických: Ing. Rostislav Rozsypal, vedoucí odboru investičního
Ing. arch. Klára Hawliczek, referent investic
IČ: 00297437
DIČ: CZ00297437
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., exp. Český Těšín
č. účtu: 86-6000360257/0100

(dále jen objednatel)

a

1.2 **Zhotovitel:** **Barny team s.r.o.**
se sídlem: Kolonie 385/11, 737 01 Český Těšín
zastoupen: Liborem Seberou, jednatelem společnosti
ve věcech technických: Libor Sebera
e-mail: barnyteam@seznam.cz
IČ: 277 97 252
DIČ: CZ27797252
bankovní spojení: ČSOB a.s., exp. Český Těšín
č. účtu: 214141132/0300

(dále jen zhotovitel)

Z důvodu narušení nosných stropních konstrukcí a z toho plynoucího požadavku statika na maximální odlehčení nosných stropních konstrukcí s nutností následného provádění statických kontrol se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke SoD ze dne 13.07.2017 na realizaci stavby **Oprava zavěšených stropních podhledů na chodbách, ZŠ Masarykova**, který řeší záměnu zavěšených sádrokartonových stropních podhledů za podhledy z Thermatexových kazet.

2. Změny

V čl. 5. Cena díla se ruší znění odstavce č. 5.1, a nahrazuje se následujícím zněním:

5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena díla dle původní smlouvy bez DPH	843.606,- Kč
měněpráce bez DPH	- 312.610,- Kč
dodatečné práce dle tohoto dodatku č. 1 bez DPH	392.544,- Kč
Cena celkem bez DPH	**923.540,- Kč**

3. Ostatní ujednání

3.1 Všechna ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto Dodatkem č. 1, zůstávají i nadále v platnosti a nemění se.

3.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

3.3 Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.

3.4 Smluvní strany prohlašují, že veškeré informace uvedené v tomto dodatku nepovažují za informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

3.6 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

3.7 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou rozpočty dodatečných prací a méněprací.

3.8 Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín čís.: 2608/41./4/RM dne 25.07.2017.

V Českém Těšíně dne 28. 07. 2017

za objednatele:

MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN
Městský úřad Český Těšín
2

Ing. Vít Slováček, starosta

V Českém Těšíně dne 27. 07. 2017

za zhotovitele:

④
Barny team s.r.o.
Kolonie 385/11 Český Těšín
IČO: 277 972 52 DIČ: CZ27797252
Tel.: 737 047 519

Libor Sebera, jednatel společnosti

Předběžná kontrola při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku
podpis příkazce operace: 27. 07. 2017

Došlá/vydaná faktura

Dne: 21. 7. 2017

Předběžný rozpočet č. 199/17

Zhotovitel: Barny team, s. r. o.
Kolonie 385/11
737 01 Č. Těšín
Tel.č.: 777 047 519
E-mail: barnyteam@seznam.cz

Investor: Město Č. Těšín

akce: oprava stroupu
ZŠ Komenského

Zkrácený popis	m. j.	množ.	cena MJ	cena celkem (Kč)
oklepání omítky ze stropu	m2	432	165,00 Kč	71 280,00 Kč
demontáž síta ze stropu	m2	432	138,00 Kč	59 616,00 Kč
demontáž roštu	m2	432	125,00 Kč	54 000,00 Kč
montáž sadrokartonu	m2	432	550,00 Kč	237 600,00 Kč
montáž sadrokartonu dvojitý záklop	m2	58	650,00 Kč	37 700,00 Kč
malování	m2	490	35,00 Kč	17 150,00 Kč
rohovník	mb	192	105,00 Kč	20 160,00 Kč
d+m osvětlení led	ks	43	3 500,00 Kč	150 500,00 Kč
oprava omítek	soub.	17	4 300,00 Kč	73 100,00 Kč
elektrorevize	soub.	1	8 500,00 Kč	8 500,00 Kč
odvoz a likvidace sutin	soub.	1	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
pomocné lešení	soub.	15	2 000,00 Kč	30 000,00 Kč
pomocné lešení schodiště	soub.	2	12 000,00 Kč	24 000,00 Kč
přesun hmot pomocné práce	soub.	1	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
CENA BEZ DPH				***843 606,00 Kč***
Méně práce:				
montáž sadrokartonu	m2	-432	550,00 Kč	-237 600,00 Kč
montáž sadrokartonu dvojitý záklop	m2	-58	650,00 Kč	-37 700,00 Kč
malování	m2	-490	35,00 Kč	-17 150,00 Kč
rohovník	mb	-192	105,00 Kč	-20 160,00 Kč
CENA BEZ DPH				***-312 610,00 Kč***
Více práce:				
Montáž termatex hladký	m2	432	814,00 Kč	351 648,00 Kč
malování	mb	192	35,00 Kč	6 720,00 Kč
vyspravení stěn pod obvodové lišty	mb	192	178,00 Kč	34 176,00 Kč
CENA BEZ DPH				***392 544,00 Kč***

CENA BEZ DPH	***923 540,00 Kč***
DPH 21%	**193 943,40 Kč**
CENA CELKEM vč. DPH 21%	**1 117 483,40 Kč**

Barny team s.r.o.
Kolonie 385/11, Český Těšín
IČO: 277 972 52 DIČ: CZ27797252
Tel.: 777 047 519