Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 19.12.2025 na realizaci stavby 
„ZŠ Kontešinec – celková obnova budovy po požáru“
uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů
Číslo smlouvy: 0515/2025/OI/S

1. Smluvní strany
1.1 Objednatel: 			město Český Těšín
	se sídlem:			nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
	zastoupen:			Karlem Kulou, starostou města
	ve věcech technických:		…………………………………………………… 
						……………………………………………………
	e-mail:				……………………………………………………
	IČ:				00297437
	DIČ:				CZ00297437
	 

	(dále jen objednatel) 
 
		a

1.2 	Zhotovitel:			IPS Třinec, a.s.			
	se sídlem:			Frýdecká 225, Staré Město, 739 61 Třinec
	zastoupen:			Ing. Danielem Pieszkou, předsedou představenstva
	ve věcech technických:		……………………………………………………
						……………………………………………………
						……………………………………………………
	e-mail:				……………………………………………………
	IČ:				28618891
	DIČ:				CZ28618891

(dále jen zhotovitel)




 (OBJEDNATEL a ZHOTOVITEL společně dále jen „STRANY“ nebo též jednotlivě 
jen „STRANA“) prohlašuji, že

v průběhu realizace díla s názvem „ZŠ Kontešinec – celková obnova budovy po požáru“ došlo k původně nepředvídaným skutečnostem, které způsobily změnu v rozsahu původně sjednaných Smlouvou o dílo. Specifikace dodatečných stavebních prací a méněprací prací, je uvedena ve Změnovém listu č. 1 - 6. Jedná se o přípustné změny závazku ve smyslu § 222 odst. 3 a 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ).


[bookmark: _Hlk211515004]Změnový list č. 1 (§ 222 odst. 4, ZZVZ)
V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že v původní projektové a smluvní dokumentaci bylo stanoveno odbourání stávajících komínových těles a jejich následné nové vyzdění v plném rozsahu. Tento postup byl zahrnut v oceněném výkazu výměr i v technologickém postupu realizace. Při realizaci bylo ověřeno, že stávající komínová tělesa jsou technicky vyhovující a jejich odbourání ani nová výstavba nejsou nutné. Úprava nemění povahu díla, neovlivňuje jeho funkční ani bezpečnostní parametry a představuje pouze optimalizaci stavebního postupu se snížením nákladů.
Změnový list č. 2 (§ 222 odst. 4, ZZVZ)
V původní projektové a smluvní dokumentaci bylo navrženo ponechání stávající SDK šachty v původním rozsahu i umístění, bez úpravy dispozičního řešení a bez zmenšení jejího půdorysného záboru. Stávající SDK šachta obklopující rozvody vodovodní přípojky pro jídelnu byla kompletně odstraněna. Nově je provedena SDK šachtová stěna minimalizovaného profilu, osazená v těsné blízkosti stávajícího potrubí tak, aby nedocházelo ke zbytečnému záboru prostoru v učebně. Změna byla provedena s cílem zmenšit půdorysný rozsah šachty a optimalizovat dispoziční řešení místnosti. Nové řešení umožnilo rozšíření podlahové plochy učebny hudebny m.č. 0.18, aniž by byla dotčena funkčnost či přístupnost instalovaných rozvodů.
Změnový list č. 3 (§ 222 odst. 4, ZZVZ)
Ležatá kanalizace v 1. PP byla v projektové dokumentaci vedena k vyústění na straně objektu určené PD. Trasa, spád i vyústění byly navrženy v souladu s původním dispozičním i technickým schématem kanalizačního systému objektu. Při prověřování souladu projektové dokumentace se skutečným stavem bylo zjištěno, že vyústění kanalizace v 1. PP se nachází na opačné straně objektu, než předpokládá PD. Projektované vedení ležaté kanalizace tedy není možné technicky realizovat v původní podobě. Úprava trasy je nezbytná k zajištění technické proveditelnosti díla, k dosažení správné funkce kanalizačního systému a k uvedení projektové dokumentace do souladu se zjištěným stavem.
 Změnový list č. 4 (§ 222 odst. 4, ZZVZ)
Při realizaci prací bylo zjištěno, že projektová dokumentace neobsahuje nezbytné demontáže zařizovacích předmětů a sanitárních příček, které jsou nutné pro provedení navazujících stavebních úprav. Jejich doplnění  v nezbytném rozsahu demontáže stávajících zařizovacích předmětů a sanitárních příček, včetně odpojení, bezpečné manipulace a odvozu odpadu je nezbytné pro technickou proveditelnost díla, dodržení technologického postupu a správné provedení stavebních prací. 
 Změnový list č. 5 (§ 222 odst. 4, ZZVZ)
V položce rozpočtu 002 – Vytápění bylo zahrnuto pouze 5 ks otopných těles typu 22-060-080 VK. Projektová dokumentace však požaduje instalaci 6 ks těchto těles (m.č. 0.18 – 1 ks, 1.12 – 1 ks, 4.09 – 2 ks, 5.08 – 2 ks). V tendrové dokumentaci tak vznikl rozdíl 1 ks, a to bez technického odůvodnění. Počty termostatických hlavic a šroubení byly v PD i rozpočtu uvedeny správně. 



Změnový list č. 6 (§ 222 odst.3, ZZVZ)
V rámci smluvního rozpočtu byla likvidace stavebního odpadu oceněna položkou skládkovného zatříděnou pod katalogovým číslem 17 09 04 – směsný stavební a demoliční odpad. Zadávací dokumentace nepředpokládala detailní rozlišení jednotlivých materiálových frakcí odpadu vzniklých při realizaci. Na základě upozornění zhotovitele bylo zjištěno, že skutečně vznikající odpad odpovídá svým složením také kategorii 17 01 07 – směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel a keramických výrobků. Z tohoto důvodu je původní položka skládkovného nahrazena R-položkou umožňující zatřídění odpadu dle skutečné skladby pod čísly 17 09 04 a 17 01 07.  Změna je vyvolána povinností správného třídění a zatřídění odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, zejména § 6 a § 15, které ukládají povinnost odpad třídit a předávat oprávněné osobě pod katalogovým číslem odpovídajícím jeho skutečnému složení. Jedná se o technicko - administrativní záměnu v souladu s odst. 3, která nemění rozsah plnění ani ekonomickou rovnováhu závazku.

Změnový list č. 7 (§ 222 odst.4, ZZVZ)
Bezpečnostní uzávěr plynu (BUP) je součástí rozpočtu, avšak v části D1.2.3. TPS–PLYN nebyl samostatně zakreslen ani jednoznačně polohově určen. Zároveň v rozpočtu chyběly související připojovací armatury, uzavírací prvky a montážní příslušenství. Dokumentace D1.2.3. TPS–PLYN byla doplněna o veškeré potřebné prvky a současně byla upravena trasa potrubí v m.č. 0.18, z důvodu kolize s ocelovými nosníky ztužení stropu nad 1.PP a m.č. 0.02, z důvodu kolize s navrženým kovovým podhledem.

Z důvodu nutnosti změn oproti původnímu rozsahu díla, smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. 16.7 Smlouvy o dílo, ag.č. 0515/2025/OI/S
ze dne 19.12.2025, (dále jen „Smlouva“), dohodly na následujících změnách Smlouvy 
a z tohoto důvodu uzavírají tento Dodatek č. 1.

Změny Smlouvy
Článek 6. Cena díla odst. 6.1 Smlouvy se mění a nově zní takto:
6.1	Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena díla dle Smlouvy bez DPH	74 396 939,26 Kč
méněpráce dle ZL č. 1 bez DPH	– 733 495,80 Kč
vícepráce dle ZL č. 2 bez DPH	8 102,15 Kč
méněpráce dle ZL č. 3 bez DPH	-11 972,00 Kč
vícepráce dle ZL č. 3 bez DPH	82 507,69 Kč
vícepráce dle ZL č. 4 bez DPH	38 443,60 Kč
vícepráce dle ZL č. 5 bez DPH	5 018,00 Kč
vícepráce dle ZL č. 7 bez DPH	93 166,70 Kč
cena díla bez DPH dle Smlouvy ve znění dodatku č. 1	73 878 709,60 Kč

1.4 Článek 15. Závěrečná ujednání odst. 16.10 Smlouvy se na konci doplňuje o novou Přílohu č. 1 tohoto znění:
2. Specifikace méněprací a víceprací dle Změnového listu č. 1 - 7

Ostatní ujednání
Všechna ustanovení Smlouvy pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto Dodatkem č. 1, zůstávají i nadále v platnosti a nemění se. 
Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Splnění povinnosti uveřejnit Dodatek č. 1 v registru smluv se zavazuje zajistit objednatel.
Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovány pouze za účelem plnění tohoto Dodatku č. 1. 
Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky a zároveň ve 4 stejnopisech v listinné podobě, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. V případě rozporu elektronického a listinného vyhotovení smlouvy je rozhodné vyhotovení v elektronické podobě.  
Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 1:
1. Specifikace méněprací a víceprací dle Změnového listu č. 1-7
Tento Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s ustanovením §222, odst. 3, 4, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2.8	Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín číslo 3095/46./1/RM dne 25.02.2026.


[bookmark: _GoBack]V Českém Těšíně dne 27.02.2026   		V Třinci dne 27.02.2026





………………………………………….		………………………………………….
za objednatele:					za zhotovitele:
Karel Kula						Ing. Daniel Pieszka
starosta						předseda představenstva
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