
TECHNICKÝ POPIS ZMĚN – Změnový list č.1 

AKCE: Zabezpečení dopravní obslužnosti průmyslové 

zóny Český Těšín 

1)Rozšíření ul. Lípové 
 

Po odfrézování původní živičné plochy a provedení kopaných sond skladby 
konstrukce původního násypu pod komunikací ul. Lípové byla zjištěna menší tloušťka 
původní skladby konstrukční násypové vrstvy, než předpokládala PD stavby.           
Po následném provedení průkazných zkoušek únosnosti této konstrukce, které 
nedosahovaly normou a projektem požadované hodnoty, bylo AD navrženo 
provedení sanace podloží, a to v místě rozšíření původní komunikace až k oplocení 
areálu VOP formou mechanické výměny podloží.                                              

Následně bylo pro celoplošné zajištění homogenního podkladu podloží a pro 
docílení projektem a normou stanovených parametrů únosnosti podloží pod nově 
prováděnou asfaltovou konstrukcí dle platných TP pro vozovky a pozemní 
komunikace AD navrženo provedení recyklace podkladu za studena a to aplikací 
asfaltocementové směsi do konstrukční vrstvy nově budované vozovky dle receptury 
z průkazní zkoušky vypracované akreditovanou laboratoří z analýzy odebraných 
vzorků ze stavby.                                                                                                                        

Dále bylo po lokálním sejmutí ornice a provedení průkazných statických 
zkoušek únosnosti zemní pláně v místě původní příkopy a travnatého prostoru 
navazující louky na ul. Lípovou zjištěno, že zemní pláň nevykazuje potřebné hodnoty 
únosnosti a je nezbytné zajistit sanaci této zemní pláně.                                                      
Sanace byla AD navržena formou vápenné stabilizace dle receptury z průkazní 
zkoušky vypracované akreditovanou laboratoří z analýzy odebraných vzorků ze 
stavby.                                                                                                                       

Dále byla v místě rozšíření původní komunikace až k oplocení areálu VOP při 
provádění zemních odkopů odkryta původní asfaltová plocha, která je v kolizi 
s konstrukčními vrstvami nově rozšiřované vozovky a chodníku, a tudíž je nutné tuto 
odstranit.                                                                                                                      

Jelikož v místě značně frekventovaného vjezdu do areálu VOP nebylo možné 
v návaznosti na původní výškové nivelety autobusové zastávky, vjezdu do areálu 
VOP, skladu Sepakoru a nově napojené cyklostezky docílit potřebného spádování 
pro odtok dešťových srážek, bylo nutné tento prostor dodatečně odvodnit.               
AD navrhnul pro odvodnění srážkových vod osazení odvodňovacích žlabů 
z polymeru se štěrbinovými rošty, zaústěné do nově budované dešťové kanalizace.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2) Páteřní komunikace 
 

Po lokálním sejmutí ornice, provedení kopaných sond a průkazných statických 
zkoušek únosnosti zemní pláně bylo zjištěno, že zemní pláň nevykazuje potřebné 
normové hodnoty únosnosti stanovené v PD a je nezbytné zajistit sanaci této zemní 
pláně. Sanace byla po odebrání a analýze vzorků zemin v akreditované laboratoři AD 
navržena formou vápenné stabilizace.  

Dále AD pro zajištění posílení intenzity odvodnění zemní pláně, která je 
tvořena sprašovými hlínami, které jsou pouze nepatrně propustné (spíše 
nepropustné), a jejich vyprazdňování pro vytvoření retenční kapacity dešťovým 
srážkám je velmi pomalé, čímž by zřejmě docházelo k zavodnění a degradaci zemní 
pláně a následně i konstrukčních vrstev. Protože od hloubek přibližně 4 m se 
vyskytují propustné polohy fluviálních písčitých štěrků, je AD dodatečně navrženo 
propojení zasakovacích rýh s polohou propustných štěrků, které bude vyprazdňování 
rýh účinně urychlovat. Do dna zasakovacích rýh je navrženo umístit vsakovací vrty 
o hloubce okolo 5.5 m vybudované řezným průměrem cca 110 až 150 mm a 
vystrojených perforovanou pažnicí PVC-U o průměru cca 70 až 110 mm. Vrty budou 
ukončeny po zastižení stropu písčitých štěrků nad úrovní hladiny podzemní vody.  
 
 
3)Stezka pro chodce a cyklisty 
 

Po lokálním sejmutí ornice, provedení kopaných sond a průkazných statických 
zkoušek únosnosti zemní pláně bylo zjištěno, že zemní pláň nevykazuje potřebné 
normové hodnoty únosnosti stanovené v PD a je nezbytné zajistit sanaci a 
odvodnění této zemní pláně. Sanace byla po odebrání a analýze vzorků zemin 
v akreditované laboratoři AD navržena formou vápenné stabilizace.  

Pro zajištění nezbytného odvodnění zemní pláně AD navrhnul provedení 
odvodnění podélnou drenážní hadicí, osazenou do rýhy s tříděným obsypem a 
separací od terénu geotextilií, spádovanou a zaústěnou do sběrných vsakovacích 
jímek, ve kterých budou zřízeny zasakovací zemní vrty z perforovaných trubek, 
kterými bude provrtáno nepropustné jílové podloží až do úrovně písčitých štěrků 
GT4. 
 
 
Veškeré výše uvedené změny jsou zahrnuty do přiloženého oceněného výkazů 
výměr změn dle SOD.  
 
 
 
 
 
Vypracoval dne 29.5.2020   
Stavbyvedoucí Vladimír Jelonek 
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S: D101

O: 101

R: 101

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost
Díl: 1 Zemní práce 49 080,00

1 561471120R00 Podklad ze zeminy stab.vápnem, Road Mix, tl. 30 cm m2 360,00000 113,00 40 680,00 RTS 20 / I

2 199907 Odstranění pařezu do prům. nad 80cm vč. odvozu a likvidace ks 7,00000 1 200,00 8 400,00 SOD

Díl: 5 Komunikace 1 487 299,99
3 R00 Průkazní zkouška dle TP kus 1,00000 17 325,00 17 325,00 RTS 20 / I

4 568111111R00 Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m m2 595,00000 21,96 13 066,20 SOD

5 566111133R00 Recyklace asf. za studena, tl. 0,25 m, do 5000 m2 m2 2 983,60000 113,00 337 146,80 RTS 20 / I

6 566111243R00 Příplatek za aplikaci cem. suspenze, pl. do 5000 m m2 2 983,60000 4,95 14 768,82 RTS 20 / I

7 566111253R00 Příplatek za aplikaci asf. suspenze, pl. do 5000 m M2 2 983,60000 5,50 16 409,80 RTS 20 / I

8 58522150R Cement struskoportlanský CEM II/B - S 32,5 R VL T 54,84000 2 450,00 134 358,00 RTS 20 / I

9 11162540R Emulze asfaltová kationaktivní KATEBIT S 60 T 39,16000 17 500,00 685 300,00 RTS 20 / I

10 899331111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu kus 4,00000 2 395,00 9 580,00 RTS 20 / I

11 50000102 Dod+mont násypu ze strusky 0-124 hutněný po vrstvách max do 150mm,vč.rozprostření a 
urovnání, a uválcování

m3 448,85000 529,68 237 746,87 SOD

12 69366198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; 
zpevněná oboustranně

m2 654,50000 33,00 21 598,50 SOD

Díl: 8 Trubní vedení 10 135,21
13 212753114R00 Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože m 45,00000 53,28 2 397,60 SOD

14 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 2,70000 814,80 2 199,96 SOD

15 80101 Dod+mont obsyp drenáže struskou 8-16 m3 7,29000 599,40 4 369,63 SOD

16 28611223.AR trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm m 46,35000 25,20 1 168,02 SOD

Díl: 96 Bourání konstrukcí 222 355,29

Položkový soupis prací a dodávek - VCP

Zabezpečení dopravní obslužnosti průmyslové zóny

Rozšíření ul.Lípové a chodník

Rozšíření ul.Lípové a chodník



17 460030072R00 Bourání živičných povrchů tl. vrstvy 5 - 10 cm m2 618,00000 209,40 129 409,20 RTS 20 / I

18 113151350R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo 
při provádění pruhu šířky přes  750 mm s překážkami v trase, tloušťky 150 mm

m2 90,00000 122,28 11 005,20 SOD

19 96011 Vytrhání obrub obrubníků silničních m 21,00000 93,80 1 969,80 RTS 20 / I

20 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 
vzdálenost do 1 km

t 175,56000 32,28 5 667,08 SOD

21 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 1 580,04000 12,36 19 529,29 SOD

22 979990112R00 Poplatek za skládku obalovaný asfalt, beton t 175,56000 312,00 54 774,72 SOD

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot 9 318,84
23 998225111R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu t 776,57000 12,00 9 318,84 SOD

Celkem 1 778 189,33

822 Komunikace pozemní a letiště

 m2 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živicí

ostatní stavební akce

822 Komunikace pozemní a letiště

 m2 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živicí

ostatní stavební akce

JKSO:



S: D101

O: 102

R: 102

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost
Díl: 1 Zemní práce 525 989,75

1 561471125R00 Podklad ze zeminy stab.vápnem, Road Mix, tl. 35 cm M2 4 081,50000 126,50 516 309,75 RTS 20 / I

2 R00 Průkazní zkouška dle TP kus 1,00000 9 680,00 9 680,00 RTS 20 / I

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot 866,92
3 998225111R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu t 72,24300 12,00 866,92 SOD

Celkem 526 856,67

822 Komunikace pozemní a letiště

 m2 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živicí

ostatní stavební akce

JKSO:

Položkový soupis prací a dodávek - VCP

Zabezpečení dopravní obslužnosti průmyslové zóny

Páteřní komunikace

Páteřní komunikace



S: D101

O: 103

R: 103

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost
Díl: 1 Zemní práce 137 753,62

1 561471120R00 Podklad ze zeminy stab.vápnem, Road Mix, tl. 30 cm m2 899,80000 113,00 101 677,40 RTS 20/I

2 132201119R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 40,80000 150,00 6 120,00 SOD

3 R00 Průkazní zkouška dle TP kus 1,00000 9 680,00 9 680,00 RTS 20/I

4 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 20,40000 32,40 660,96 SOD

5 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 6,72000 101,50 682,08 SOD

6 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 3,36000 32,40 108,86 SOD

7 4515701 Dod+mont struskový štěrk 64/124 zasakovacích rýh m3 6,72000 538,30 3 617,38 SOD

8 199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1- 4 t 78,41000 102,00 7 997,82 SOD

9 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 47,52000 111,00 5 274,72 SOD

10 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 3,36000 30,50 102,48 SOD

11 167101101R00  Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 40,80000 44,90 1 831,92 SOD

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 24 574,86
12 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 7,65000 814,80 6 233,22 SOD

13 80101 Dod+mont obsyp drenáže struskou 8-16 m3 30,60000 599,40 18 341,64 SOD

Díl: 5 Komunikace 25 809,18
14 568111111R00 Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m m2 443,00000 21,96 9 728,28 SOD

15 69366198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; 
zpevněná oboustranně

m2 487,30000 33,00 16 080,90 SOD

Díl: 8 Trubní vedení 20 206,44
16 212753114R00 Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože m 255,00000 53,28 13 586,40 SOD

Položkový soupis prací a dodávek - VCP

Zabezpečení dopravní obslužnosti průmyslové zóny

Stezka pro chodce a cyklisty

Stezka pro chodce a cyklisty



17 28611223.AR trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm m 262,70000 25,20 6 620,04 SOD

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot 890,04
18 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t 74,17000 12,00 890,04 SOD

Celkem 209 234,14

822.29 komunikace pozemní ostatní

 m2 kryt (materiál konstrukce krytu) dlážděný

ostatní stavební akce

JKSO:



S: D101

O: 301

R: 301.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost
Díl: 1 Zemní práce 490,98

15 199901 Zásyp  výkopovou zeminou  vč.urovnání,zhutnění ,naložení, dopravy a manipulace m3 4,20000 116,90 490,98 SOD

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 633,54
19 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 12,60000 8,40 105,84 SOD

20 181301102R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 
150 mm

m2 12,60000 21,10 265,86 SOD

21 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 12,60000 16,80 211,68 SOD

27 00572400R Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI kg 0,38000 132,00 50,16 SOD

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 8 778,31
40 80103 Dod drenážní trubky tyčové dn 160 m 20,00000 110,20 2 204,00 SOD

30 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 1,20000 814,90 977,88 SOD

41 80104 Dod+mont geotextilie 300g/m2 na drenážní trubky m2 8,00000 44,50 356,00 SOD

29 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 5,40000 375,20 2 026,08 SOD

56 918101111R00 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 m3 4,03000 2 178,24 8 778,31 SOD

Díl: 8 Trubní vedení 146 780,00
1 597101035RA0 žlab odvodnovací polymerbetonový včetně dodávky roštu a žlabu, pro zatížení D400 m 10,50000 4 230,00 44 415,00 RTS 20/I

1 597101030RA0 žlab odvodnovací polymerbetonový včetně dodávky roštu a žlabu, pro zatížení C250 m 29,50000 3 470,00 102 365,00 RTS 20/I

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot 93,60
82 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 7,80000 12,00 93,60 SOD

Celkem 156 776,43

Položkový soupis prací a dodávek - VCP

Zabezpečení dopravní obslužnosti průmyslové zóny

Dešťová kanalizace

Dešťová kanalizace ul.Lípová

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů



827.2 Kanalizace trubní

 m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

ostatní stavební akce

JKSO:



S: D101

O: 301

R: 301.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost
Díl: 1 Zemní práce 145 952,70

1 121101103R00 hlubinné vrty - celkem 6 ks na celé stavbě soubor 1,00000 138 072,00 138 072,00 Vlastní

40 80103 Dod drenážní trubky tyčové dn 160 m 40,50000 110,20 4 463,10 SOD

41 80104 Dod+mont geotextilie 300g/m2 na drenážní trubky m2 76,80000 44,50 3 417,60 SOD

Celkem 145 952,70

827.2 Kanalizace trubní

 m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

ostatní stavební akce

JKSO:

Položkový soupis prací a dodávek - VCP

Zabezpečení dopravní obslužnosti průmyslové zóny

Dešťová kanalizace

Dešťová kanalizace Páteřní komunikace



S: D101

O: 401

R: 401

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost
Díl: M21 Elektromontáže - viz. p říloha 28071,49

Celkem 28071,49

828.75 sítě kabelové osvětlovací nízkého napětí včetně sloupů a svítidel

 m umístění vedení v zemní rýze na upravený podklad

ostatní stavební akce

Položkový soupis prací a dodávek

Zabezpečení dopravní obslužnosti průmyslové zóny

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

JKSO:



Číslo Položka
Předpokl. 
množství

Jednotka
Jedn. cena / 

cena
Cena

1

1.1
Podrobná rekognoskace lokality, přípravné práce, převzetí staveniště a 
umístění sond mimo vedení inž. sítí

10  hod 715 7 150,0 Kč

1.2
Zpracování vyjádření hydrogeologa k bezstřetovosti vsakování srážkových vod 
do horninového prostředí

1 soubor 5500 5 500,0 Kč

2

2.1
Vrtné práce strojní vrtnou soupravou - vrtané úzkoprofilové vsakovací vrty 
spirálem DN 110 až 150 mm, o prům. hl. 5.5 m, výstroj PVC-U DN 70 až 110 
mm, perforace 1-2 mm, obsyp kačírkem 2-4 mm, víčko, celkem 6 ks

6 ks 9 317 55 902,0 Kč

2.2 Přeprava vrtné soupravy a dozorujícího hydrogeooga (2-3 cesty) 180 km 55 9 900,0 Kč

2.3 Geologický dozor vrtných prací, profilování vrtu 2,5 den 4840 12 100,0 Kč

2.4
Nálevový test cca 300 l/vrt s kontinuálním měřením hladin dataloggery po dobu 
max 24 hodin

6 ks 3 960 23 760,0 Kč

3

3.1
Zpracování technické zprávy se zastiženým geologickým profilem jednotkivých 
vrtů

16  hod 715 11 440,0 Kč

3.2  Grafické zpracování, profily vrtů a fotodokumnetrace 16  hod 715 11 440,0 Kč

3.3  Tisk zprávy (3x pro objednatele, 1x archiv,) 4  paré 220 880,0 Kč

23 760,0 Kč

Cena celkem bez DPH                            138 072,0 Kč 

Cena celkem s DPH 21%                            167 067,1 Kč 

Název a specifikace položky

 Přípravné práce 12 650,0 Kč

 Technické práce 101 662,0 Kč

 Technická zpráva pro dokumnetaci skute čného stavu



SPECIFIKACE MATERIÁLU

VCP - Veřejné osv ětlení

Ul. Lípová
       d o d á v k a       m o n t á ž
p.č.             materiál - název m.j. množství j.cena celkem j.cena celkem
13 drát FeZn 10 mm m 135 25,63 3459,59 49,83 6726,98
14 svorka spojovací SS ks 4 28,47 113,90 64,07 256,27

3573,49 6983,25

Páteřní komunikace
       d o d á v k a       m o n t á ž
p.č.             materiál - název m.j. množství j.cena celkem j.cena celkem
16 drát FeZn 10 mm m 140 25,82 3614,97 50,21 7029,10
17 svorka spojovací SS ks 4 28,69 114,76 64,55 258,21

3729,73 7287,31

Stezka pro chodce a cyklisty
       d o d á v k a       m o n t á ž
p.č.             materiál - název m.j. množství j.cena celkem j.cena celkem
6 drát FeZn 10 mm m 80 26,37 2109,74 51,28 4102,28
7 svorka spojovací SS ks 3 29,30 87,91 65,93 197,79

2197,65 4300,07

Součet 9500,86 18570,63

CELKEM cena bez DPH 28071,49

SO 401.1 - Veřejné osvětlení podél ul. Lípové
ZABEZPEČENÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI PRŮMYSLOVÉ ZÓNY



S: D101

O: 101

R: 101

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost
Díl: 1 Zemní práce 53 309,43

1 122202202R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 m3 14,50000 94,08 1 364,16 SOD

2 122202209R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny m3 7,25000 30,36 220,11 SOD

3 801021 Dodávka + mont. půlené chráničky pro kabely ČEZ, DN 110 m 123,00000 387,60 47 674,80 SOD

3 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 14,50000 111,00 1 609,50 SOD

4 199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1- 4 t 23,93000 102,00 2 440,86 SOD

Díl: 5 Komunikace 154 789,91
5 50000101 Dod+mont násypu ze strusky 32-64 hutněný po vrstvách max do 150mm,vč.rozprostření a 

urovnání, a uválcování
m3 328,39000 471,36 154 789,91 SOD

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot 6 502,08
6 998225111R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu t 541,84000 12,00 6 502,08 SOD

Celkem 214 601,42

822 Komunikace pozemní a letiště

 m2 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živicí

ostatní stavební akce

JKSO:

vodorovně do 200 m

Položkový soupis prací a dodávek - MPC

Zabezpečení dopravní obslužnosti průmyslové zóny

Rozšíření ul.Lípové a chodník

Rozšíření ul.Lípové a chodník



S: D101

O: 301

R: 301.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost
Díl: 1 Zemní práce 39 220,11

1 132201111R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 13,30000 173,50 2 307,55 RTS 19/ II

2 132201119R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 6,65000 150,00 997,50 RTS 19/ II

4 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 9,98000 32,40 323,35 RTS 19/ II

5 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 64,00000 118,00 7 552,00 RTS 19/ II

6 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 64,00000 67,70 4 332,80 RTS 19/ II

7 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 3,33000 30,50 101,57 RTS 19/ II

8 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 19,95000 111,00 2 214,45 RTS 19/ II

9 199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1- 4 t 32,92000 102,00 3 357,84 RTS 19/ II

10 4515701 Dod+mont struskový štěrk 64/124 zasakovacích rýh m3 33,50000 538,30 18 033,05 Vlastní

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot 663,36

11 998225111R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu t 55,28000 12,00 663,36 SOD

Celkem 39 883,47

827.2 Kanalizace trubní

 m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

ostatní stavební akce

Položkový soupis prací a dodávek - MPC

Zabezpečení dopravní obslužnosti průmyslové zóny

Dešťová kanalizace

Dešťová kanalizace ul.Lípová

JKSO:



S: D101

O: 301

R: 301.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost
Díl: 1 Zemní práce 184 933,42

1 132201111R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 75,95000 173,50 13 177,33 RTS 19/ II

2 132201119R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 37,98000 150,00 5 697,00 RTS 19/ II

3 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 780,00000 118,00 92 040,00 RTS 19/ II

4 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 780,00000 67,70 52 806,00 RTS 19/ II

5 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 75,95000 111,00 8 430,45 RTS 19/ II

6 199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1- 4 t 125,32000 102,00 12 782,64 RTS 19/ II

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 62 517,91
7 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 1,00000 375,20 375,20 RTS 19/ II

8 1751001 Dod štěrkopísku 8-16mm pro obsyp vč. dopravy t 2,00000 216,00 432,00 Vlastní

9 4515701 Dod+mont struskový štěrk 64/124 zasakovacích rýh m3 114,64000 538,30 61 710,71 Vlastní

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot 2 313,72
10 998225111R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu t 192,81000 12,00 2 313,72 SOD

Celkem 249 765,05

827.2 Kanalizace trubní

 m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

ostatní stavební akce

Položkový soupis prací a dodávek - MPC

Zabezpečení dopravní obslužnosti průmyslové zóny

Dešťová kanalizace Páteřní komunikace

Dešťová kanalizace Páteřní komunikace

JKSO:


