
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel CZ25932420

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

3 27.7.2020

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky -8 370,00 8 Práce přesčas 0,00 13 0,00 

2 Montáž -2 377,70 9 Bez pevné podl. 0,00 14 0,00 

3 PSV Dodávky -46 513,20 10 Kulturní památka 0,00 15 0,00 

4 Montáž -2 450,00 11 0,00 16 0,00 

5 "M" Dodávky 0,00 17 0,00 

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00 

7 ZRN (ř. 1-6) -59 710,90 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00 

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00 

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH -59 710,90 

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00 

 základní 21,0 -12 539,29 

Cena s DPH -72 250,19 

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00 

Klouzavá doložka 0,00 
Zvýhodnění 0,00 

0,00 

-59 710,90 

CZ-CPA

Zařízení staveniště   

Projektové práce   

Územní vlivy   

Provozní vlivy   

Jiné VRN   

CZ-CPV

IČO

Město Český Těšín 00297437 CZ00297437

   

ENERGO CHOCEŇ, s.r.o.  25932420

   

Rekonstrukce technologie chlazení ZS v Českém Těšíně   JKSO

Méněpráce - neuznatelné náklady 
EČO

Místo



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24,7.2020

Zadavatel: IČ:

Město Český Těšín DIČ:

Zhotovitel: IČ:

ENERGO CHOCEŇ, s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -59 710,90

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -27 387,70 21,00% -5 751,42

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -65 462,32

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce technologie chlazení ZS v Českém Těšíně

VCP 2.1 - MNP - neuznatelné náklady



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24,7.2020

Zadavatel: Město Český Těšín Projektant:  

Zhotovitel: ENERGO CHOCEŇ, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -59 710,90

Stavební  část -10 747,70

28 K 766622131
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých 
výšky do 1,5 m s rámem do zdiva

m2 -2,250 930,00 -2 092,50

33 K 766622862
Vyvěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních přes 
1,5 m2

kus -1,000 62,00 -62,00

37 K 766660002
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m 
do ocelové zárubně

kus -1,000 223,20 -223,20

29 M 611400190
okno plastové jednokřídlé otvíravé a vyklápěcí pravé 150 x 

150 cm
m2 -1,000 8 370,00 -8 370,00

Technologie chlazení  - odpadní  teplo -16 640,00

16 K Pol15
Přivařovací přímý ventil uzavírací pro čpavek DN 80 - 

dodávka
ks -2,000 7 320,00 -14 640,00

67 K Pol65-R
Montáž technologického zařízení  - montáž trubních dílů 
chladícího zařízení

ks -2,000 1 000,00 -2 000,00

EMI a MaR -32 323,20
60 K Pol105 Snímač do jímky Pt100, vč jímky 100mm, dodávka ks -1,000 1 619,60 -1 619,60

60 K Pol105 Snímač do jímky Pt100, vč jímky 100mm, montáž ks -1,000 150,00 -150,00

63 K Pol108 Snímač nim.hladiny vody, 0-2m, 4-20mA, dodávka ks -1,000 12 234,50 -12 234,50

63 K Pol108 Snímač nim.hladiny vody, 0-2m, 4-20mA, montáž ks -1,000 150,00 -150,00

64 K Pol109 Spínač průtoku elektronický, dodávka ks -1,000 18 019,10 -18 019,10

64 K Pol109 Spínač průtoku elektronický, montáž ks -1,000 150,00 -150,00

Rekonstrukce technologie chlazení ZS v Českém Těšíně

VCP 2.1 - MNP - neuznatelné náklady



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel CZ25932420

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

2 27.7.2020

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky -17 856,00 8 Práce přesčas 0,00 13 0,00 

2 Montáž -6 196,90 9 Bez pevné podl. 0,00 14 0,00 

3 PSV Dodávky -246 672,00 10 Kulturní památka 0,00 15 0,00 

4 Montáž -7 159,80 11 0,00 16 0,00 

5 "M" Dodávky 0,00 17 0,00 

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00 

7 ZRN (ř. 1-6) -277 884,70 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00 

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00 

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH -277 884,70 

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00 

 základní 21,0 -58 355,79 

Cena s DPH -336 240,49 

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00 

Klouzavá doložka 0,00 
Zvýhodnění 0,00 

Rekonstrukce technologie chlazení ZS v Českém Těšíně   JKSO

Méněpráce - uznatelné náklady 
EČO

Místo

CZ-CPV

IČO

Město Český Těšín 00297437 CZ00297437

   

ENERGO CHOCEŇ, s.r.o.  25932420

   

0,00 

-277 884,70 

CZ-CPA

Zařízení staveniště   

Projektové práce   

Územní vlivy   

Provozní vlivy   

Jiné VRN   



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24,7.2020

Zadavatel: IČ:

Město Český Těšín DIČ:

Zhotovitel: IČ:

ENERGO CHOCEŇ, s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -277 884,70

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -163 972,90 21,00% -34 434,31

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -312 319,01

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce technologie chlazení ZS v Českém Těšíně

VCP 2.1 - MNP - uznatelné náklady



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24,7.2020

Zadavatel: Město Český Těšín Projektant:  

Zhotovitel: ENERGO CHOCEŇ, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -277 884,70

Stavební  část -24 052,90
69 K 761111111

Stěna zděná ze skleněných tvárnic 190x190x80 mm 
bezbarvých lesklých dezén mřížka

m2 -0,250 8 680,00 -2 170,00

70 K 998761102
Přesun hmot tonážní pro konstrukce sklobetonové v 
objektech v do 12 m

t -0,025 1 240,00 -31,00

71 K 998761194
Příplatek k přesunu hmot tonážní 761 za zvětšený přesun 
do 1000 m

t -0,025 1 240,00 -31,00

72 K 998761199
Příplatek k přesunu hmot tonážní 761 za zvětšený přesun 
ZKD 1000 m přes 1000 m

t 0,125 620,00 77,50

VV 0.025*5 "Přepočtené koeficientem množství 0,125

VV Součet 0,125

88 M 611601920 dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové bílé 80x197 cm kus -1,000 2 976,00 -2 976,00

31 K 968072558 Vybourání kovových vrat pl do 5 m2 m2 -3,800 248,00 -942,40

100 K 767640322 Montáž dveří ocelových vnitřních dvoukřídlových kus -1,000 3 100,00 -3 100,00

101 M 553409130
dveře ocelové interiérové  PN STK 74 6586 dvoukřídlé 145 

x 197 cm
kus -1,000 14 880,00 -14 880,00

Technologie chlazení  - strojní část -244 320,00

35 K Pol35
Přivařovací přímý ventil DN 150, uzavírací pro čpavek, 

pracovní teplota -15°C, jmenovitý tlak PN 25
ks -2,000 15 840,00 -31 680,00

46 K Pol46
Přivařovací rohový ventil DN 150, uzavírací pro čpavek, 

pracovní teplota - 15°C, jmenovitý tlak PN 25
ks -2,000 13 920,00 -27 840,00

60 K Pol60 Třícestý ventil kulový DN 65 na čpavek vč. pohonu 230 V ks -1,000 80 400,00 -80 400,00

61 K Pol. 61

Havarijní uzávěr pro čpavek DN 100 se servopohonem 230 

V a havarijní funkcí uzavření, prac. teplota + 125°C, 

jmenovitý tlak PN 25

ks -1,000 98 400,00 -98 400,00

192 k Pol188 - R
Montáž technologického zařízení  - montáž trubních dílů 
chladícího  zařízení

ks -6,000 1 000,00 -6 000,00

EMI a MaR -9 511,80
242 K Pol342 Snímač tlaku NH3, -1+12bar, 4-20mA, dodávka ks -1,000 3 072,00 -3 072,00

242 K Pol342 Snímač tlaku NH3, -1+12bar, 4-20mA,montáž ks -1,000 150,00 -150,00

248 K Pol348 CYKY-J 5x6 mm2           pevne,  dodávka m -66,000 80,00 -5 280,00

248 K Pol348 CYKY-J 5x6 mm2           pevne, montáž m -66,000 15,30 -1 009,80

Rekonstrukce technologie chlazení ZS v Českém Těšíně

VCP 2.1 - MNP - uznatelné náklady



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24,7.2020

Zadavatel: IČ:

Město Český Těšín DIČ:

Zhotovitel: IČ:

ENERGO CHOCEŇ, s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 887 019,11

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 301 262,01 21,00% 63 265,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 950 284,13

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce technologie chlazení ZS v Českém Těšíně

VCP 2 - vícepráce



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24,7.2020

Zadavatel: Město Český Těšín Projektant:  

Zhotovitel: ENERGO CHOCEŇ, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 887 019,11

Stavební  část 317 902,01
1 K 132301101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 0,080 2 455,20 196,42 CS ÚRS 2015 01

VV "patky pro odpařovací kondenzátor" (0,50*0,40*2)*0,20 0,080
VV Součet 0,080

4 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého 
kameniva frakce 16 až 32 mm

m3 2,840 1 723,60 4 895,02 CS ÚRS 2015 01

VV "2 ks patky odp. kondenzátor" (0,5*0,40*2,00)*0,10 0,040
VV " patka pro odhlučovač"(1,43*0,42)*0,5 0,300
VV " patka pro kompresor"(1,0*2,5*2)*0,5 2,500
VV Součet 2,840

6 K 278381155
Základy pod technologická zařízení půdorysné plochy do 1 
m2 z betonu prostého tř. C 20/25

m3 0,368 13 392,00 4 928,26 CS ÚRS 2015 01

VV "2ks patka odhlučovací kondenzátor" (0,50*0,40*2)*0,92 0,368
VV Součet 0,368

1145 K 275362021 Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari t 0,290 30 000,00 8 700,00 CS ÚRS 2020 01
VV " vyztužení patek" 0,29 0,290

1146 K 275361221 Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 216 (E) t 0,150 46 800,00 7 020,00 CS ÚRS 2020 01
VV "vyztužení patek"0,15 0,150

1147 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 12,520 385,00 4 820,20 CS ÚRS 2020 01
VV "patky pro kompresor" (1+2,5*2)*0,5*2 6,000
VV "patky odhlučovač" (0,4*1,43*2)*0,5*2 1,144
VV " patky kondenzátor" (0,4*2,3*2)*1,2*2 4,416
VV "patky kondenzátoru" (0,4*0,5*2)*1,2*2 0,960
VV Součet 12,520

1148 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 12,520 105,00 1 314,60 CS ÚRS 2020 01

13 K 611111121
Vyspravení lokální cementovou maltou vnitřních stropů 
betonových nebo železobetonových

m2 42,550 193,40 8 229,17 CS ÚRS 2015 01

VV "m.č.1.09"11,77 11,770
VV "m.č.1.08" 1,61 1,610
VV "m.č.1.07" 1,4 1,400
VV "m.č.1.06" 3,27 3,270
VV "m.č.1.04" 14,21 14,210
VV "m.č.1.01" 10,29 10,290
VV Součet 42,550

14 K 611142001
Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným 
do tenkovrstvé hmoty

m2 42,550 295,10 12 556,51 CS ÚRS 2015 01

VV 42,55 42,550

16 K 612321111
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená 
vnitřních stěn nanášená ručně

m2 4,320 322,40 1 392,77 CS ÚRS 2015 01

VV " okno 1.04" 1,8*1,2*2 4,320

1149 K 612335101 Cementová hrubá omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm m2 10,420 842,00 8 773,64 CS ÚRS 2020 01

VV " oční sprcha" 8*0,07 0,560
VV "elektrorozvody"  128*0,07 8,960
VV "bez. sprcha"6*0,15 0,900
VV Součet 10,420

1150 K 781474113
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 
ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2 29,000 509,00 14 761,00 CS ÚRS 2020 01

1151 M 59761071 obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 m2 31,900 405,00 12 919,50 CS ÚRS 2020 01

VV 29*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 31,900

1152 K 781131112 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 7,000 354,00 2 478,00 CS ÚRS 2020 01

1153 K 642945111
Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní 
dveří jednokřídlových do 2,5 m2

kus 2,000 3 680,00 7 360,00 CS ÚRS 2020 01

1154 M 55341183
dveře jednokřídlé  protipožární EI 60 DP1 speciální zárubeň 
900x1970mm

kus 1,000 47 625,00 47 625,00 CS ÚRS 2020 01

1155 M 55341182
dveře jednokřídlé  protipožární EI 60 DP1 speciální zárubeň 
800x1970mm

kus 1,000 47 625,00 47 625,00 CS ÚRS 2020 01

1156 K 766660021
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 
m požárních do ocelové zárubně

kus 2,000 1 150,00 2 300,00 CS ÚRS 2020 01

1163 K 767641800 Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2 kus 2,000 240,00 480,00 CS ÚRS 2020 01

27 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 0,240 6 820,00 1 636,80 CS ÚRS 2015 01
VV " patky pod kondenzátor" (0,5*0,4*2)*0,6 0,240
VV Součet 0,240

38 K 985311313
Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními 
maltami tl 30 mm

m2 9,400 3 348,00 31 471,20 CS ÚRS 2015 01

VV "dopočet strojovna "9,4 9,400

1157 K 767996802
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním 
hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg

kg 560,000 30,60 17 136,00 CS ÚRS 2020 01

VV " ocelové kce ve strojovně" 374 374,000
VV " demontáž stávajícíh rámů zachytné jímky" 186 186,000
VV Součet 560,000

144 K 777510001 Podlahy ze stěrky epoxidové tl 2 mm m2 9,400 1 302,00 12 238,80 CS ÚRS 2015 01
VV "dopočet strojovna" 9,4 9,400
VV Součet 9,400

107 K 767995117
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 
500 kg

kg 82,200 55,80 4 586,76 CS ÚRS 2015 01

VV " záchytná jímka" 82,2 82,200
VV Součet 82,200

106 M 130104240
úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 60 x 60 x 6 
mm

t 0,082 31 000,00 2 542,00 CS ÚRS 2015 01

VV "záchytná jímka" 0,082 0,082

1167 M 592273640 pororošt pozinkovaný, oka 30/30 mm, 55x445x2 cm kus 1,000 7 313,00 7 313,00 CS ÚRS 2020 01

Rekonstrukce technologie chlazení ZS v Českém Těšíně

VCP 2 - vícepráce



VV "záchytná jímka" 1 1,000

1168 M 592273650 pororošt pozinkovaný, oka 30/30 mm, 30x30x2 cm kus 2,000 314,00 628,00 CS ÚRS 2020 01

VV "záchytná jímka" 2 2,000

1169 M 592273650.1 pororošt pozinkovaný, oka 30/30 mm, 55x55x2 cm kus 2,000 1 054,00 2 108,00 CS ÚRS 2020 01

VV "záchytná jímka" 2 2,000

104 K 767995114
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 
50 kg

kg 42,600 90,00 3 834,00 CS ÚRS 2015 01

VV "ocelová plotna 300x300mm" 7,1*6 42,600

2 K 968062376
Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel 
pl do 4 m2

m2 2,160 161,20 348,19 CS ÚRS 2015 01

VV 1,8*1,2 2,160
VV Součet 2,160

1166 K 340271041.XLA
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2 
tvárnicemi YTONG tl 150 mm

m2 3,965 844,23 3 347,37 CS ÚRS 2020 01

VV " okno" 1,8*1,2 2,160
VV "nika pod stropem" 0,95*0,95*2 1,805
VV Součet 3,965

1158 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 690,000 29,80 20 562,00 CS ÚRS 2020 01
VV 153+261+174+102 690,000

1159 K 974031132 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm m 16,000 91,90 1 470,40 CS ÚRS 2020 01

VV " oční sprcha" 16 16,000
VV Součet 16,000

1160 K 722173103 Potrubí vodovodní plastové m 16,000 353,40 5 654,40 CS ÚRS 2020 01

12 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus 3,000 248,00 744,00 CS ÚRS 2015 01

34 K 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m 
do ocelové zárubně

kus 1,000 930,00 930,00 CS ÚRS 2015 01

35 M 611601280
dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové standardní 
provedení 60x197 cm

kus 1,000 2 976,00 2 976,00 CS ÚRS 2015 01

VV "mezi místnost 1.08 1.09"1 1,000

Technologie chlazení  - doplnění nástřikového potrubí 339 560,00
1a1 R - položka Výroba návarků NPT - dodávka ks 88,000 362,00 31 856,00

1a2 R - položka Návarek NPT  - montáž (svářečské práce) ks 88,000 975,00 85 800,00

1a3 R - položka Výroba návarků NPT - montáž (manipulace) ks 88,000 65,00 5 720,00

1a4 R - položka Výroba návarků NPT - montáž (příprava) ks 88,000 77,00 6 776,00

1a5 R - položka Výroba návarků NPT -  montáž (NDT) ks 88,000 350,00 30 800,00

1b1 R - položka Šroubení na řezný prstenec NPT, dodávka ks 88,000 326,00 28 688,00

1b2 R - položka
Šroubení na řezný prstenec NPT. Montáž (manipulace, 
montáž)

ks 88,000 75,00 6 600,00

1c R - položka
Zakrácení nástřikové trubky na požadovanou délku, 
zabroušení, montáž

ks 88,000 741,00 65 208,00

1d1 R - položka Prodloužení potrubí nástřiku DN 25 v délce 1,3m - dodávka ks 88,000 138,00 12 144,00

1d2 R - položka Prodloužení potrubí nástřiku - montáž (svářečské práce) ks 88,000 280,00 24 640,00

1d3 R - položka Prodloužení potrubí  nástřiku - montáž (manipulace) ks 88,000 15,00 1 320,00

1d4 R - položka Prodloužení potrubí  nástřiku - montáž (příprava) ks 88,000 15,00 1 320,00

1d5 R - položka Prodloužení potrubí  nástřiku - montáž  (NDT) ks 88,000 150,00 13 200,00

1e R - položka VRN, doprava ks 1,000 25 488,00 25 488,00

Technologie chlazení - armatury 173 718,00

0 K R - nákup Třícestý ventil kulový DN 50 na čpavek vč. pohonu 230 V ks 1,000 77 863,00 77 863,00

0 K R - nákup
Havarijní uzávěr pro čpavek DN 80 se servopohonem 230 
V a havarijní funkcí uzavření, prac. teplota + 125°C, 
jmenovitý tlak PN 25

ks 1,000 93 855,00 93 855,00

192 k Pol188 - R
Montáž technologického zařízení  - montáž trubních dílů 
chladícího zařízení

ks 2,000 1 000,00 2 000,00

EMI a MaR 55 839,10
0 K R-nákup Frekvenční měnič 15 kW pro kondenzátor - dodávka  ks 1,000 36 263,00 36 263,00

0 K 741360434 Montáž měnicí prvek hmotnosti do 30 kg bez zapojení ks 1,000 285,00 285,00 CS ÚRS 2020 01

0 K 220890056 Zkoušení a regulování měniče frekvence ks 1,000 1 910,00 1 910,00 CS ÚRS 2020 01

0 K 741811003 Kontrola rozvaděč nn Si-usměrňovač nebo měnič ks 1,000 3 680,00 3 680,00 CS ÚRS 2020 01

258 K Pol358 Kabel CU 4Gx6, použití k FM , dodávka                                                   m 60,000 66,90 4 014,00

258 K Pol358 Kabel CU 4Gx6, použití k FM , montáž                                                   m 60,000 15,00 900,00

0 R-nákup Kabel  JYTY-O 24x1 mm2 pevně,  dodávka                                                               m 70,000 110,53 7 737,10

0 R-položka Kabel  JYTY-O 24x1 mm2 pevně, montáž                                                              m 70,000 15,00 1 050,00


