
STAVBA: ZŠ Masarykova – statické zajištění vstupů

OBJEDNATEL: město Český Těšín, nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

ZHOTOVITEL: P.O.stav-trade, spol. s r.o., Bohumínská 404/14, 733 01  Karviná – Staré Město

KOD

2

3

62

96

997

998

711

783

MPC Odpočet položek původního rozpočtu s ohledem na prováděné změny

CELKOVÁ HODNOTA ZMĚNOVÉHO LISTU

Přílha: položkový rozpočet změn

-5 148,19 Kč -29 663,36 Kč

58 519,92 Kč 12 289,18 Kč 70 809,10 Kč

-24 515,17 Kč

Vyjádření TDS:

Na základě kontroly cenového dokumentu z hlediska cenotvorby v souladu z SoD

Z hlediska použitých jednotkových cen a ppřípustnosti jednotlivých položek, 

souhlasím s jeho oprávněností.

původní předpoklad pouze opravovaná část 12 421,67 Kč

83 035,09 Kč 17 437,37 Kč 100 472,46 Kč

328,18 Kč

12 835,18 Kč

8 439,27 Kč

4 254,40 Kč

14 271,70 Kč

Dokončovací práce - nátěry / obnovení nátěrů celých vstupu

11 058,08 Kč

Bourání konstrukcí dokončovací práce / likvidace cíhelných základů, vysekání

ryh pro osazení odvětrání prostoru pod schody a odvětravací šachty u stávající

budovy, dodávka a montáž větracích mžířek

Přesun sutě / odvoz a likvidace sutě

Přesun hmot

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům / odizolování pilastru od betonových základů

pro omítku sloupů složitostí 3  - záměna, penetrace pískovových schodů

ZMĚNOVÝ LIST č.1  - REKAPITULACE

DPH 21% CENA vč. DPHCENA BEZ DPHPOPIS

Základání / stav stávajících základů pilastrů ve velmí špatném stavu

rozmočená cihla, vydrolená - provedení nových železobetonových základů

Svislé a kompletní konstrukce / dozdění nových pilastrů, odvrtání prostupů

pro montáž odvětrání prostoru pod schodištěm, montáž odvětrání

Úprava povrchů vnějších / v rozpočtu pro zadání uvedená nespravná položka

19 426,61 Kč



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 27. 9. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2021042A
ZŠ Masaryk - p říloha zm ěnový list č.1

58 519,92

Sazba daně Základ daně Výše daně
58 519,92 12 289,1821,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 70 809,10
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REKAPITULACE OBJEKT Ů STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021042A

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpo čtů

27. 9. 2021

 
 

100 472,4683 035,09SO 02 ZŠ Masaryk VPC

58 519,92 70 809,10

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

-29 663,36-24 515,17SO 01 ZŠ Masaryk - MPC

ZŠ Masaryk - p říloha zm ěnový list č.1
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 27. 9. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -24 515,17

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -24 515,17 21,00% -5 148,19

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -29 663,36

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZŠ Masaryk - příloha změnový list č.1

SO 01 - ZŠ Masaryk - MPC
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 9. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -24 515,17

HSV - Práce a dodávky HSV -11 770,14

    2 - Zakládání -7 562,80

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -3 801,46

    8 - Trubní vedení -405,88

PSV - Práce a dodávky PSV -12 745,03

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -10 345,50

    783 - Dokončovací práce - nátěry -2 399,53

SO 01 - ZŠ Masaryk - MPC

ZŠ Masaryk - příloha změnový list č.1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 9. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -24 515,17

D HSV Práce a dodávky HSV -11 770,14

D 2 Zakládání -7 562,80

9 K 212750101
Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 
360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro budovy 
plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m

m -29,200 259,00 -7 562,80

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -3 801,46

33 K 622131101
Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně 
ručně

m2 -9,790 63,30 -619,71

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SANAČNÍ PODHOZ WTA

34 K 622331121
Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn 
nanášená ručně

m2 -9,790 325,00 -3 181,75

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SANAČNÍ OMÍTKA NAPŘ. CEMIX

D 8 Trubní vedení -405,88

22 K 899661311
Zřízení filtračního obalu drenážních trubek DN do 130 
mm

m -29,200 13,90 -405,88

D PSV Práce a dodávky PSV -12 745,03

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -10 345,50

31 K 7111120.R
Provedení izolace proti zemní vlhkosti za studena 
nátěrem penetračním

m2 -101,000 85,00 -8 585,00

32 M 11163150 lak penetrační asfaltový t -0,035 50 300,00 -1 760,50

D 783 Dokončovací práce - nátěry -2 399,53

46 K 783813101
Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových 
povrchů

m2 -9,790 65,10 -637,33

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: ASN COLOR

47 K 783827125
Krycí jednonásobný silikonový nátěr omítek stupně 
členitosti 1 a 2

m2 -9,790 180,00 -1 762,20

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: CEMPAINT EXTRA

ZŠ Masaryk - příloha změnový list č.1

SO 01 - ZŠ Masaryk - MPC
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 27. 9. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 83 035,09

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 83 035,09 21,00% 17 437,37

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 100 472,46

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZŠ Masaryk - příloha změnový list č.1

SO 02 - ZŠ Masaryk VPC
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 9. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 83 035,09

HSV - Práce a dodávky HSV 70 285,24

    2 - Zakládání 30 484,69

      3 - Svislé a kompletní konstrukce 19 426,61

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 14 271,70

      62 - Úprava povrchů vnějších 14 271,70

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 254,40

      96 - Bourání konstrukcí 4 254,40

    997 - Přesun sutě 12 835,18

    998 - Přesun hmot 8 439,27

PSV - Práce a dodávky PSV 12 749,85

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 328,18

    783 - Dokončovací práce - nátěry 12 421,67

SO 02 - ZŠ Masaryk VPC

ZŠ Masaryk - příloha změnový list č.1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 9. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 83 035,09

D HSV Práce a dodávky HSV 70 285,24

D 2 Zakládání 30 484,69

1 K 271532211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm

m3 0,216 1 560,00 336,96

VV 0,6*0,6*0,15*4 0,216

2 K 275322611
Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 30/37

m3 1,639 3 680,00 6 031,52

VV 0,6*0,6*1,138*4 1,639

3 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 4,800 355,00 1 704,00
VV 0,6*4*0,5*4 4,800

4 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 4,800 72,00 345,60

5 K R001 Podbednění podest kus 4,800 550,00 2 640,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 19 426,61

7 K 721173315 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 110 m 3,500 475,00 1 662,50

8 M 28619320 trubka kanalizační PE-HD D 110mm m 3,500 290,00 1 015,00

6 K 977151119
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 100 do 110 mm

m 1,500 3 440,00 5 160,00

9 K 985223111
Přezdívání cihelného zdiva do aktivované malty přes 1 
do 3 m3

m3 0,654 15 200,00 9 940,80

10 M 59610001 cihla pálená plná do P15 290x140x65mm kus 217,455 7,58 1 648,31

P
 Poznámka k položce:

Spotřeba: 333 kus/m3

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 14 271,70

D 62 Úprava povrchů vnějších 14 271,70
11 K 622 46-0010.RAB Omítka stěn vnější složitostí 3 m2 9,790 1 340,00 13 118,60

12 K 772991111 Penetrace podkladu dlažby z kamene m2 21,119 54,60 1 153,10

penetrační nátěr schodišťových stupňů

0,492*17,46+0,476*26,32

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 254,40

D 96 Bourání konstrukcí 4 254,40

13 K 644941111
Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 200 
mm

kus 6,000 64,80 388,80

14 M 56245646 mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 110mm kus 6,000 43,60 261,60

15 K 961031411 Bourání základů cihelných na MC m3 2,000 1 070,00 2 140,00

16 K 974031164
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 
mm

m 6,000 244,00 1 464,00

D 997 Přesun sutě 12 835,18

17 K 997013112
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace

t 5,147 698,00 3 592,61

18 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 5,147 251,00 1 291,90

19 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 51,470 11,00 566,17

VV 5,147*10 'Přepočtené koeficientem množství 51,470

20 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 5,470 1 350,00 7 384,50

D 998 Přesun hmot 8 439,27
21 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 5,741 1 470,00 8 439,27

ZŠ Masaryk - příloha změnový list č.1

SO 02 - ZŠ Masaryk VPC
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D PSV Práce a dodávky PSV 12 749,85

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 328,18

22 K 711131101
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho 
vodorovné AIP nebo tkaninou

m2 1,960 15,40 30,18

VV 0,7*0,7*4 1,960

23 M 62853003
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 2,000 149,00 298,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 12 421,67

24 K 783813101
Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových 
povrchů

m2 50,680 65,10 3 299,27

P
 Poznámka k položce:

penetrační nátěr 
VV 21,119

25 K 783827125
Krycí jednonásobný silikonový nátěr omítek stupně 
členitosti 1 a 2

m2 50,680 180,00 9 122,40

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: CEMPAINT EXTRA

VV
2,6*1,6+3,2*1,6+0,75*1,6+0,9*2*3+1*2+2,5*1,4+3,2*1,2+2*0,8
+0,7*1

27,520

VV 2,4*3,7*2+5 22,760
VV 0,5*0,8 0,400
VV Součet 50,680
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