
ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 1 

Objednatel: Město Český Těšín, IČ: 00297437 

Zhotovitel: H&B delta, s.r.o., IČ: 25835661 

Změnový list vystavil: ……….    

Datum:  25. 5. 2022 

Název díla: Rekonstrukce střechy tělocvičny ZŠ Ostravská   

 
Předmět změny:  

Rekonstrukce střechy a zateplení objektu tělocvičny, oprava nižších střech a oprava střechy 
pavilonu V 
 

Popis a zd ůvodn ění změn:       

Spodní střechy a pavilon V: 
 
Po demontáži stávající skladby střechy bylo zjištěno, že podkladní geotextílie je částečně 
nalepena na betonový podklad a nelze ji bez poškození podkladu strhnout. Betonový podklad 
je značně nerovný a nelze na něj kvalitně natavit nové asfaltové pásy. Proto bylo rozhodnuto, 
že se nová krytina bude kotvit šrouby včetně podložek dle provedených tahových zkoušek. 
Protože se asfaltové pásy nebudou lepit na vyspravený betonový podklad, ale budou se kotvit, 
není potřeba použít asfaltovou penetraci. 
Bylo rozhodnuto, že se nebude provádět nové oplechování střešní dilatační mezery na 
středové atice mezi nižšími střechami, protože stávající oplechování je v pořádku a bude na 
něj nataven asfaltový pás.  
Jelikož se na nižších střechách a na pavilonu V neprovádí zateplení, ani se nemění litinové 
svody, není technicky možné dovést elektřinu k vyhřívaným vpustím a proto bylo dohodnuto, 
že se provedou nevyhřívané střešní vpusti. 
Při realizaci střechy pavilonu V bylo zjištěno, že původní oplechování parapetů je v dezolátním 
stavu a zatéká přes něj pod rámy oken. Bylo dohodnuto, že se stávající oplechování 
demontuje, na vyspravený podklad se upevní OSB deska, na kterou se nataví asfaltová krytina 
a následně bude osazeno nové oplechování.  
Aby byl proveden plynulý přechod asfaltového pásu na atiku, bylo dohodnuto, že se ve spodní 
části atiky a kolem světlíků namontují přechodové atikové klíny. 
Pro lepší zajištění střechy u světlíků bude asfaltový pás vytažen na horní obrubu světlíků. 
K tomu je potřeba světlíky nejdříve demontovat a následně namontovat zpět. 

 
Tělocvična: 
 
PD počítala s opravou a zateplením fasády pavilonu tělocvičny v horní atikové části. Jelikož se 
zbývající část fasády opravovat neměla, bylo dohodnuto, že se tyto práce nebudou nyní 
provádět a odečtou se jako méněpráce. 
Jako podklad pro oplechování římsy, která vznikne na místě původní atiky bude použita OSB 
deska. 
Na lešení nebyly namontovány ochranné sítě a budou odečteny jako méněpráce.  
Zámečnické práce na zesílení vnitřních ocelových vazníků budou prováděny z lešeňových věží 



 
 
 

a podlaha tělocvičny bude chráněna před propálením pomocí protipožární geotextílie.  
Na základě prohlídky stavby ornitologem v průběhu realizace není potřeba na stavbu dodávat 
budky pro ptáky, které budou odečteny jako méněpráce. 
Při rekonstrukci střech bylo množství demontované suti a vybouraných hmot menší, než 
předpokládal rozpočet. Toto množství bude odečteno jako méněpráce. 
Při demontáži stávající střešní skladby tělocvičny došlo k odlehčení celé konstrukce, což mělo 
za následek lokální popraskání omítek v tělocvičně. Tyto omítky je nutné před provedením 
nátěru opravit. 

 
  

 

 

Vyjádření změny: Položkové rozpočty méněprací a víceprací 

 

Cena víceprací bez DPH: 
 

449 391,99 Kč 

Cena méněprací bez DPH: 
 

852 417,45 Kč 

Rozdíl celkové ceny díla bez DPH 
(tj. vícepráce mínus méněpráce):  

Nová lhůta dokončení stavebních prací: 

 
- 403 025,46 Kč 

 
Lhůta zůstává zachována 

Podpis osoby oprávněné jednat ve věcech 
technických za zhotovitele: 

Podpis osoby oprávněné jednat ve věcech 
technických za objednatele: 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

Podpis TDI: Podpis projektanta: 
 
 
 

 
 

 

 
 

 



Stavba: S-21-129

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpo čet stavby

179 007,66

0,00

233 326,35

0,00

ZŠ Ostravská

Celkem

619 091,10

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

852 417,45

1 031 425,11

852 417,45

0,00
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Rekapitulace díl čích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

01 0,00 852 417,45 179 007,66 1 031 425,11 100

012 0,00 515 411,10 108 236,33 623 647,43 60

013 0,00 193 257,39 40 584,05 233 841,44 23

014 0,00 36 600,00 7 686,00 44 286,00 4

015 0,00 40 068,96 8 414,48 48 483,44 5

016 0,00 67 080,00 14 086,80 81 166,80 8

0,00 852 417,45 179 007,66 1 031 425,11 100

Rekapitulace díl ů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

6 HSV 378 592,50 44

9 HSV 51 096,80 6

997 HSV 103 014,60 12

998 HSV 49 787,20 6

999 HSV 36 600,00 4

712 PSV 194 611,65 23

764 PSV 16 580,70 2

767 PSV 22 134,00 3

Cena celkem 852 417,45 100

Objekt

MNP - Zateplení objektu

MNP - zateplení nižších střech 

MNP - Ostatní a vedlejší náklady

MNP - Oprava střeacha V pavilonu

MNP - Rekonstrukce střechy 
tělocvičny

Celkem za stavbu

Úpravy povrchu, podlahy, osazení

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Konstrukce zámečnické

Přesun sutě

Přesun hmot

Ostatní vedlejší náklady

Povlakové krytiny

Konstrukce klempířské
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S: S-21-129

O: 01

R: 012

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 378 592,50

1 622131101 Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně 
ručně

m2 195,00000 85,00 16 575,00

1,35*100+30*2 : 

195 195,00000

2 622211031 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 160 mm

m2 195,00000 240,00 46 800,00

3 622331111 Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších 
stěn nanášená ručně

m2 195,00000 369,00 71 955,00

4 622331191 Příplatek k cementové omítce vnějších stěn za každých 
dalších 5 mm tloušťky ručně

m2 1 950,00000 45,00 87 750,00

"příplatek za vyrovnání do 50 mm"195*10 : 

1950 1 950,00000

5 622531021 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně 
penetrace vnějších stěn

m2 195,00000 366,00 71 370,00

6 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 195,00000 140,00 27 300,00

7 28375952 Deska fasádní polystyrenová EPS 100 F tl. 140 mm m2 214,50000 265,00 56 842,50

195*1,1 : 

214,5 214,50000

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 51 096,80
8 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1 619,20000 8,00 12 953,60

9 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 145 728,00000 0,10 14 572,80

1619,2*90 : 

145728 145 728,00000

10 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1 619,20000 7,00 11 334,40

11 944711114 Montáž záchytné stříšky š přes 2,5 m m 6,00000 150,00 900,00

12 944711214 Příplatek k záchytné stříšce š přes 2,5 m za první a ZKD 
den použití

m 360,00000 20,00 7 200,00

13 944711814 Demontáž záchytné stříšky š přes 2,5 m m 6,00000 120,00 720,00

14 953321113 Vložky do svislých dilatačních spár z minerální plsti tl 50 
mm

m2 28,00000 122,00 3 416,00

Díl: 997 Přesun sut ě 35 934,60
15 997013214 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 15 m ručně
t 13,26000 580,00 7 690,80

16 997013219 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných 
hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m

t 13,26000 160,00 2 121,60

17 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 13,26000 260,00 3 447,60

18 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 185,64000 15,00 2 784,60

13,26*14 'Přepočtené koeficientem množství : 

185,64 185,64000

19 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu směsného kód odpadu 170 904

t 13,26000 1 500,00 19 890,00

Díl: 998 Přesun hmot 49 787,20
20 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t 31,11700 1 200,00 37 340,40

21 998018011 Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za 
zvětšený přesun ZKD 100 m

t 31,11700 400,00 12 446,80

Položkový rozpo čet 

ZŠ Ostravská

Objekt

MNP - Zateplení objektu
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S: S-21-129

O: 01

R: 013

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 712 Povlakové krytiny 158 622,69

1 712321132 Povlaková krytina do 10°, za horka nátěr asfalt. m2 773,37000 20,00 15 467,40

"viz. nová skladba" : 

440+(92*1,43) : 

135+(51*1,31) : 

773,37 773,37000

2 R-7128900 Vyspravení, prořezání, přeplátování stávajících 
asfaltových pásů

m2 264,00000 390,00 102 960,00

3 11163150 Lak asfaltový izolační ALP/S PENETRAL sud nevratný t 1,16000 20 000,00 23 200,00

773,333333333333*0,0015 'Přepočtené koeficientem 
množství : 
1,16 1,16000

4 998712203 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m % 1 416,27400 8,00 11 330,19

5 998712292 Příplatek zvětš. přesun, povlak. krytiny do 100 m % 1 416,27400 4,00 5 665,10

Díl: 764 Konstrukce klempí řské 16 580,70
6 R-7647800 D+M OPLECHOVÁNÍ STŘEŠNÍ DILATAČNÍ MEZERY, 

VČ. PŘÍPONEK A KOTVENÍ, POPLASTOVANÝ PLECH , 
BARVA RAL 7016

m 18,00000 890,00 16 020,00

7 998764202 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m % 160,20000 3,50 560,70

Díl: 767 Konstrukce záme čnické 18 054,00
8 R-7678002 D+M VYHŘÍVANÁ STŘEŠNÍ VODOROVNÁ VPUST VČ. 

ZÁCHYTNÉHO KOŠE A INTEGROVANOU MANŽETOU, 
STŘEŠNÍ VPUST BUDE NEPOJENA NA EL. ROZVOD 
VČ. DOPLNNÍ ELEKTROSOUČÁSTI, TRASA VEDENÍ 
BUDE PŘED PROVEDENÍM

kus 3,00000 5 900,00 17 700,00

"viz. Z05"3 : 

3 3,00000

9 998767202 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % 177,00000 2,00 354,00

vč. příslušných stavebních úprav

Položkový rozpo čet 

ZŠ Ostravská

Objekt

MNP - zateplení nižších střech 

ODSOUHLASENA GP, STŘEŠNÍ VPUST D125, VČ. VEŠKERÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

Poznámka k položce:
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S: S-21-129

O: 01

R: 014

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 999 Ostatní vedlejší náklady 36 600,00

1 ě D+ M budek pro ptáky   - dle požadavků plynoucích  
koordinovaného stanoviska a ornitologů

kus 6,00000 6 000,00 36 000,00

2 R-9991018 Demontáž, zpětná montáž laviček a stolů (2 lavice, 1 stůl) sada 6,00000 100,00 600,00

náklady  na odstranění zařízení staveniště, uvedení stavbou dotčených ploch a ploch zařízení staveniště do 
původního stavu

Položkový rozpo čet 

ZŠ Ostravská

Objekt

MNP - Ostatní a vedlejší náklady

Poznámka k položce:
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S: S-21-129

O: 01

R: 015

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 712 Povlakové krytiny 35 988,96

1 712321132 Povlaková krytina do 10°, za horka nátěr asfalt. m2 642,65000 20,00 12 853,00

"Viz. nová skladba střechy"(298+204) : 

97*1,45 : 

642,65 642,65000

2 11163150 Lak asfaltový izolační ALP/S PENETRAL sud nevratný t 0,96400 20 000,00 19 280,00

642,65*0,0015 'Přepočtené koeficientem množství : 

0,964 0,96400

3 998712203 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m % 321,33000 8,00 2 570,64

4 998712292 Příplatek zvětš. přesun, povlak. krytiny do 100 m % 321,33000 4,00 1 285,32

Díl: 767 Konstrukce záme čnické 4 080,00
5 R-7678002 D+M VYHŘÍVANÁ STŘEŠNÍ VODOROVNÁ VPUST VČ. 

ZÁCHYTNÉHO KOŠE A INTEGROVANOU MANŽETOU, 
STŘEŠNÍ VPUST BUDE NEPOJENA NA EL. ROZVOD 
VČ. DOPLNNÍ ELEKTROSOUČÁSTI, TRASA VEDENÍ 
BUDE PŘED PROVEDENÍM

kus 4,00000 1 000,00 4 000,00

4 4,00000

6 998767202 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % 40,00000 2,00 80,00

vč. příslušných stavebních úprav

Položkový rozpo čet 

ZŠ Ostravská

Objekt

MNP - Oprava střeacha V pavilonu

ODSOUHLASENA GP, STŘEŠNÍ VPUST D125, VČ. VEŠKERÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

Poznámka k položce:
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S: S-21-129

O: 01

R: 016

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 997 Přesun sut ě 67 080,00

1 997013214 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 15 m ručně

t 19,50000 580,00 11 310,00

2 997013219 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných 
hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m

t 19,50000 390,00 7 605,00

3 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 19,50000 260,00 5 070,00

4 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 273,00000 15,00 4 095,00

5 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu směsného kód odpadu 170 904

t 19,50000 2 000,00 39 000,00

Položkový rozpo čet 

ZŠ Ostravská

Objekt

MNP - Rekonstrukce střechy tělocvičny
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Stavba: S-21-129

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpo čet stavby

94 372,32

0,00

422 769,99

0,00

ZŠ Ostravská

Celkem

26 622,00

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

449 391,99

543 764,31

449 391,99

0,00
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Rekapitulace díl čích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

01 0,00 449 391,99 94 372,32 543 764,31 100

008 0,00 211 909,38 44 500,97 256 410,35 47

009 0,00 42 138,03 8 848,99 50 987,02 9

011 0,00 195 344,58 41 022,36 236 366,94 43

0,00 449 391,99 94 372,32 543 764,31 100

Rekapitulace díl ů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

62 HSV 26 622,00 6

712 PSV 229 574,82 51

762 PSV 29 222,39 7

764 PSV 9 282,00 2

767 PSV 154 690,78 34

Cena celkem 449 391,99 100

Objekt

VCP kotvení povlakové krytiny

VCP - atikové klíny, úprava u 
světlíků

VCP 

Konstrukce zámečnické

Celkem za stavbu

Úpravy povrchů vnější

Povlakové krytiny

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské
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S: S-21-129

O: 01

R: 008

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 712 Povlakové krytiny 211 909,38

1 712491176 Připevnění kotvicími terči kotvicí materiál ve specifikaci m2 1 077,00000 155,00 166 935,00

2 712-111 šroub pro teleskop 6,3x70 WBSW TX30 ks 4 500,00000 3,10 13 950,00

3 712-112 šroub pro teleskop 8x105 PLT TX25 ks 1 000,00000 11,20 11 200,00

4 712-113 Podložka PI 7x40 ks 5 500,00000 1,82 10 010,00

5 712-114 spojovací materiál - vrtáky, nástavce, šroubovací tyče soubor 1,00000 2 155,00 2 155,00

6 998712202 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m % 2 042,50000 3,75 7 659,38

Položkový rozpo čet 

ZŠ Ostravská

Objekt

VCP kotvení povlakové krytiny

Stránka 1 z 1Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: S-21-129

O: 01

R: 009

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 712 Povlakové krytiny 17 665,44

1 712997099VL Položení atikového klínu m 208,00000 15,00 3 120,00

2 63152902 Klín atikový přechodový ISOVER AK 50x50x1000 mm m 208,00000 61,00 12 688,00

3 998712202 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m % 158,08000 3,75 592,80

4 998712203 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m % 158,08000 8,00 1 264,64

Díl: 762 Konstrukce tesa řské 5 317,81
5 762441112 Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,šroubováním 

včetně dodávky desky OSB ECO 3 N tl. 22 mm
m2 4,16000 1 102,00 4 584,32

plocha pod parapetem : 26*0,16 4,16000

6 998762203 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m % 45,84320 10,00 458,43

7 998762294 Příplatek zvětšený přesun, tesařské konstr.do 1 km % 45,84320 6,00 275,06

Díl: 764 Konstrukce klempí řské 9 282,00
8 764816116 Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 160 mm m 26,00000 357,00 9 282,00

Díl: 767 Konstrukce záme čnické 9 872,78
9 767316514 Montáž světlíků bodových pl.do 2 m2, pevných kus 4,00000 1 815,00 7 260,00

10 767311899VL Demontáž světlíků všech typů včetně zasklení k dalšímu 
použití

m2 5,04000 480,00 2 419,20

1,4*0,9*4 5,04000

11 998767203 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m % 96,79200 2,00 193,58

Položkový rozpo čet 

ZŠ Ostravská

Objekt

VCP - atikové klíny, úprava u světlíků
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S: S-21-129

O: 01

R: 011

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 62 Úpravy povrch ů vnější 26 622,00

1 947      HZS - zapravení trhlin v omítce po obvodu tělocvičny h 54,00000 493,00 26 622,00

zapravení trhlin po obvodě tělocvičny - vznikly po 
demontáži vrstev a odlehčení konstrukce : 3*9*2

54,00000

Díl: 762 Konstrukce tesa řské 23 904,58
2 762441112 Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,šroubováním 

včetně dodávky desky OSB ECO 3 N tl. 22 mm
m2 18,70000 1 102,00 20 607,40

štítové strany vazníků : 34*0,55 18,70000

3 998762203 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m % 206,07400 10,00 2 060,74

4 998762294 Příplatek zvětšený přesun, tesařské konstr.do 1 km % 206,07400 6,00 1 236,44

Díl: 767 Konstrukce záme čnické 144 818,00
5 767-1125 D+M vpustí na nižší střechy - vyhřívané odečteny ve 

100% v MNP
ks 7,00000 4 290,00 30 030,00

6 767-VL1 Lešení pomocné pro provádění zámečnických prací - věže 
včetně dopravy. montáže a demontáže

kus 2,00000 14 900,00 29 800,00

7 767-VL2 Dodávka protipožární geotextilie na podlahu tělocvičny soubor 1,00000 84 988,00 84 988,00

1 1,00000

Položkový rozpo čet 

ZŠ Ostravská

Objekt

VCP 
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