
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19. 5. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,0015,00%

2022001
Příloha č. 6a + 6 - Položkový rozpočet - exteriér_MPA

672 765,27

Výše daněSazba daně Základ daně

814 045,98CZK

672 765,27 141 280,7121,00%
0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022001

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Příloha č. 6a + 6 - Položkový rozpočet - exteriér_MPA

19. 5. 2022

 
 

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

814 045,98003 672 765,27Vícepráce

VCP kanalizace 469 810,06388 272,78303

672 765,27 814 045,98

301 VCP - sanace, okna a dveře 503 955,91416 492,49

MP - odečet oken a dveří -132 000,00302 -159 720,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19. 5. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Materiál 9 304,10
Montáž 407 188,39

Cena bez DPH 416 492,49

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 416 492,49 21,00% 87 463,42

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 503 955,91

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Příloha č. 6a + 6 - Položkový rozpočet - exteriér_MPA

003 - Vícepráce

301 - VCP - sanace, okna a dveře
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19. 5. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 9 304,10 407 188,39 416 492,49

HSV - Práce a dodávky HSV 6 714,07 108 611,23 115 325,30

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 920,69 12 451,31 15 372,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 181,48 70 136,32 70 317,80

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 211,90 22 789,60 23 001,50

    997 - Přesun sutě 3 400,00 3 234,00 6 634,00

PSV - Práce a dodávky PSV 2 590,03 298 577,16 301 167,19

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 0,00 19 850,00 19 850,00

    766 - Konstrukce truhlářské 0,00 267 527,09 267 527,09

    783 - Dokončovací práce - nátěry 924,82 5 741,08 6 665,90

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 1 665,21 5 458,99 7 124,20

Příloha č. 6a + 6 - Položkový rozpočet - exteriér_MPA

003 - Vícepráce

301 - VCP - sanace, okna a dveře
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19. 5. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J. materiál 

[CZK]
J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 416 492,49

D HSV Práce a dodávky HSV 115 325,30

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 15 372,00

41 K 310237241
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami 
pálenými  plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. 
do 300 mm

kus 1,000 261,78 226,22 488,00

56 K 310239211
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami 
pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu 
vápenocementovou

m3 0,480 5 539,40 1 610,60 3 432,00

VV "zazdívka dveří"
VV 0,8*2,0*0,3 0,480

3 K R1
Celoplošné dvojnásobné přetažení břízolitové omítky 
tl. do 10 mm modifikovou maltou s vláknem

m2 17,400 0,00 480,00 8 352,00

46 K R1.1
Vysprávky omítkového jádra tl do 10 mm maltou 
vápennou s vláknem celoplošné

m2 5,000 0,00 620,00 3 100,00

VV "místnost posledního rozloučení" 5,0 5,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 70 317,80

24 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou  jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 0,032 146,74 303,26 14,40

VV 0,03*0,03*35,0 0,032

45 K 619995001
Začištění omítek (s dodáním hmot)  kolem oken, dveří, 
podlah, obkladů apod.

m 20,700 8,54 193,46 4 181,40

VV (2,0*2+0,8)*1 4,800
VV (2,0*2+0,9)*1 4,900
VV (2,3*2+0,9)*2 11,000
VV Součet 20,700

47 K R2 Tmelení soklových pásků bm 24,000 0,00 85,00 2 040,00
VV "místnost posledního rozloučení" 24,0 24,000

48 K R3
Zakrytí vodorovných ploch podlah fólií přilepenou lepící 
páskou

bm 24,000 0,00 15,00 360,00

VV "místnost posledního rozloučení" 24,0 24,000

49 K R4
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou

m2 6,000 0,00 16,00 96,00

VV "místnost posledního rozloučení" 6,0 6,000

50 K R5 Lokální dozdívky do tl. 30mm zdiva m2 1,500 0,00 622,00 933,00
VV "místnost posledního rozloučení" 1,5 1,500

51 K R6
Štukování sanovaných ploch do výšky 1,2m, románská 
vápenná štuková KEMASAN 590FINI

m2 65,300 0,00 250,00 16 325,00

VV "místnost poslendího rozloučení" 65,30 65,300

52 K R7
Sanace vlhkého zdiva, soklové partie do výšky 1,2m, 
mikroporézní omítka HYDROMENT

m2 28,800 0,00 1 610,00 46 368,00

VV "místnost posledního rozloučení" 28,8 28,800

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 23 001,50
42 K 900100-R Kamerová zkouška dešťové kanalizace soubor 1,000 0,00 16 000,00 16 000,00

43 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 
staveb  pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy do 1,9 m

m2 10,000 21,19 40,41 616,00

39 K 968062456
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů  dveřních 
zárubní, plochy přes 2 m2

m2 4,000 0,00 222,00 888,00

23 K 974031121
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou  do hl. 30 mm a šířky do 30 
mm

m 35,000 0,00 78,90 2 761,50

53 K R8
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 
vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5  do 
35%

m2 28,800 0,00 95,00 2 736,00

VV "místnost posledního rozloučení" 28,8 28,800

D 997 Přesun sutě 6 634,00

32 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 02 01

t 2,000 1 700,00 0,00 3 400,00

5 K R10
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 2,000 0,00 240,00 480,00

6 K R11
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 2,000 0,00 17,00 34,00

7 K R12
Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 
skládce (skládkovné)

t 2,000 0,00 900,00 1 800,00

8 K R13
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 2,000 0,00 110,00 220,00

301 - VCP - sanace, okna a dveře

Příloha č. 6a + 6 - Položkový rozpočet - exteriér_MPA

003 - Vícepráce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J. materiál 

[CZK]
J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

4 K R9
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 45 m s omezením mechanizace

t 2,000 0,00 350,00 700,00

D PSV Práce a dodávky PSV 301 167,19

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 19 850,00

54 K 741 R1
Elektro práce nutné s montáži nového podhledu a 
demontáže stavajících dřevěnných obkladů

kpl 1,000 0,00 19 850,00 19 850,00

D 766 Konstrukce truhlářské 267 527,09

33 K 766101
D + M dřevěné okno, profil 68, dvojsklo, 1140 x 1470 
mm

kus 4,000 0,00 32 000,00 128 000,00

34 K 766102 D  + M dřevěné dveře 1077 x 2300 mm kus 2,000 0,00 69 541,00 139 082,00

38 K 766691915

Ostatní práce  vyvěšení nebo zavěšení křídel s 
případným uložením a opětovným zavěšením po 
provedení stavebních změn dřevěných dveřních, 
plochy přes 2 m2

kus 4,000 0,00 57,20 228,80

37 K 998766201
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 292,288 0,00 0,74 216,29

D 783 Dokončovací práce - nátěry 6 665,90

26 K 783806807
Odstranění nátěrů z omítek odstraňovačem nátěrů s 
obroušením

m2 19,100 48,42 76,58 2 387,50

27 K R15 Mikroarmovací silikátový nátěr omítek m2 19,100 0,00 180,00 3 438,00

28 K R16
Penetrační silikátový nátěr hladkých, egalizace 
povrchu tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek

m2 19,100 0,00 44,00 840,40

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 7 124,20
22 K 784-R26 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 19,100 0,14 119,86 2 292,00

25 K 784211101
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra 
dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 65,300 25,46 48,54 4 832,20
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19. 5. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Materiál 0,00
Montáž -132 000,00

Cena bez DPH -132 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -132 000,00 21,00% -27 720,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -159 720,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Příloha č. 6a + 6 - Položkový rozpočet - exteriér_MPA

003 - Vícepráce

302 - MP - odečet oken a dveří
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19. 5. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00 -132 000,00 -132 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 0,00 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -132 000,00 -132 000,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00 -132 000,00 -132 000,00

Příloha č. 6a + 6 - Položkový rozpočet - exteriér_MPA

003 - Vícepráce

302 - MP - odečet oken a dveří
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19. 5. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J. materiál 

[CZK]
J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -132 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV -132 000,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry -132 000,00

1 K R19

Dodávka dveřních a okenních výplní;          4ks 
jednoduchých dvoukřídlých dřevěných oken, dle 
stávajících rozměrů, olej OSMO odstín ořech. 
Restaurování a obnova 6ks vstupních dveří; 4ks dveře 
do márnice zbavit syntetických nátěrů, všechny dveře 
celoplošně ošetřit olejem OSMO, ochranná olejová 
lazura odstín ořech

ks -6,000 0,00 22 000,00 -132 000,00

302 - MP - odečet oken a dveří

Příloha č. 6a + 6 - Položkový rozpočet - exteriér_MPA

003 - Vícepráce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19. 5. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Materiál 163 688,70
Montáž 224 584,08

Cena bez DPH 388 272,78

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 388 272,78 21,00% 81 537,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 469 810,06

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Příloha č. 6a + 6 - Položkový rozpočet - exteriér_MPA

003 - Vícepráce

303 - VCP kanalizace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19. 5. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 163 688,70 224 584,08 388 272,78

HSV - Práce a dodávky HSV 153 910,82 220 859,80 374 770,62

    1 - Zemní práce 69 607,20 161 553,60 231 160,80

    4 - Vodorovné konstrukce 4 493,22 2 942,78 7 436,00

    5 - Komunikace pozemní 7 348,30 5 051,70 12 400,00

    8 - Trubní vedení 66 375,49 47 800,54 114 176,03

    997 - Přesun sutě 6 086,61 2 806,64 8 893,25

    998 - Přesun hmot 0,00 704,54 704,54

PSV - Práce a dodávky PSV 9 777,88 3 724,28 13 502,16

    764 - Konstrukce klempířské 9 777,88 3 724,28 13 502,16

Příloha č. 6a + 6 - Položkový rozpočet - exteriér_MPA

003 - Vícepráce

303 - VCP kanalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19. 5. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J. materiál 

[CZK]
J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 388 272,78

D HSV Práce a dodávky HSV 374 770,62

D 1 Zemní práce 231 160,80

23 K 132212121
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 52,000 0,00 1 740,00 90 480,00

VV 40,0*0,8*1,0 32,000
VV 25,0*0,8*1,0 20,000
VV Součet 52,000

2 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 52,000 0,00 298,00 15 496,00

3 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 
000 m

m3 260,000 0,00 23,00 5 980,00

VV 5*52 260,000
VV Součet 260,000

4 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 93,600 294,00 0,00 27 518,40

VV 52*1.8 93,600
VV Součet 93,600

5 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 52,000 0,00 20,70 1 076,40

6 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 36,400 0,00 143,00 5 205,20

VV (40,0+25,0)*0,8*0,7 36,400

25 K 175111201

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem 
ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a 
II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve 
vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro 
jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 52,000 0,00 833,00 43 316,00

9 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 15,600 373,00 5 818,80
VV (40,0+25,0)*0,8*0,15*2 "Přepočtené koeficientem množství 15,600
VV Součet 15,600

24 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 78,000 465,00 36 270,00
VV (40,0+25,0)*0,8*(1,0-0,1-0,15)*2,0 78,000

D 4 Vodorovné konstrukce 7 436,00

11 K 451572111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

m3 5,200 864,08 565,92 7 436,00

VV "frakce dle požadavků a podmínek konkrétního dodavetele"
VV (40,0+25,0)*0,8*0,1      "pod potrubí přípojky" 5,200
VV Součet 5,200

D 5 Komunikace pozemní 12 400,00

40 K 572360111

Vyspravení krytu komunikací po překopech 
inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovou směsí 
aplikovanou za studena, po zhutnění tl. přes 20 do 40 
mm

m2 5,000 1 469,66 1 010,34 12 400,00

VV "odhad" 5,0 5,000

D 8 Trubní vedení 114 176,03

41 K 830311811
Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v 
otevřeném výkopu DN do 150

m 65,000 0,00 117,00 7 605,00

13 K 831263195
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových 
s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za zřízení 
kanalizační přípojky DN od 100 do 300

kus 1,000 88,18 519,82 608,00

34 K 871350410
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu 
PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 200

m 65,000 3,60 158,40 10 530,00

VV "DN 150" 25,0 25,000
VV "DN 125" 40,0 40,000
VV Součet 65,000

303 - VCP kanalizace

Příloha č. 6a + 6 - Položkový rozpočet - exteriér_MPA

003 - Vícepráce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J. materiál 

[CZK]
J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

35 M 28617043
trubka kanalizační PP korugovaná DN 150x6000mm 
SN10

m 65,975 339,00 22 365,53

VV 65*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 65,975

36 K 877310410
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 
polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného 
kolen DN 150

kus 4,000 50,95 250,05 1 204,00

37 M 28617338 koleno kanalizace PP KG DN 160x45° kus 4,000 391,00 1 564,00

38 K 877310420
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 
polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného 
odboček DN 150

kus 1,000 50,95 416,05 467,00

39 M 28617380 odbočka kanalizace PP korugované 45° DN 160/160 kus 1,000 790,00 790,00

54 K 877350430
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 
polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného 
spojek, redukcí nebo navrtávacích sedel DN 200

kus 1,000 61,22 271,78 333,00

55 M 28611508 redukce kanalizační PVC 200/160 kus 1,000 215,00 215,00

47 K 890311811
Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného 
prostoru do 1,5 m3 ze železobetonu

m3 1,200 0,00 7 650,00 9 180,00

VV "odstranění 2 kusů stávajících betonových šachet" 1,2 1,200

20 K 892351111 Zkouška vodotěsnosti kanalizačního potrubí DN 200 m 65,000 0,00 25,30 1 644,50

21 K 892372111
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při 
tlakových zkouškách DN do 300

kus 2,000 3 251,86 4 238,14 14 980,00

51 K 894100-R Odpojení in situ od stávající betonové roury kanalizace kus 2,000 0,00 1 500,00 3 000,00

48 K 894811223
Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ 
pravý/přímý/levý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 
315/200, hloubka od 1410 do 1780 mm

kus 3,000 6 877,18 992,82 23 610,00

49 K 899102112
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů 
pro třídu zatížení A15, A50

kus 3,000 235,85 804,15 3 120,00

50 M
RHU.117558410
01

Litinový poklop DN315 TGW D400 kus 3,000 4 320,00 12 960,00

D 997 Přesun sutě 8 893,25

56 K 997013601
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 2,304 1 390,00 0,00 3 202,56

46 K 997013607
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z tašek a keramických výrobků 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03

t 1,885 1 530,00 0,00 2 884,05

43 K 997321511
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu 
do 1 km

t 4,189 0,00 125,00 523,63

44 K 997321519
Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a 
vybouraných hmot po suchu

t 20,945 0,00 17,00 356,07

VV 4,189*1"Přepočtené koeficientem množství 4,189
VV Součet 4,189
VV 4,189*5 'Přepočtené koeficientem množství 20,945

45 K 997321611 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 4,189 0,00 110,00 460,79

57 K R9
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 45 m s omezením mechanizace

t 4,189 0,00 350,00 1 466,15

D 998 Přesun hmot 704,54

22 K 998275101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub 
kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu 
dopravní vzdálenost do 15 m

t 1,288 0,00 547,00 704,54

D PSV Práce a dodávky PSV 13 502,16

D 764 Konstrukce klempířské 13 502,16

52 K 764518623
Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem 
včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 
120 mm

m 14,000 698,42 251,58 13 300,00

VV 2,0*7 14,000

53 K 998764201
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 133,000 0,00 1,52 202,16
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