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Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 05. 2023 na realizaci stavby 
„Chodník Billa – ul. Frýdecká, Český Těšín“ – I. etapa
uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany
Objednatel: 			město Český Těšín
	se sídlem:			nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
	zastoupen:			Karlem Kulou, starostou města
	ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
						xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[bookmark: _GoBack]	e-mail:				xxxxxxxxxxxxxxxxxx
	IČ:				00297437
	DIČ:				CZ00297437
	(dále jen objednatel) 

		a

1.2	Zhotovitel:			PROFIZA s.r.o.
	se sídlem:			U Tratě 1953/4a, 733 01 Karviná – Fryštát 
	zastoupen:			Danielem Balouškem, jednatelem společnosti
	ve věcech technických:		Daniel Baloušek
	e-mail:				info@profiza.cz
	IČ:				292 44 935
	DIČ:				CZ29244935
(dále jen zhotovitel)

Změnový list č. 1

V průběhu realizace stavby s názvem “Chodník Billa – ul. Frýdecká, Český Těšín“ – I. etapa byl AD upraven situační výkres komunikace k vjezdu do zimního stadiónu, aby byla komunikace odkloněna 2,5 m od kmene stromu. V době položení podkladních vrstev komunikace, bylo nutné vyřešit odvodnění dešťové vody podél zimního stadiónu v místě vjezdu spolu s úpravou stávajících betonových čel. AD zaslal řešení odvodnění betonovým žlabem v komunikaci. Při výkopových pracích bylo zjištěno, že inženýrské sítě jsou umístěny v jiné trase, než byly poskytnuté podklady při zpracování PD, proto bylo dohodnuto se správci těchto sítí, že kabely budou uloženy do půlených chrániček a přesunuty do zeleně mimo trasu chodníku. Z tohoto důvodu nebylo možné realizovat palisádové zídky a zábradlí. Protlak pod komunikací pro nasvětlení přechodu byl proveden v plastové chráničce DN110, změna z ocelové chráničky, z důvodu standardního použití při protlaku pod komunikací. Dále bylo nutné odstranit nově osazený žulový dvouřádek a dobetonovat opěry žulových krajníků KS3 ze strany komunikace, protože byla zrušena betonová přídlažba.


Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. 16.8. Smlouvy o dílo ze dne 12. 05. 2023 (dále jen „smlouva“), dohodly na následujících změnách Smlouvy.

Předmět Dodatku č. 1
Článek 3. (Předmět smlouvy), odst. 3.1 Smlouvy se doplňuje o bod 3.1.1. tohoto znění:
3.1.1.	Předmětem této Smlouvy je rovněž provedení změn díla ve smyslu změnového listu č. 1. Specifikace méněprací a víceprací dle změnového listu č. 1 tvoří přílohu č. 3, této Smlouvy. 

Článek 6. (Cena díla), odst. 6.1 Smlouvy se mění a nově zní takto:
6.1		Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této Smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

	cena díla dle Smlouvy bez DPH					2.218.912,81 Kč
	vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH					+ 266.092,41 Kč
	méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH					– 533.232,26 Kč
	cena díla dle Smlouvy bez DPH ve znění Dodatku č. 1		1.951.772,96 Kč
	DPH 21%								   409.872,32 Kč
	cena díla dle Smlouvy včetně DPH ve znění Dodatku č. 1	2.361.645,28 Kč

Článek 15. (Závěrečná ujednání), odst. 15.11 Smlouvy se na konci doplňuje o novou přílohu č. 3 tohoto znění:
3. Specifikace méněprací a víceprací dle změnového listu č. 1

Článek 15. (Závěrečná ujednání) Smlouvy se na konci doplňuje o odst. 15.13-15.15 tohoto znění:
15.13	Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, poskytovatele dotace, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, auditorského orgánu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy kontrolu dokladů souvisejících s projektem) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Zhotovitel je povinen zajistit ve stejném rozsahu povinnosti dle tohoto odstavce i u svých dodavatelů u dodávek souvisejících s projektem (tzn. zapracovat uvedené povinnosti do smluv a objednávek), a to z toho důvodu, že jsou hrazeny z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory ve smyslu ustanovení §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.


15.14	Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejich dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy (minimálně do konce roku 2035). Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být použita pro úschovu delší lhůta. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
15.15	Zhotovitel je povinen poskytnout zástupcům Operačního programu, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru a dalším kontrolním orgánům dle zákona o finanční kontrole veškeré doklady a informace potřebné k zabezpečení řádného výkonu kontroly a monitorovací činnosti související s finančním příspěvkem poskytnutým zadavateli, a to minimálně do roku 2035.

Ostatní ujednání
Všechna ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto Dodatkem č. 1, zůstávají i nadále v platnosti a nemění se. 
Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Splnění povinnosti uveřejnit Dodatek č. 1 v registru smluv se zavazuje zajistit objednatel.
Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovány pouze za účelem plnění předmětné smlouvy.
Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
3.8	Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín číslo 872/13./RM, dne 19. 09. 2023.

V Českém Těšíně dne 06. 10. 2023		V Karviné dne 03. 10. 2023


______________________________   	 	_____________________________
za objednatele:			          	  	za zhotovitele:
Karel Kula, starosta				Daniel Baloušek, jednatel


Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby .
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